

Форма по ОКУД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКПО	
по ОКПО	58306175
по ОКПО	12604128
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер
	МВМ/03-07-СП6
	дата
	04.08.2023
Вид операции	

Инвестор:

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик:

ООО "ШЕЛПРОК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел. 8 800-101-24-13

(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик:

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект

Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

(наименование, адрес)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	22.01.2024	30.12.2023	22.01.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:		37 165 221,34	37 165 221,34	931 407,26
1	СМР		37 165 221,34	37 165 221,34	931 407,26
	Итого				931 407,26
	НДС-20%				186 281,45
	Всего с НДС				1 117 688,71
	Зачет аванса				0,00
	Итого к оплате				1 117 688,71



Подрядчик

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОК»

(должность)

(подпись)

Бусел Е.А.
(расшифровка подписи)



Субподрядчик

Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

(должность)

(подпись)

Водеников А.В.
(расшифровка подписи)

Инвестор					Форма по ОКУД	Код
Подрядчик:	ООО «ШЕЛПРОК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д 6, к.2, кв.54	(организация, адрес, телефон, факс)			по ОКПО	0322005
Субподрядчик	ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76	(организация, адрес, телефон, факс)			по ОКПО	58306175
Служба	ЖД пути от испытательного центра до обкаточных путей, с удлинением трансбордера ц.417, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул Колонцова 4	(организация, адрес, телефон, факс)			по ОКПО	12604128
Объект	Смета № 02-02-01. Восстановительные работы цеха №121/18, АС 3.	(наименование, адрес)				
		(наименование)			Вид деятельности по ОКДП	
					номер	МВМ/03-07-СП6
					дата	04.08.2023
					Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	22.01 2024	30.12.2023	22.01.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За Январь, 2024 г.

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Фундаменты (131-23-АСЗ)												
Фм1 -2шт												
1	1	ФЕР06.01-001-01 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=- , 25 к расх.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	Устройство бетонной подготовки	100 м ³	0,01	1	0,01					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗТМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						1 053,00	1,3225	13,93	44,77	623,65
		2 ЭМ						1 566,06	1,4375	22,51	13,24	298,03
		3 в т.ч. ОТм						244,39	1,4375	3,51	44,77	157,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЗТм									
			Итого по расценке	чел.-ч	23,41	1,4375	1,7431671	6 780,86				
			ФОТ									9 995,61
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6	конструкции и работы в строительстве	%	102		102					7 981,59
												8 141,22
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6	конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			87,89		3 934,92
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							705,11		22 071,75
5	5	Механизм Подрядчика	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	-1,687	1	-1,687	86,40		-259,06		-4 991,89
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ						86,40	1,4375	-209,53	13,24	-2 774,18
		3 в т.ч. ОТм						13,50	1,4375	-32,74	44,77	-1 465,77
		ФОТ								-32,74		-1 465,77
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6	конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-33,39		-1 495,09
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6	конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			-16,14		-722,62
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							-259,06		-4 991,89
6	6	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,016	1	-0,016	115,40		-3,12		-56,09
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ						115,40	1,4375	-2,65	13,24	-35,09
		3 в т.ч. ОТм						13,50	1,4375	-0,31	44,77	-13,88
		ФОТ								-0,31		-13,88
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6	конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-0,32		-14,16
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6	конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			-0,15		-6,84
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
			Всего по позиции							-3,12		-56,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	ФЕР06-02-001-07	Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов	100 м3	0,0518	1	0,0518					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					527,04	1,3225	36,11	44,77	1 616,64
			2 ЗМ					24,96	1,4375	1,86	13,24	24,63
			3 в т.ч. ОТМ					2,89	1,4375	0,22	44,77	9,85
			4 М					300,95		15,59	8,16	127,21
			ЗТ	чел.-ч	61	1,3225	4,1788355					
			ЗТм	чел.-ч	0,28	1,4375	0,0208495					
			Итого по расценке				852,95					1 768,48
			ФОТ							53,56		1 626,49
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102		102			37,06		1 659,02
			21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			17,91		801,86
			11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве									
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
8	8	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,001	1	-0,001	115,40		-0,20		4 229,36
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									-3,61
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЗМ					115,40	1,4375	-0,17	13,24	-2,25
			3 в т.ч. ОТМ					13,50	1,4375	-0,02	44,77	-0,90
			ФОТ							-0,02		-0,90
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102		102			-0,02		-0,92
			21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			-0,01		-0,44
			11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве									
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
9	9	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	5,28	1	5,28	725,69		-0,20	8,16	-3,61
			Всего по позиции									31 266,18
10	10	ФССЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	5,28	1	5,28	725,69	0,013347	51,14	8,16	417,30
			Перевод в отптовые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка к В6 1,5% МАТ=0,015 к расх.										
		Всего по позиции										
11	11	Давальческий материал	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	т	0,04272	1	0,04272	7 418,82		316,93	8,16	2 586,15
		Всего по позиции										
12	12	Давальческий материал	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 14 мм	т	0,2698	1	0,2698	5 488,69		1 480,85	8,16	12 083,74
		Всего по позиции										
13	13	ФЕР06-03-004-04	Установка анкеров болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции	т	0,02736	1	0,02736			1 480,85		12 083,74
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						300,22	1,3225	10,86	44,77	486,20
		2 ЭМ						70,54	1,4375	2,77	13,24	36,67
		3 в т.ч. ОТМ						7,78	1,4375	0,31	44,77	13,88
		4 М						10 124,09		0,09	8,16	0,73
		ЗТ	чел.-ч	33,1	1,3225	1,1976772						
		ЗТМ	чел.-ч	0,61	1,4375	0,0239913						
		Итого по расценке										
		ФОТ						374,22		13,72		523,60
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные								11,17		500,08
		21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102				11,39		510,08
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58		0,85	49,3			5,51		246,54
		11.12.2020 Прил. п.6. Приказ конструкции и работы в строительстве										
		№ 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										
14	14	Давальческий материал	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	0,02736	1	0,02736	10 100,00		276,34	8,16	2 254,93
		Всего по позиции										
15	15	Давальческий материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0000547	1	0,0000547	10 315,01		0,56	8,16	4,57
		Всего по позиции										
16	16	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,015	1	-0,015	115,40		0,56		4,57
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
										-2,93		-52,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					115,40	1,4375	-2,49	13,24	-32,97
			3 в т.ч. ОТМ					13,50	1,4375	-0,29	44,77	-12,98
			ФОТ							-0,29		-12,98
			Приказ № 612/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-0,30		-13,24
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3			-0,14		-6,40
			Всего по позиции							-2,93		-52,61
17	17	ФССЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	-0,02736	1	-0,02736	10 100,00		-276,34	8,16	-2 254,93
			Всего по позиции							-276,34		-2 254,93
18	18	Давальческий материал	Болты строительные анкерные с гайками	т	0,027	1	0,027	25 542,66		689,65	8,16	5 627,54
			Всего по позиции							689,65		5 627,54
19	19	ФЕР06-03-004-09	Установка закладных деталей весом: до 4 кг	т	0,02056	1	0,02056					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве. в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующие технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 795,86	1,3225	48,83	44,77	2 186,12
			2 ЭМ					28,64	1,4375	0,85	13,24	11,25
			3 в т.ч. ОТМ					4,09	1,4375	0,12	44,77	5,37
			ЗТ	чел.-ч	198	1,3225	5,3837388					
			ЗТМ	чел.-ч	0,33	1,4375	0,0097532					
			Итого по расценке					1 824,50		49,68		2 197,37
			ФОТ							48,95		2 191,49
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102			49,93		2 235,32
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3			24,13		1 080,40
			Всего по позиции							123,74		5 513,09
20	20	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,004	1	-0,004	115,40		-0,78		-14,15
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве. в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующие технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЭМ					115,40	1,4375	-0,66	13,24	-8,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТм					13,50	1,4375			
			ФОТ							-0,08	44,77	-3,58
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102			-0,08		-3,58
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3			-0,04		-1,76
			Всего по позиции							-0,78		-14,15
21	21	Давальческий материал	Сталь угловая равнополочная, марка стали: СтЗпс, шириной полок 50-50 мм	т	0,021	1	0,021	4 840,65		101,65	8,16	829,46
			Всего по позиции							101,65		829,46
22	22	Железобетонная балка ФБ-1 (2шт.), ФБ-2 (1шт.), ФБ-3 (1шт.)	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,009	1	0,009					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					1 053,00	1,3225	12,53	44,77	560,97
			2 ЭМ					1 566,06	1,4375	20,26	13,24	268,24
			3 в т.ч. ОТм					244,39	1,4375	3,16	44,77	141,47
			4 М					909,27		0,04	8,16	0,33
			ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	1,6068375					
			ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,2344275					
			Итого по расценке					2 623,33		32,83		829,54
			ФОТ							15,69		702,44
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102		102			16,00		716,49
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58	0,85	49,3			7,74		346,30
			Всего по позиции							56,57		1 892,33
23	23	Давальческий материал	Пенка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	2,25	1	2,25	3,62		8,15	8,16	66,50
			Всего по позиции							8,15		66,50
24	24	ФССЦ-04.1.02.05-0004	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В10 (М150)	м3	0,918	1	0,918	490,00		449,82	8,16	3 670,53
			Всего по позиции							449,82		3 670,53
25	25	ФЕР06-07-001-01	Устройство фундаментных балок	100 м3	0,027	1	0,027					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						9 504,00	1,3225	339,36	44,77	15 193,15
		2 ЭМ						6 320,79	1,4375	245,33	13,24	3 248,17
		3 в т.ч. ОТм						817,54	1,4375	31,73	44,77	1 420,55
		4 М						18 226,70		409,00	8,16	3 337,44
		3Т		чел.-ч	1100	1,3225	39,27825					
		3Тм		чел.-ч	60,8	1,4375	2,3598					
		Итого по расценке						30 972,91		993,69		21 778,76
		ФОТ								371,09		16 613,70
		Приказ № 812/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			378,51		16 945,97
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			182,95		8 190,55
26	26	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,033	1	-0,033	115,40		-6,44		46 915,28
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									-115,76
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил 8 табл 2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					115,40	1,4375	-5,47	13,24	-72,42
		2 ЭМ						13,50	1,4375	-0,64	44,77	-28,65
		3 в т.ч. ОТм								-0,64		-28,65
		ФОТ								-0,65		-29,22
		Приказ № 812/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			-0,32		-14,12
27	27	Давальческий материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,00459	1	0,00459	10 315,01		47,35	8,16	-115,76
		Всего по позиции										386,38
28	28	Давальческий материал	Гвозди строительные	т	0,002565	1	0,002565	11 978,00		47,35		386,38
		Всего по позиции										250,68
29	29	Давальческий материал	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,001134	1	0,001134	4 455,20		30,72	8,16	250,68
		Всего по позиции										41,21
		Всего по позиции										41,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	30	Давальческий материал	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	2,74	1	2,74	725,69		1 988,39	8,16	16 225,26
			Всего по позиции							1 988,39		16 225,26
31	31	Давальческий материал	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	2,74	1	2,74	725,69	0,013347	26,54	8,16	216,57
			Перевод в отпые цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.									
			ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавкана W6 1,5% МАТ=0,015 к расх.									
			Всего по позиции							26,54		216,57
32	32	ФЕР06-03.010-01	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 6 мм	т	0,0186	1	0,0186					
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					761,86	1,15	16,30	44,77	729,75
			2 ЭМ					660,26	1,15	14,12	13,24	186,95
			3 в т.ч. ОТм					1,22	1,15	0,03	44,77	1,34
			4 М					336,27		0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	73,61	1,15	1,5745179					
			ЗТм	чел.-ч	0,09	1,15	0,0019251					
			Итого по расценке					1 422,12		30,42		916,70
			ФОТ							16,33		731,09
			Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			11,92		533,70
			Пр/774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			5,55		248,57
			Всего по позиции							47,89		1 698,97
33	33	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,001	1	-0,001	115,40		-0,15		-2,69
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЭМ					115,40	1,15	-0,13	13,24	-1,72
			3 в т.ч. ОТм					13,50	1,15	-0,02	44,77	-0,90
			ФОТ							-0,02		-0,90
			Пр/812-108.0-1 НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			-0,01		-0,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			-0,01		-0,31
34	34	Давальческий материал	Электроды сварочные 342, диаметр 4 мм	т	0,0006064	1	0,0006064	10 315,01		-0,15	8,16	-2,69
			Всего по позиции									51,08
35	35	Давальческий материал	Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 6 мм	т	0,0186	1	0,0186	7 418,82		6,26	8,16	51,08
			Всего по позиции									1 126,00
36	36	ФЕР06-03-010-08	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 20 мм	т	0,21945	1	0,21945			137,99		1 126,00
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			1 ОТ					260,29	1,15	65,69	44,77	2 940,94
			2 ЭМ					155,07	1,15	39,13	13,24	518,08
			3 в т.ч. ОТм					1,22	1,15	0,31	44,77	13,88
			4 М					32,98		0,00	8,16	
			ЗТ	чел.-ч	27,69	1,15	6,9880561					
			ЗТм	чел.-ч	0,09	1,15	0,0227131					
			Итого по расценке					415,36		104,82		3 459,02
			ФОТ							66,00		2 954,82
		Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			48,18		2 157,02
		Пр/774-108.0	СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			22,44		1 004,64
37	37	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,013	1	-0,013	115,40		175,44		6 620,68
			Всего по позиции									-32,48
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
			2 ЭМ					115,40	1,15	-1,73	13,24	-22,91
			3 в т.ч. ОТм					13,50	1,15	-0,20	44,77	-8,95
			ФОТ							-0,20		-8,95
		Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73			-0,15		-6,53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Пр774-108.0 СП Изготовление в построечных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34			-0,07		-3,04
			Всего по позиции							-1,95		-32,48
38	38	Давальческий материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 6 мм	т	0,0007681	1	0,0007681	9 424,00		7,24	8,16	59,08
			Всего по позиции							7,24		59,08
39	39	Давальческий материал	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 20 мм	т	0,21945	1	0,21945	5 488,69		1 204,49	8,16	9 828,64
			Всего по позиции							1 204,49		9 828,64
Гидроизоляция конструкций												
40	40	ФЕР08-01-003-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	100 м2	0,5125	1	0,5125					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					201,61	1,3225	136,65	44,77	6 117,82
			2 ЭМ					71,64	1,4375	52,78	13,24	698,81
			3 в т.ч. ОТм					2,32	1,4375	1,71	44,77	76,56
			4 М					62,75		32,16	8,16	262,43
			ЗТ	чел.-ч	21,2	1,3225	14,3689625					
			ЗТм	чел.-ч	0,2	1,4375	0,1473438					
			Итого по расценке				336,00			221,59		7 079,06
			ФОТ							136,36		6 194,38
			Приказ № 812/пр от НР Конструкции из кирпича и блоков 21.12.2020 Прил. п.8	%	110		110			152,20		6 813,82
			Приказ № 774/пр от СП Конструкции из кирпича и блоков 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	69	0,85	58,65			81,15		3 633,00
			Всего по позиции							454,94		17 525,88
41	41	Давальческий материал	Праймер битумный производства «Техно-Николь»	т	0,015375	1	0,015375	11 885,47		182,74	8,16	1 491,16
			Всего по позиции							182,74		1 491,16
42	42	Давальческий материал	Мастика битумная гидроизоляционная МГ-1	т	0,07175	1	0,07175	7 669,69		550,30	8,16	4 490,45
			Всего по позиции							550,30		4 490,45
Крепление колонн к фундаментам												
43	43	ФЕР06-03-004-07	Установка анкерных болтов: химических	100 шт	0,08	1	0,08					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						91,13	1,3225	9,64	44,77	431,58
		2 ЭМ						7,59	1,4375	0,87	13,24	11,52
		3 в т.ч. ОТМ						0,70	1,4375	0,08	44,77	3,58
		4 М						100,00		8,00	8,16	65,28
		ЗТ		чел.-ч	9,81	1,3225	1,037898					
		ЗТМ		чел.-ч	0,06	1,4375	0,0069					
		Итого по расценке					198,72			18,51		508,38
		ФОТ								9,72		435,16
		Приказ № 812/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			9,91		443,86
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			4,79		214,53
44	44	Давальческий материал	Состав клеевой двухкомпонентный инъекционный на основе полиэфирной смолы без стирола для легкого и тяжелого бетона, температура эксплуатации от - 5 °С до +30 °С, объем 300 мл	шт	5	1	5	87,12		435,60	8,16	3 554,50
		Всего по позиции								33,21		1 166,77
45	45	Давальческий материал	Шпилька анкерная Нtlt: НtT-V-5,8 М24х450 (НАС) для использования с химическими анкерами НtT	шт	8	1	8	150,53		1 204,24	8,16	9 826,60
		Всего по позиции								1 204,24		9 826,60
Обетонирование колонн.												
46	46	ФЕР46-01-008-01	Обетонирование: колонн	м3	0,5	1	0,5					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						240,36	1,15	138,21	44,77	6 187,66
		2 ЭМ						28,32	1,15	16,28	13,24	215,55
		3 в т.ч. ОТМ						4,08	1,15	2,35	44,77	105,21
		4 М						405,64		202,82	8,16	1 655,01
		ЗТ		чел.-ч	26,5	1,15	15,2375					
		ЗТМ		чел.-ч	0,33	1,15	0,18975					
		Итого по расценке					674,32			357,31		8 058,22
		ФОТ								140,56		6 292,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и 21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	103	%	103		103			144,78		6 481,86
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и 11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			82,93		3 712,79
		Всего по позиции								585,02		18 252,67
47	47	ФСЭМ-91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-ч	-0,075	1	-0,075	115,40		-11,82		-215,87
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		2 ЭМ						115,40	1,15	-9,95	13,24	-131,74
		3 в т.ч. ОТм						13,50	1,15	-1,16	44,77	-51,93
		ФОТ								-1,16		-51,93
		Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и 21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	103		103			-1,19		-53,49
		Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и 11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов		%	59		59			-0,68		-30,64
		Всего по позиции								-11,82		-215,87
48	48	Давальческий материал Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)		м3	0,51	1	0,51	592,76		302,31	8,16	2 466,85
		Всего по позиции								302,31		2 466,85
Крепление стоек ворот												
49	49	ФЕР06-03-004-06 Установка анкерных болтов: механических с контролем момента затяжки		100 шт	0,08	1	0,08					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						156,70	1,3225	16,58	44,77	742,29
		2 ЭМ						7,59	1,4375	0,87	13,24	11,52
		3 в т.ч. ОТм						0,70	1,4375	0,08	44,77	3,58
		ЗТ		чел.-ч	16,67	1,3225	1,763686					
		ЗТм		чел.-ч	0,06	1,4375	0,0069					
		Итого по расценке						164,29		17,45		753,81
		ФОТ								16,66		745,87
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве		%	102		102			16,99		760,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	58	0,85	49,3			8,21		367,71
50	50	Давальческий материал	Анкер высоко-их нагрузок Hiiti HSL-3-G: M16/25	Т	0,00184	1	0,00184	520 484,22		957,69	8,16	7 814,75
		Всего по позиции								957,69		7 814,75
		Итого по разделу 1 Фундаменты (131-23-АС3)								18 181,66		
Раздел 2. Конструкции металлические (131-23-АС3)												
51	51	ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многостажных производственных зданий одно- и многопролетных высотой: до 40 м	Т	3,03	1	3,03					
		Прил.9.3 п.2	Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 №	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						162,29	1,45475	715,36	44,77	32 026,67
		2 ЭМ						444,74	1,4375	1 937,12	13,24	25 647,47
		3 в т.ч. ОТм						40,39	1,4375	175,92	44,77	7 875,94
		4 М						163,32		67,66	8,16	552,11
		ЗТ	чел.-ч	16,87		1,45475	74,3611465					
		ЗТм	чел.-ч	2,94		1,4375	12,8055375					
		Итого по расценке						629,36		2 720,14		58 226,25
		ФОТ								891,28		39 902,61
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические 21.12.2020 Прил. п.9 конструкции		%	93		93			828,89		37 109,43
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ конструкции № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	62	0,85	52,7			469,70		21 028,68
52	52	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-1,568	1	-1,568	115,40		-304,45		116 364,36
		Приказ от 04.08.2020 №	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									-5 428,81
		Приказ от 07.07.2022 №	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ						115,40	1,4375	-260,11	13,24	-3 443,86
		3 в т.ч. ОТм						13,50	1,4375	-30,43	44,77	-1 362,35
		ФОТ								-30,43		-1 362,35
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические 21.12.2020 Прил. п.9 конструкции		%	93		93			-28,30		-1 266,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № 774/лр от СП С-роптегные металлические 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ конструкции № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			-16,04		-717,96
53	53	Механизм Подрядчика	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	-0,697	1	-0,697	120,04		-304,45		-5 428,81
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							-139,98		-2 474,93
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортный и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЭМ					120,04	1,4375	-120,27	13,24	-1 592,37
			3 в т.ч. ОТм					13,50	1,4375	-13,53	44,77	-605,74
			ФОТ							-13,53		-605,74
			Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические 21.12.2020 Прил. п.9 конструкции	%	93		93			-12,58		-563,34
			Приказ № 774/лр от СП Строительные металлические 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ конструкции № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			-7,13		-319,22
54	54	Механизм Подрядчика	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-8,232	1	-8,232	175,56		-139,98		-2 474,93
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							-2 325,76		-38 621,14
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортный и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЭМ					175,56	1,4375	-2 077,49	13,24	-27 505,97
			3 в т.ч. ОТм					14,40	1,4375	-170,40	44,77	-7 628,81
			ФОТ							-170,40		-7 628,81
			Приказ № 812/лр от НР Строительные металлические 21.12.2020 Прил. п.9 конструкции	%	93		93			-158,47		-7 094,79
			Приказ № 774/лр от СП С-роптегные металлические 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ конструкции № 774/лр от 11.12.2020 п.16	%	62	0,85	52,7			-89,80		-4 020,38
55	55	Даваль-ческий материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,011514	1	0,011514	10 315,01		-2 325,76	8,16	-38 621,14
			Всего по позиции									969,16
56	56	Даваль-ческий материал	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,515	1	1,515	9,04		118,77	8,16	111,79
			Всего по позиции									111,79
57	57	Даваль-ческий материал	Гвозди строительные	т	0,0000303	1	0,0000303	11 978,00		0,36	8,16	2,94
			Всего по позиции							0,36		2,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	Давальный материал	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборной единицы от 0,1 до 0,5 т	Т	0,0303	1	0,0303	7 712,00			233,67	8,16	1 906,75
Всего по позиции										233,67		1 906,75
59	Давальный материал	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	Т	0,0058782	1	0,0058782	4 920,00			28,92	8,16	235,99
Всего по позиции										28,92		235,99
60	Давальный материал	Грунтовка ГФ-021	Т	0,0009393	1	0,0009393	15 620,00			14,67	8,16	119,71
Всего по позиции										14,67		119,71
61	Давальный материал	Растворитель Р-4	кг	1,818	1	1,818	9,42			17,13	8,16	139,78
Всего по позиции										17,13		139,78
62	ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многостаяных производственных зданий одно- и многослойных высотой: до 40 м	Т	0,18	1	0,18						
Прил.9 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм²), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08 Прил.9 п.3 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 1 ОТ 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм 4 М 3Т 3Тм Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические 21.12.2020 Прил. п.9 конструкции Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ конструкции № 774/пр от 11.12.2020 п.16												
			чел.-ч	16,87	1,57113	4,7708934						
			чел.-ч	2,94	1,5525	0,821583						
							629,23			174,50		3 735,66
			%	93						57,19		2 560,39
			%	62	0,85	52,7				53,19		2 381,16
										30,14		1 349,33
Всего по позиции										257,83		7 466,15
63	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,101	1	-0,101	115,40			-19,60		-349,62
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			2 ЭМ					115,40	1,4375	-16,75	13,24	-221,77
			3 в т.ч. ОТм					13,50	1,4375	-1,96	44,77	-87,75
			ФОТ							-1,96		-87,75
			Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические	%	93		93			-1,82		-81,61
			21.12.2020 Прил. п.9 конструкции									
			Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические	%	62	0,85	52,7			-1,03		-46,24
			11.12.2020 Прил. п.9, Приказ конструкции									
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							-19,60		-349,62
64	64	Механизм Подрядчика	Краны на гусеничном ходу,	маш.-ч	-0,045	1	-0,045	120,04		-9,04		-159,62
			грузоподъемность 25 т									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЭМ					120,04	1,4375	-7,77	13,24	-102,87
			3 в т.ч. ОТм					13,50	1,4375	-0,87	44,77	-38,95
			ФОТ							-0,87		-38,95
			Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические	%	93		93			-0,81		-36,22
			21.12.2020 Прил. п.9 конструкции									
			Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические	%	62	0,85	52,7			-0,46		-20,53
			11.12.2020 Прил. п.9, Приказ конструкции									
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							-9,04		-159,62
65	65	Механизм Подрядчика	Краны на гусеничном ходу,	маш.-ч	-0,528	1	-0,528	175,56		-149,17		-2 477,20
			грузоподъемность 40 т									
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
			421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			2 ЭМ					175,56	1,4375	-133,25	13,24	-1 764,23
			3 в т.ч. ОТм					14,40	1,4375	-10,93	44,77	-489,34
			ФОТ							-10,93		-489,34
			Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические	%	93		93			-10,16		-455,09
			21.12.2020 Прил. п.9 конструкции									
			Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические	%	62	0,85	52,7			-5,76		-257,88
			11.12.2020 Прил. п.9, Приказ конструкции									
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							-149,17		-2 477,20
66	66	Давальческий материал	Электроды сварочные Э42, диаметр 4 мм	т	0,0007387	1	0,0007387	10 315,01		7,62	8,16	62,18
			Всего по позиции							7,62		62,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	Давальческий материал	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,0972	1	0,0000019	0,0972	9,04		0,88	8,16	7,18
		Всего по позиции								0,88		7,18
68	Давальческий материал	Гвозди строительные	т	0,0000019	1	0,0000019		11 978,00		0,02	8,16	0,16
		Всего по позиции								0,02		0,16
69	Давальческий материал	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001944	1	0,001944		7 712,00		14,99	8,16	122,32
		Всего по позиции										0,24
70	Давальческий материал	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000058	1	0,0000058		4 455,20		0,03	8,16	0,24
		Всего по позиции								0,03		0,24
71	Давальческий материал	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,0003771	1	0,0003771		4 920,00		1,86	8,16	15,18
		Всего по позиции								1,86		15,18
72	Давальческий материал	Грунтовка ГФ-021	т	0,0000603	1	0,0000603		15 620,00		0,94	8,16	7,67
		Всего по позиции								0,94		7,67
73	Давальческий материал	Растворитель Р-4	кг	0,11664	1	0,11664		9,42		1,10	8,16	8,98
		Всего по позиции								1,10		8,98
74	Давальческий материал	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	3,21	1	3,21		7 008,50		22 497,29	8,16	183 577,89
		Всего по позиции										8,98
75	ФЕР09-01-001-08	Монтаж каркасов многостяжных производственных зданий одно- и многопролетных Высотой: до 40 м	т	2,4303	1	2,4303				22 497,29		183 577,89
		Прил 9.1 п.2 При применении в рабочих чертежах марок стали с повышенным расчетным сопротивлением: предел текучести в зависимости от вида толщины проката 265-345 МПа (27-35 кгс/мм2), марка стали С345, С345к, С345Т1 - колонны массой до 8 т ПЗ=1,08 (ОЗП=1,08; ЭМ=1,08 к расх.; ЗПМ=1,08; МАТ=1,08 к расх.; ТЗ=1,08; ТЗМ=1,08)										
		Прил 9.3 п.2 Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам ОЗП=1,1; ТЗ=1,1										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						162,29	1,57113	619,67	44,77	27 742,63
		2 ЭМ						444,74	1,5525	1 678,02	13,24	22 216,98
		3 в т.ч. ОТм						40,39	1,5525	152,39	44,77	6 822,50
		4 М						163,32	1,08	58,27	8,16	475,48
		ЗТ	чел.-ч	16,87	1,57113	64,4150118						
		ЗТм	чел.-ч	2,94	1,5525	11,0927398						
		Итого по расценке		629,23						2 355,96		50 435,09
		ФОТ								772,06		34 565,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9 конструкции	НР Строительные металлические	%	93		93			718,02		32 145,57
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические	%	62	0,85	52,7			406,88		18 215,82
Всего по позиции										3 480,86		100 796,48
76	76	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-1,358	1	-1,358	115,40		-263,68		-4 701,52
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ						115,40	1,4375	-225,28	13,24	-2 982,71
		3 в т.ч. ОТМ						13,50	1,4375	-26,35	44,77	-1 179,69
		ФОТ								-26,35		-1 179,69
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9 конструкции	НР Строительные металлические	%	93		93			-24,51		-1 097,11
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические	%	62	0,85	52,7			-13,89		-621,70
Всего по позиции										-263,68		-4 701,52
77	77	Механизм Подрядчика	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.-ч	-0,604	1	-0,604	120,04		-121,30		-2 144,36
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ						120,04	1,4375	-104,22	13,24	-1 379,87
		3 в т.ч. ОТМ						13,50	1,4375	-11,72	44,77	-524,70
		ФОТ								-11,72		-524,70
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.9 конструкции	НР Строительные металлические	%	93		93			-10,90		-487,97
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические	%	62	0,85	52,7			-6,18		-276,52
Всего по позиции										-121,30		-2 144,36
78	78	Механизм Подрядчика	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 40 т	маш.-ч	-7,131	1	-7,131	175,56		-2 014,70		-33 455,69
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № Производства работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил. 8 табл. 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 2 ЭМ 3 в т.ч. ОТм ФОТ Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические 21.12.2020 Прил. п.9 конструкции Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ конструкции № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
79	79	Давальческий материал	Электроды сварочные 342, диаметр 4 мм	т	0,009974	1	0,009974	10 315,01		102,88	8,16	-33 455,69
			Всего по позиции									
80	80	Давальческий материал	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	1,312362	1	1,312362	9,04		11,86	8,16	839,50
			Всего по позиции							102,88		839,50
81	81	Давальческий материал	Гвозди строительные	т	0,0000262	1	0,0000262	11 978,00		11,86	8,16	96,78
			Всего по позиции							0,31	8,16	2,53
82	82	Давальческий материал	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0262472	1	0,0262472	7 712,00		202,42	8,16	1 651,75
			Всего по позиции							202,42		1 651,75
83	83	Давальческий материал	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000787	1	0,0000787	4 455,20		0,35	8,16	2,86
			Всего по позиции							0,35		2,86
84	84	Давальческий материал	Швеллеры № 40, марка стали Ст0	т	0,005092	1	0,005092	4 920,00		25,05	8,16	204,41
			Всего по позиции							25,05		204,41
85	85	Давальческий материал	Грунтовка ГФ-021	т	0,0008137	1	0,0008137	15 620,00		12,71	8,16	103,71
			Всего по позиции							12,71		103,71
86	86	Давальческий материал	Растворитель Р-4	кг	1,5748344	1	1,5748344	9,42		14,83	8,16	121,01
			Всего по позиции							14,83		121,01
87	87	Давальческий материал	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	2,1763	1	2,1763	7 712,00		16 783,63	8,16	136 954,42
			Всего по позиции							16 783,63		136 954,42
88	88	Давальческий материал	Элементы конструктивные зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,254	1	0,254	8 060,00		2 047,24	8,16	16 705,48
			Всего по позиции							2 047,24		16 705,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										2 047,24		16 705,48
89	ФЕР13-03-002-04	Всего по позиции										
	89	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2	1,26	1	1,26						
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующие технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						56,55	1,3225	94,23	44,77	4 218,68
		2 ЭМ						9,22	1,4375	16,70	13,24	221,11
		3 в т.ч. ОТм						0,22	1,4375	0,40	44,77	17,91
		4 М						152,04		14,44	8,16	117,83
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,3225	8,8483185						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,4375	3,036225						
		Итого по расценке						77,23		125,37		4 557,62
		ФОТ								94,63		4 236,59
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и 21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии	%	94		94				88,95		3 982,39
		Приказ № 774/пр от СП Защита строительных конструкций и 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	%	51		51				48,26		2 160,66
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
90	90	Давальческий материал	т	0,01134	1	0,01134		15 620,00		177,13	8,16	1 445,38
		Всего по позиции								262,58		10 700,67
91	91	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 2 слоя	100 м2	1,26	1	1,26						
ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующие технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						19,32	2,645	64,39	44,77	2 882,74
		2 ЭМ						6,01	2,875	21,77	13,24	288,23
		3 в т.ч. ОТм						0,22	2,875	0,80	44,77	35,82
		4 М						138,16	2	0,00	8,16	
		ЗТ	чел.-ч	2,13	2,645	7,098651						
		ЗТм	чел.-ч	0,02	2,875	0,07245						
		Итого по расценке						25,33		86,16		3 170,97
		ФОТ								65,19		2 918,56
		Приказ № 812/пр от НР Защита строительных конструкций и 21.12.2020 Прил. п.13 оборудования от коррозии	%	94		94				61,28		2 743,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	51	0,85	43,35			28,26		1 265,20
Всего по позиции												
92	Давальческий материал	Эмаль ПФ-115, серая		т	0,02268	1	0,02268	14 312,87		324,62	8,16	7 179,62
Всего по позиции												
93	Давальческий материал	Уайт-спирит		кг	3,528	1	3,528	6,67		23,53	8,16	2 648,90
Всего по позиции												
Итого по разделу 2 Конструкции металлические (131-23-АС3)												
Раздел 3. Устройство цоколя												
94	ФЕР08-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундамента: горизонтальная оклеечная в 2 слоя		100 м2	0,0645	1	0,0645					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ							171,45	1,3225	14,62	44,77	654,54
	2 ЭМ							148,30	1,4375	13,75	13,24	182,05
	3 в т.ч. ОТМ							8,12	1,4375	0,75	44,77	33,58
	4 М							62,57		4,04	8,16	32,97
	ЗТ			чел-ч	20,1	1,3225	1,7145551					
	ЗТМ			чел-ч	0,7	1,4375	0,0649031					
Итого по расценке												
	ФОТ							382,32		32,41		869,56
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8	НР Конструкции из кирпича и блоков		%	110		110			15,37		688,12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков		%	69	0,85	58,65			16,91		756,93
Итого по позиции												
95	Давальческий материал	Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,16125	1	0,16125	519,80		83,82	8,16	2 030,07
Всего по позиции												
96	Давальческий материал	ИЗОСПАН: С		10 м2	1,419	1	1,419	42,00		83,82		683,97
Всего по позиции												
97	ФЕР06-06-002-01	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой: до 3 м, толщиной 100 мм		100 м3	0,0189	1	0,0189			59,60	8,16	486,34
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Всего по позиции												
										59,60		486,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						23 335,80	1,3225	583,28	44,77	26 113,45
		2 ЭМ						17 342,58	1,4375	471,18	13,24	6 238,42
		3 в т.ч. ОТм						2 506,65	1,4375	68,10	44,77	3 048,84
		4 М						33 882,39		547,33	8,16	4 486,21
		ЗТ		чел.-ч	2670	1,3225	66,7373175					
		ЗТм		чел.-ч	185,99	1,4375	5,0531158					
		Итого по расценке						69 637,70		1 601,79		36 818,08
		ФОТ								651,38		29 162,29
		Приказ № 812/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102			664,41		29 745,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			321,13		14 377,01
98	98	Механизм Подрядчика	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	-4,966	1	-4,966	86,40		2 587,33		80 940,63
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;							-762,59		-14 693,98
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15					86,40	1,4375	-616,78	13,24	-8 166,17
		2 ЭМ						13,50	1,4375	-96,37	44,77	-4 314,48
		3 в т.ч. ОТм								-96,37		-4 314,48
		ФОТ								-98,30		-4 400,77
		Приказ № 812/пр от 11.12.2020 Прил. п.6	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			-47,51		-2 127,04
99	99	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,032	1	-0,032	115,40		-762,59		-14 693,98
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15;							-6,25		-112,31
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ						115,40	1,4375	-5,31	13,24	-70,30
		3 в т.ч. ОТм						13,50	1,4375	-0,62	44,77	-27,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%	102			102			-0,62		-27,76
										-0,63		-28,32
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	58		0,85	49,3			-0,31		-13,69
		Всего по позиции								-6,25		-112,31
100	100	Давальческий материал	Электроды сварочные 342, диаметр 4 мм	Т	0,003402	1	0,003402	10 315,01		35,09	8,16	286,33
		Всего по позиции								35,09		286,33
101	101	Давальческий материал	Гвозди строительные	Т	0,0048384	1	0,0048384	11 978,00		57,95	8,16	472,87
		Всего по позиции								57,95		472,87
102	102	Давальческий материал	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	1,9278	1	1,9278	725,69	0,013347	1 398,99	8,16	11 415,76
		Перевод в оплотные цены 645,75/725,69=0,8898 МАТ=0,8898 к расх.										
		ТЧ Прил.15 табл.2 Надбавка 1/6 1,5% МАТ=0,015 к расх.								1 398,99		11 415,76
		Всего по позиции								18,67		152,35
104	104	Давальческий материал	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	Т	0,1	1	0,1	6 213,48		621,35	8,16	5 070,22
		Всего по позиции								621,35		5 070,22
105	105	ФЕР09-03-050-01	Монтаж стальных плитинусов из гнутого профиля (устройство уголка 75х75)	100 м	0,192	1	0,192					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЗМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						117,24	1,3225	29,77	44,77	1 332,80
		2 ЭМ						3,29	1,4375	0,91	13,24	12,05
		3 в т.ч. ОТм						0,58	1,4375	0,16	44,77	7,16
		4 М						9,32		1,79	8,16	14,61
		ЗТ	чел.-ч	12,62	1,3225	3,2044704						
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,4375	0,0138						
		Итого по расценке						129,85		32,47		1 359,46
		ФОТ								29,93		1 339,96
		Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические 21.12.2020 Прил. п.9 конструкции	%	93			93			27,83		1 246,16
		Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ конструкции № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	62		0,85	52,7			15,77		706,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Всего по позиции												
106	106	ФССЦ-01.7.15.14-0166	Шурупы с полукруглой головкой 5x35 мм	т	-0,000144	1	-0,000144	12 430,00		76,07		3 311,78
Всего по позиции												
107	107	Давальческий материал	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 75-75 мм	т	0,111	1	0,111	4 840,65		537,31	8,16	4 384,45
Всего по позиции												
108	108	Давальческий материал	HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп HILTI для бетона с плоской головкой, оц. сталь Цена=95,27/т .2/8,16 TP MAT=1,0с к расх. ЗГРР MAT=1,012 к расх.	шт	80	1	80	9,73	1,04236	811,37	8,16	6 620,78
Всего по позиции												
ФС2,ФС3										811,37		6 620,78
109	109	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (устройство фасонных элементов цоколя)	100 м2	0,0901	1	0,0901					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил 8 табл 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						829,12	1,3225	98,80	44,77	4 423,28
		2 ЭМ						21,88	1,4375	2,83	13,24	37,47
		3 в т.ч. ОТм						3,51	1,4375	0,45	44,77	20,15
		4 М						6 516,18		11,91	8,16	97,19
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	11,5820847					
		ЗТм		чел.-ч	0,27	1,4375	0,0349701					
Итого по расценке												
		ФОТ						983,18		113,54		4 557,94
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			99,25		4 443,43
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12.	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			108,18		4 843,34
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16								48,09		2 152,84
Всего по позиции												
110	110	ФССЦ-01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	-0,0003604	1	-0,0003604	8 475,00		269,81	8,16	11 554,12
Всего по позиции												
111	111	Давальческий материал	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0,051357	1	0,051357	11 200,00		575,20	8,16	4 693,63
Всего по позиции												
								575,20				4 693,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
112	112	Давальческий материал	S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли NLT1 с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь), оц. сталь Цена=22 8/1, 2/8, 16 ТР MAT=1,03 к расх. ЗГР MAT=1,012 к расх.	шт	150	1	150	2,33	1,04236	364,30	8,16	2 972,69
Всего по позиции										364,30		2 972,69
Итого по разделу 3 Устройство цоколя										6 781,51		
Раздел 4. Восстановление пола												
113	113	ФЕР11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	0,527	1	0,527					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						57,07	1,3225	39,78	44,77	1 780,95
		2 ЭМ						87,45	1,4375	66,25	13,24	877,15
		3 в т.ч. ОТМ						8,86	1,4375	6,71	44,77	300,41
		4 М						0,54		0,28	8,16	2,28
		ЗТ		чел.-ч	6,81	1,3225	4,7462806					
		ЗТм		чел.-ч	0,88	1,4375	0,666655					
		Итого по расценке					145,06			106,31		2 660,38
		ФОТ								46,49		2 081,36
		Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11		%	112		112			52,07		2 331,12
		Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			25,69		1 149,95
Всего по позиции										184,07		6 141,45
114	114	Цена Поставщика ООО "Генпоставка"	Щебень известняковый М600 фр. 20/40	м3	2,6877	1	2,6877	325,21	1,012	884,56	8,16	7 218,01
Цена=3184,51, 2/8, 16 ЗГР MAT=1,012 к расх.												
Всего по позиции										884,56		7 218,01
115	115	ФЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0263	1	0,0263					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						1 053,00	1,3225	36,63	44,77	1 639,93
		2 ЭМ						1 566,06	1,4375	59,21	13,24	783,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ					244,39	1,4375	9,24	44,77	413,67
			4 М					909,27		0,11	8,16	0,90
			ЗТ	чел.-ч	135	1,3225	4,6955363					
			ЗТм	чел.-ч	18,12	1,4375	0,6850493					
			Итого по расценке					2 623,33		95,95		2 424,77
			ФОТ							45,87		2 053,60
			Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные	%	102		102			46,79		2 094,67
			21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве									
			Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные	%	58	0,85	49,3			22,61		1 012,42
			11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве									
			№ 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							165,35		5 531,86
116	116	Давальческий материал	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	6,575	1	6,575	3,62		23,80	8,16	194,21
			Всего по позиции							23,80		194,21
117	117	ФССЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	2,6826	1	2,6826	560,00		1 502,26	8,16	12 258,44
			Всего по позиции							1 502,26		12 258,44
118	118	ФЕР11-01-014-04	Устройство полов бетонных толщиной: 250 мм	100 м2	0,526995	1	0,526995					
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
			Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
			1 ОТ					376,14	1,3225	262,15	44,77	11 736,46
			2 ЭМ					240,82	1,4375	182,43	13,24	2 415,37
			3 в т.ч. ОТМ					161,47	1,4375	122,32	44,77	5 476,27
			4 М					148,47		78,24	8,16	638,44
			ЗТ	чел.-ч	39,1	1,3225	27,2507797					
			ЗТм	чел.-ч	13,92	1,4375	10,54517					
			Итого по расценке					765,43		522,82		14 790,27
			ФОТ							384,47		17 212,73
			Приказ № 812/пр от НР Полы	%	112		112			430,61		19 278,26
			21.12.2020 Прил. п.11									
			Приказ № 774/пр от СП Полы	%	65	0,85	55,25			212,42		9 510,03
			11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
			Всего по позиции							1 165,85		43 578,56
119	119	Давальческий материал	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В22,5 (М300)	м3	12,1	1	12,1	700,00		8 470,00	8,16	69 115,20
			Всего по позиции							8 470,00		69 115,20
120	120	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и бетонок	т	0,68	1	0,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ		чел.-ч	11,6	1,3225	10,43188	102,78	1,3225	92,43	44,77	4 138,09
		2 ЭМ						30,45	1,4375	29,76	13,24	394,02
		3 в т.ч. ОТм						4,35	1,4375	4,25	44,77	190,27
		4 М						285,60		0,00	8,16	
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,35	1,4375	0,342125					
		Итого по расценке						133,23		122,19		4 532,11
		ФОТ								96,68		4 328,36
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве		%	102		102			98,61		4 414,93
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	58	0,85	49,3			47,66		2 133,88
		Всего по позиции								268,46		11 080,92
121	121	Давальческий материал	Проволока светлая, диаметр 1,1 мм	т	0,01904	1	0,01904	10 200,00		194,21	8,16	1 584,75
		Всего по позиции								194,21		1 584,75
122	122	Давальческий материал	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм	т	0,68	1	0,68	6 266,99	1,08	4 602,48	8,16	37 556,24
		Цена=5802,77*1,08										
		Коэффициент на арматурные заготовки, диаметр 10 мм МАТ=1,08 к расх.										
		Всего по позиции								4 602,48		37 556,24
		Итого по разделу 4 Восстановление пола								17 461,04		
Раздел 5. Утепление полов в осях А-Д/13												
123	123	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2	0,1721	1	0,1721					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						231,43	1,3225	52,67	44,77	2 358,04
		2 ЭМ						64,77	1,4375	16,02	13,24	212,10
		3 в т.ч. ОТм						12,87	1,4375	3,18	44,77	142,37
		ЗТ		чел.-ч	25,8	1,3225	5,8721381					
		ЗТм		чел.-ч	1,08	1,4375	0,2671853					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от НР Полю												
21.12.2020 Прил. п.11												
Приказ № 774/пр от СП Полю												
11.12.2020 Прил. п.11,												
Приказ № 774/пр от												
11.12.2020 п.16												
Всего по позиции												
124	124	Давальческий материал	Пенополистирол экструдированный	м3	0,86	1	0,86	1 545,81		162,10		6 752,08
*			ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт							1 329,40	8,16	10 847,90
Всего по позиции												
Итого по разделу 5 Утепление полов в осях А-Д/13												
1 491,50												
Раздел 6. Устройство деформационного шва узел "Ж"												
125	125	ФЕР46-08-022-03	Гидроизоляция полиуретановым	100 м	0,0495	1	0,0495					
герметиком с уплотнением												
пенополиэтиленовым прокладочным												
шнуром: горизонтальных швов												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:												
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТм												
3Т				чел.-ч	9,34	1,15	0,5316795					
3Тм				чел.-ч	0,04	1,15	0,002277					
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ № 812/пр от НР Работы по реконструкции зданий и												
21.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена												
существующих конструкций, возведение												
отдельных конструктивных элементов												
Приказ № 774/пр от СП Работы по реконструкции зданий и												
11.12.2020 Прил. п.40.1 сооружений: усиление и замена												
существующих конструкций, возведение												
отдельных конструктивных элементов												
Всего по позиции												
126	126	Давальческий материал	Пенополистирол экструдированный	м3	0,15	1	0,15	1 545,81		13,58		603,53
*			ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-250 Стандарт							231,87	8,16	1 892,06
Всего по позиции												
127	127	Давальческий материал	Герметик клей полиуретановый	л	20	1	20	85,43		231,87		1 892,06
*										1 708,60	8,16	13 942,18
Всего по позиции												
Итого по разделу 6 Устройство деформационного шва узел "Ж"												
1 954,05												
Раздел 7. Ограждающие конструкции												
128	128	ФЕР09-04-006-04	Монтаж ограждающих конструкций стен:	100 м2	2,914	1	2,914					
из многослойных панелей заводской												
готовности при высоте здания до 50 м												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Прил 9.3 п.5 Монтаж конструкций, окрашенных в заводских условиях или неокрашенных, поставляемых в пакетах ОЗП=1,03; ТЗ=1,03												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
1 ОТ 1 428,80 1,362175 5 671,45 44,77 253 910,82												
2 ЭМ 5 157,63 1,4375 21 604,67 13,24 286 045,83												
3 в т.ч. ОТм 453,43 1,4375 1 899,36 44,77 85 034,35												
4 М 427,44 594,58 8,16 4 770,17												
3Т 603,3454484												
3Тм 151,3859425												
Итого по расценке 6 787,04 27 860,70 544 726,82												
ФОТ 7 570,81 338 945,17												
Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические 93 7 040,85 315 219,01												
21.12.2020 Прил. п.9 конструкции 52,7 3 989,82 178 624,10												
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические 0,85												
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ конструкции												
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции 38 891,37 1 038 569,93												
129	129	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т маш.-ч	-5,948	1	-5,948	115,40			-1 154,88	-20 593,39	
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
2 ЭМ 115,40 1,4375 -986,70 13,24 -13 063,91												
3 в т.ч. ОТм 13,50 1,4375 -115,43 44,77 -5 167,80												
ФОТ -115,43 -107,35 -5 167,80												
Приказ № 812/пр от НР Строительные металлические 93 52,7 -60,83 -4 806,05												
21.12.2020 Прил. п.9 конструкции												
Приказ № 774/пр от СП Строительные металлические												
11.12.2020 Прил. п.9, Приказ конструкции												
№ 774/пр от 11.12.2020 п.16												
Всего по позиции -1 154,88 -20 593,39												
130	130	Механизм Подрядчика	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 50-63 т маш.-ч	-69,452	1	-69,452	290,01			-32 604,91	-546 808,54	
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
2 ЭМ 290,01 1,4375 -28 953,80 13,24 -383 348,31												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						60,66	1,3225	50,06	44,77	2 241,19
		2 ЭМ						30,24	1,4375	27,13	13,24	359,20
		3 в т.ч. ОТм						2,69	1,4375	2,41	44,77	107,90
		4 М						851,50		425,57	8,16	3 472,65
		ЗТ		чел.-ч	6,94	1,3225	5,7271656					
		ЗТм		чел.-ч	0,21	1,4375	0,18837					
		Итого по расценке						772,90		502,76		6 073,04
		ФОТ								52,47		2 349,09
		Приказ № 812/лр от НР Кровли		%	109		109			57,19		2 560,51
		21.12.2020 Прил. п.12										
		Приказ № 774/лр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45			25,42		1 138,13
		11.12.2020 Прил. п.12.										
		Приказ № 774/лр от										
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								585,37		9 771,68
150	150	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу.	маш.-ч	-0,045	1	-0,045	115,40		-8,83		-160,10
		Грузоподъемность 16 т										
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		2 ЭМ						115,40	1,4375	-7,46	13,24	-98,77
		3 в т.ч. ОТм						13,50	1,4375	-0,87	44,77	-38,95
		ФОТ								-0,87		-38,95
		Приказ № 812/лр от НР Кровли		%	109		109			-0,95		-42,46
		21.12.2020 Прил. п.12								-0,42		-18,87
		Приказ № 774/лр от СП Кровли		%	57	0,85	48,45					
		11.12.2020 Прил. п.12.										
		Приказ № 774/лр от										
		11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-8,83		-160,10
151	151	Давальческий материал	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,0312	1	0,0312	3 390,00		105,77	8,16	863,08
		Всего по позиции								105,77		863,08
152	152	ФССЦ.12.1.02.06-0022	Рубероид кровельный РКП-350	м2	-68,64	1	-68,64	6,20		-425,57	8,16	-3 472,65
		Всего по позиции								-425,57		-3 472,65
153	153	Давальческий материал	ИЗОСПАН: В	10 м2	6,24	1	6,24	27,50		171,60	8,16	1 400,26
		Всего по позиции								171,60		1 400,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
154	154	ФЕР12-01-013-03	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	0,567	1	0,567					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ		чел.-ч	40,3	1,3225	30,2192573	383,25	1,3225	287,38	44,77	12 866,00
		2 ЭМ						126,92	1,4375	103,45	13,24	1 369,68
		3 в т.ч. ОТм						10,68	1,4375	8,70	44,77	389,50
		4 М						870,84		107,42	8,16	876,55
		ЗТ										
		ЗТм		чел.-ч	0,83	1,4375	0,6765019					
		Итого по расценке					699,62					15 112,23
		ФОТ						498,25		296,08		13 255,50
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			322,73		14 448,50
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			143,45		6 422,29
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции						964,43				35 983,02
155	155	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,163	1	-0,163	115,40		-32,01		-580,75
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		2 ЭМ						115,40	1,4375	-27,04	13,24	-358,01
		3 в т.ч. ОТм						13,50	1,4375	-3,16	44,77	-141,47
		ФОТ								-3,16		-141,47
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			-3,44		-154,20
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			-1,53		-68,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-32,01		-580,75
156	156	Давальческий материал	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,113967	1	0,113967	3 390,00		386,35	8,16	3 152,62
		Всего по позиции								386,35		3 152,62
157	157	ФЕР12-01-013-04	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03	100 м2	0,567	1	0,567					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		1 ОТ						296,71	1,3225	222,49	44,77	9 960,88
		2 ЭМ						121,22	1,4375	98,80	13,24	1 308,11
		3 в т.ч. ОТм						10,68	1,4375	8,70	44,77	389,50
		4 М						681,39		0,00	8,16	
		ЗТ		чел.-ч	31,2	1,3225	23,395554					
		ЗТм		чел.-ч	0,83	1,4375	0,6765019					
		Итого по расценке					417,93			321,29		11 268,99
		ФОТ								231,19		10 350,38
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			252,00		11 281,91
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12.	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			112,01		5 014,76
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								685,30		27 565,66
158	158	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,163	1	-0,163	115,40		-32,01		-580,75
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:									
			- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;									
			- стесненные условия для складирования материалов;									
			- действующее технологическое оборудование;									
			- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		2 ЭМ						115,40	1,4375	-27,04	13,24	-358,01
		3 в т.ч. ОТм						13,50	1,4375	-3,16	44,77	-141,47
		ФОТ								-3,16		-141,47
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			-3,44		-154,20
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12.	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			-1,53		-68,54
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-32,01		-580,75
159	159	Давальческий материал	Мастика битумная кровельная горячая	т	0,113967	1	0,113967	3 390,00		386,35	8,16	3 152,62
		Всего по позиции								386,35		3 152,62
160	160	Давальческий материал	Плиты минераловатные "Руф Баттс С" ROCKWOOL	м3	6	1	6	906,98		5 441,88	8,16	44 405,74
		Всего по позиции								5 441,88		44 405,74
161	161	ФЕР12-01-037-04	Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции	100 м2	0,57	1	0,57					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						478,71	1,3225	360,86	44,77	16 155,70
		2 ЭМ						1,82	1,4375	1,49	13,24	19,73
		3 в т.ч. ОТм						0,29	1,4375	0,24	44,77	10,74
		4 М						3 877,59		813,17	8,16	6 635,47
		3Т		чел.-ч	52,78	1,3225	39,7868835					
		3Тм		чел.-ч	0,02	1,4375	0,0163875					
		Итого по расценке					1 907,14			1 175,52		22 810,90
		ФОТ								361,10		16 166,44
		Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			393,60		17 621,42
		Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			174,95		7 832,64
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								1 744,07		48 264,96
162	162	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,007	1	-0,007	115,40		-1,38		-25,23
		Приказ от 04.08.2020 № 421/лр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил. 8 табл. 2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		2 ЭМ						115,40	1,4375	-1,16	13,24	-15,36
		3 в т.ч. ОТм						13,50	1,4375	-0,14	44,77	-6,27
		ФОТ								-0,14		-6,27
		Приказ № 812/лр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			-0,15		-6,83
		Приказ № 774/лр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12,		%	57	0,85	48,45			-0,07		-3,04
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-1,38		-25,23
163	163	Давальческий материал	Ленты герметизирующие гидроизоляционные, парозащитные, пароизоляционные, битумнополимерные, дублированные холстом с одной стороны, с липким слоем с одной стороны, цвет серый, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм	м	42,2541	1	42,2541	24,91		1 052,55	8,16	8 588,81
		Всего по позиции										
164	164	Давальческий материал	Элемент вентиляционный нижний защитной пленки, из ПВХ, длина 360 мм, ширина 120 мм, высота 20 мм	шт	11,4	1	11,4	30,22		344,51	8,16	2 811,20
		Всего по позиции								344,51		2 811,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
165	ФССЦ-12.1.01.03-0039	Пленка подкровельная гидроизоляционная антиконденсатная		м2	-65,55	1	-65,55	12,37			8,16	-6 616,54
Всего по позиции												
166	Давальческий материал	ИЗОСПАН: С		10 м2	6,555	1	6,555	42,00			8,16	2 246,53
Всего по позиции												
167	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Толщина слоя 50мм)		100 м2	0,57	1	0,57					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ							209,95	1,3225	158,27	44,77	7 085,75
	2 ЭМ							189,93	1,4375	155,62	13,24	2 060,41
	3 в т.ч. ОТм							21,86	1,4375	17,91	44,77	801,83
	4 М							36,67		5,35	8,16	43,66
	3Т			чел.-ч	24,3	1,3225	18,3179475					
	3Тм			чел.-ч	1,94	1,4375	1,5895875					
Итого по расценке												
	ФОТ							409,27		319,24		9 189,82
	Приказ № 812/лр от НР Кроули 21.12.2020 Прил. п.12			%	109		109			176,18		7 887,58
	Приказ № 774/лр от СП Кроули 11.12.2020 Прил. п.12,			%	57	0,85	48,45			192,04		8 597,46
	Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									85,36		3 821,53
Всего по позиции												
168	Давальческий материал	Рубероид кровельный РКП-350		м2	2,508	1	2,508	6,20			8,16	21 608,81
Всего по позиции												
169	ФЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01		100 м2	0,57	1	0,57					
ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расч.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расч.; ТЗ=35; ТЗМ=35)												
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
	1 ОТ							8,64	46,2875	227,96	44,77	10 205,77
	2 ЭМ							2,66	50,3125	76,28	13,24	1 009,95
	3 в т.ч. ОТм							0,34	50,3125	9,75	44,77	436,51
	3Т			чел.-ч		46,2875	26,383875					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3Тм		чел.-ч	0,03	50,3125	0,8603438	11,30				
		Итого по расценке								304,24		11 215,72
		ФОТ								237,71		10 642,28
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			259,10		11 600,09
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			115,17		5 156,18
		Всего по позиции								678,51		27 971,99
170	170	Давальческий материал	Распавор готовый кладочный, цементный, М200	м3	3	1	3	600,00		1 800,00	8,16	14 688,00
		Всего по позиции								1 800,00		14 688,00
171	171	ФЕР06-03-004-12	Армирование подстилающих слоев и набепонок	т	0,113	1	0,113					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						102,78	1,3225	15,36	44,77	687,67
		2 ЭМ						30,45	1,4375	4,95	13,24	65,54
		3 в т.ч. ОТм						4,35	1,4375	0,71	44,77	31,79
		4 М						285,60		32,27	8,16	263,32
		3Т	чел.-ч	11,6		1,3225	1,733533					
		3Тм	чел.-ч	0,35		1,4375	0,0568531					
		Итого по расценке						418,83		52,58		1 016,53
		ФОТ								16,07		719,46
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил. п.6 конструкции и работы в строительстве	%		102		102			16,39		733,85
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил. п.6. Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%		58	0,85	49,3			7,92		354,69
		Всего по позиции								76,89		2 105,07
172	172	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,024	1	-0,024	115,40		-4,69		-84,53
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расч.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		2 ЭМ						115,40	1,4375	-3,98	13,24	-52,70
		3 в т.ч. ОТм						13,50	1,4375	-0,47	44,77	-21,04
		ФОТ								-0,47		-21,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные монолитные 21.12.2020 Прил.п.6 конструкции и работы в строительстве		%	102		102			-0,48		-21,46
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные монолитные 11.12.2020 Прил.п.6, Приказ конструкции и работы в строительстве № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	58	0,85	49,3			-0,23		-10,37
173	173	Давальческий материал	Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм	м2	57	1	57	14,06		801,42	8,16	6 539,59
		Всего по позиции								-4,69		-84,53
174	174	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,57	1	0,57			801,42		6 539,59
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;										
		- стесненные условия для складирования материалов;										
		- действующее технологическое оборудование;										
		- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						24,47	1,3225	18,45	44,77	826,01
		2 ЭМ						2,63	1,4375	2,15	13,24	28,47
		3 в т.ч. ОТм						0,46	1,4375	0,38	44,77	17,01
		4 М						90,00		51,30	8,16	418,61
		3Т		чел.-ч	2,8	1,3225	2,11071					
		3Тм		чел.-ч	0,04	1,4375	0,032775					
		Итого по расценке						117,10		71,90		1 273,09
		ФОТ								18,83		843,02
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил.п.12		%	109		109			20,52		918,89
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил.п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			9,12		408,44
175	175	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная	т	-0,02565	1	-0,02565	2 000,00		101,54	8,16	2 600,42
		Всего по позиции								-51,30		-418,61
176	176	Давальческий материал	Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов. Диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2	л	20	1	20	8,44		168,80	8,16	1 377,41
		Всего по позиции								-51,30		-418,61
177	177	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2	0,68	1	0,68			168,80		1 377,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						134,98	1,3225	121,39	44,77	5 434,63
		2 ЭМ						24,64	1,4375	24,09	13,24	318,95
		3 в т.ч. ОТм						3,75	1,4375	3,67	44,77	164,31
		4 М						182,33		123,98	8,16	1 011,68
		ЗТ		чел.-ч	14,36	1,3225	12,913948					
		ЗТм		чел.-ч	0,29	1,4375	0,283475					
		Итого по расценке						341,95		269,46		6 765,26
		ФОТ								125,06		5 598,94
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			136,32		6 102,84
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12.		%	57	0,85	48,45			60,59		2 712,69
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
178	178	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,049	1	-0,049	115,40		466,37		15 580,79
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								-9,63		-174,61
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		2 ЭМ						115,40	1,4375	-8,13	13,24	-107,64
		3 в т.ч. ОТм						13,50	1,4375	-0,95	44,77	-42,53
		ФОТ								-0,95		-42,53
		Приказ № 812/пр от НР Кровли 21.12.2020 Прил. п.12		%	109		109			-1,04		-46,36
		Приказ № 774/пр от СП Кровли 11.12.2020 Прил. п.12.		%	57	0,85	48,45			-0,46		-20,61
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								-9,63		-174,61
179	179	Давальческий материал	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавленный ЭКП, для верхнего слоя кровли, основа полиэстер, гибкость не выше -20 °С, масса 1 м2 до 5,0 кг, прочность не менее 343 Н, теплостойкость не менее 90 °С	м2	68	1	68	24,70		1 679,60	8,16	13 705,54
		Всего по позиции										
		Всего по позиции								1 679,60		13 705,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
180	180	Давальческий материал	Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °С, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплоустойкость не менее 100 °С	м2	68	1	68	24,94		1 695,92	8,16	13 838,71
Всего по позиции										1 695,92		13 838,71
Итого по разделу 8 Устройство кровли (во восстановление в осях А-Д/13, Г-Д/13-14)										20 215,34		
Раздел 9. Промыкание кровли к стене из сэндвич-панелей (узел "В")												
Фартук ФС4												
181	181	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м	0,178	1	0,178					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
		1 ОТ						479,29	1,3225	112,83	44,77	5 051,40
								74,80	1,4375	19,14	13,24	253,41
								11,37	1,4375	2,91	44,77	130,28
								3 302,45		587,84	8,16	4 796,77
				чел.-ч	52,21	1,3225	12,2904951					
				чел.-ч	0,87	1,4375	0,2226113					
							3 856,54			719,81		10 101,58
										115,74		5 181,69
				%	109		109			126,16		5 648,03
				%	57	0,85	48,45			56,08		2 510,52
Всего по позиции										902,05		18 260,13
182	182	Механизм Подрядчика	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	-0,033	1	-0,033	115,40		-6,48		-117,53
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/пр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25												
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;												
- стесненные условия для складирования материалов;												
- действующее технологическое оборудование;												
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15												
								115,40	1,4375	-5,47	13,24	-72,42
								13,50	1,4375	-0,64	44,77	-28,65
										-0,64		-28,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
192	192	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,102	1	0,102					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; 421/лр п.586 ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующие технологические оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
		1 ОТ						829,12	1,3225	111,84	44,77	5 007,08
		2 ЭМ						21,88	1,4375	3,21	13,24	42,50
		3 в т.ч. ОТм						3,51	1,4375	0,51	44,77	22,83
		4 М						6 516,18		664,65	8,16	5 423,54
		ЗТ		чел.-ч	97,2	1,3225	13,111794					
		ЗТм		чел.-ч	0,27	1,4375	0,0395888					
		Итого по расценке						7 367,18		779,70		10 473,12
		ФОТ								112,35		5 029,91
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.12	НР Кровли	%	109		109			122,46		5 482,60
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.12.	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			54,43		2 436,99
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции								956,59		18 392,71
193	193	ФССЦ-01.7.15.06-0146	Гвозди толевые круглые, размер 3,0x40 мм	т	-0,000408	1	-0,000408	8 475,00		-3,46	8,16	-28,23
		Всего по позиции								-3,46		-28,23
194	194	Давальческий материал	S-MD 51 Z 4,8x19 Самосверлящий шуруп для кровли НЛТИ с шайбой EPDM и сверлом (углеродистая сталь	шт	288	1	288	2,33	1,04236	699,47	8,16	5 707,68
			Цена=22,8/1 2/8,16									
			ТР МАТ=1,0€ к расх.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции								699,47		5 707,68
195	195	Давальческий материал	HUS 6x100 Стандартный анкер-шуруп НЛТИ для бетона с плоской головкой, оц. сталь	шт	45	1	45	9,73	1,04236	456,40	8,16	3 724,22
			Цена=95,27/1 2/8,16									
			ТР МАТ=1,0€ к расх.									
			ЗГСР МАТ=1,012 к расх.									
		Всего по позиции								456,40		3 724,22
		Итого по разделу 9 Прямые затраты к стене из сэндвич-панелей (узел "В")								11 442,57		
		Итого по акту:										
		Итого прямые затраты (справочно)								202 346,32		2 046 891,94
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								11 964,94		535 670,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Эксплуатация машин							-8 324,91		-110 221,83
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-600,84		-26 899,58
			Материалы							198 706,29		1 621 443,36
			Строительные работы							219 271,93		2 804 651,97
			Строительные работы							219 037,20		2 796 257,33
			в том числе:									
			оплата труда							11 882,95		531 999,72
			эксплуатация машин и механизмов							-8 376,30		-110 902,23
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							-600,96		-26 904,95
			материалы							198 692,79		1 621 333,20
			накладные расходы							11 047,30		494 587,18
			сметная прибыль							5 790,46		259 239,46
			Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ							234,73		8 394,64
			в том числе:									
			оплата труда							81,99		3 670,69
			эксплуатация машин и механизмов							51,39		680,40
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,12		5,37
			материалы							13,50		110,16
			накладные расходы							59,94		2 683,53
			сметная прибыль							27,91		1 249,86
			Итого ФОТ (справочно)							11 364,10		508 770,83
			Итого накладные расходы (справочно)							11 107,24		497 270,71
			Итого сметная прибыль (справочно)							5 818,37		260 489,32
			Итого							219 271,93		2 804 651,97
			Производство работ в зимнее время 2,4%							5 262,53		67 311,65
			Итого							224 534,46		2 871 963,62
			Давальческий материал							-188 899,95		-1 541 423,64
			Итого							35 634,51		1 330 539,98
			Договорной коэффициент-0,83*0,843							24 944,94		931 407,26
			ВСЕГО по акту							24 944,94		931 407,26

Сдал: Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

(Водеников А.В.)

Принял: Генеральный директор ООО «ШЕДПРОК»

(Е.А. Бусеп)

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]

[подпись, подпись (инициалы, фамилия)]