

АКТ

место составления акта	номер акта	фиксация отработанного времени	дата составления
г. Санкт-Петербург			22.08.25

Во исполнение подпункта 4.1.4. пункта 4 договора подряда на выполнение инженерно-геодезических работ по сопровождению строительства объекта недвижимости № _____ от _____ года, представители Сторон осуществили фиксацию отработанного времени специалиста(ов) Подрядчика со своим оборудованием на Объекте строительства Заказчика: Ю. Кингисеппский р-н, Северная часть морского порта

ВЕДОМОСТЬ

Усть-Луга

№ п/п	Дата	ФИО сотрудника	Вид работ, выполненных на объекте строительства	Подпись ответственного лица на объекте строительства
1.	22.08.25	Ремисов И.А.	Проверка опрерных групп	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				



№ п/п	Дата	ФИО сотрудника	Вид работ, выполненных на объекте строительства	Подпись ответственного лица на объекте строительства
12.				
13.				
14.				
15.				

Настоящий акт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, по одному для каждой из сторон и является неотъемлемой частью договора подряда на выполнение инженерно-геодезических работ по сопровождению строительства объекта недвижимости № _____ от _____ года.

Экземпляр Заказчика получил на руки _____

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН

ОТ ЗАКАЗЧИКА

ФИО: Куршаков А.В.

Должность: Зам. ген. директора

Подпись
М.П.

Подписи иных представителей

ОТ ПОДРЯДЧИКА

Общество с ограниченной ответственностью «Геодезическое Сопровождение Строительства»

ФИО: Резишвили Иван Александрович

Должность: Геодезист

Подпись
М.П.





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СБ Контур»

	Организация, сотрудник	Доверенность: рег. номер, период действия и статус	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
Подписи отправителя:	 ООО "ГСС" Морозов Иван Владимирович Генеральный Директор	 Не требуется для подписания	026A2A8A00B5B149B345C9257 D7BAE0CCA с 22.07.2024 11:13 по 22.10.2025 11:13 GMT+03:00	05.09.2025 15:03 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа