

АКТ №17
о необходимости выполнения работ
29.06.2026

29 июня 2026г

Объект капитального строительства

«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)

Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2023г

(номер и дата контракта на СМР)

Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Гулиев Е.В

Руководитель направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО «ЕТУ»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Ахметенов Д.А

Главный специалист группы
по сооружению береговых объектов
ООО «ЕТУ»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Уемов И.С

Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КИТБЕОСТРОЙ»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Шерук К.А

составили настоящий акт о том, что:

1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено

отсутствие необходимых отправочных марок для монтажа Конвейерной платерн №3 шифр 1632-2021-2.1.3-КМ

(должность, фамилия, имя, отчество)

2. Причина необходимости предлагаемых изменений

Отсутствие части отправочных марок, предусмотренных проектом 1632-2021-2.1.3-КМ

(указываются причина, документация, данные расчетов, ссылки и другие документы, характеризующие обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)

3. Предлагаются внести следующие изменения в Работу по документации/ Контракт по составу и объему работ

№ п/п	Шифр Раздела проекта	Перечень работ	Ед. изм.	Количество по ДС	Количество по РД	Разница (+/-)	Примечание
Конвейерная платерн №3. Конструкция металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ							
1			4	5	6	7	8
1	1632-2021-2.1.3-КМ	Изготовление металлоконструкций без АКЗ (ригель фэхверка 1В-10; ригель фэхверка 1В-11; связь 1СВ2-1 – 2 шт. ригель фэхверка 1РФ3-1 – 18 шт. связь 1СВ4-4; распорка 2РС11-2 – 2 шт. ригель фэхверка 2РФ1-4 – 2 шт. ригель фэхверка 2РФ1-6 – 2 шт. ригель фэхверка 2РФ3-1 – 36 шт.)	тн	0.00	3.414	3.414	К увеличению

Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ»

Гулиев Е.В

Руководитель направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО «ЕТУ»

Ахметенов Д.А

Главный специалист группы
по сооружению береговых объектов
ООО «ЕТУ»

Уемов И.С

Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КИТБЕОСТРОЙ»

(должность, фамилия, имя, отчество)

Шерук К.А