

КиКГЕОСТРОЙ
K&KGEOSTROY

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65

Тел.: (495) 915-24-71

Факс: (495) 915-24-71

Исх. № 610-К от 20.07.2026г.

Руководителю проектного офиса

ООО «ЕТУ»

Гуляеву Е.В.

О закрытии дополнительных работ

Уважаемый Евгений Валерьевич!

На основании подписанного акта № 17 от 29.06.2026 г. о необходимости выполнения работ (изготовление и монтаж дополнительных элементов фахверка и стеновых конструкций), прошу Вас подтвердить возможность закрытия вышеуказанных дополнительных работ в счет резерва на непредвиденные работы и затраты по Договору подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений», на общую сумму 984 847,37 руб. (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот сорок семь рублей 37 копеек) с учетом НДС 22% в соответствии с согласованной Локальной сметой № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 на непредвиденные расходы.

Приложения:

1. Согласованная Локальная смета № 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02
2. Копия подписанного Акта № 17 от 29.06.2026 г.

С уважением,
Руководитель проекта



Шевчук К.А.