

Акт о компенсации затрат № 2
по договору подряда № 314-25/104 от 22.05.2025

г. Кингисепп

«02» февраля 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроХим Терминал Усть-Луга» (ООО «ЕТУ»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице руководителя проектного офиса Гуляева Евгения Валерьевича, действующего на основании доверенности от 10.02.2025 № 25/3, с одной стороны, и **Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»)**, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице руководителя проекта Шевчука Кирилла Алексеевича, действующего на основании доверенности от 14.11.2025, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, на основании договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 (далее – Договор) составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик в соответствии с п. 2 Дополнительного соглашения № 1 от «18» декабря 2025 г. к Договору (далее – Соглашение № 1) обязан в полном объеме компенсировать затраты Подрядчика, связанные с продлением независимой банковской гарантии, в связи с переносом срока выполнения работ по причинам, зависящим от Заказчика.
2. Общая сумма затрат, подлежащих компенсации в соответствии с настоящим Актом, составляет:
669 223,80 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три рубля 80 копеек). НДС не облагается;
3. К перечислению по настоящему Акту на расчетный счет Подрядчика следует:
669 223,80 (шестьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три рубля 80 копеек). НДС не облагается;
4. Стороны друг к другу претензий по настоящему акту не имеют.
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

Дата подписания:

«___» _____ 20__ г.

Заказчик

ООО «ЕТУ»

Руководитель проектного офиса


Дата подписания:

«___» _____ 20__ г.

Подрядчик

ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

Генеральный директор



25.12.2025

Поступ. в банк

25.12.2025

Оконч. срока акцепта

Списано со сч. плат.

0401061

Платежное требование №

25.12.2025

Дата

Вид платежа

Условие оплаты	С АКЦЕПТОМ	Срок для акцепта	
Сумма прописью	Шестьсот сорок девять тысяч двести тридцать три рубля 80 копеек		
ИНН 7709918820 Общество с ограниченной ответственностью "КиКГЕОСТРОЙ"	Сумма	649 233-80	
Платательщик	Сч. №	40702810812010584815	
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(Москва)	БИК	044525360	
Банк плательщика	Сч. №	30101810445250000360	
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(Москва)	БИК	044525360	
Банк получателя	Сч. №	30101810445250000360	
ИНН 7709918820 Расчеты по выданным банковским гарантиям с ООО "КиКГЕОСТРОЙ". БГ-3615/МСЗ-Г/25 от 25.12.2025 до 31.05.2026	Сч. №	47502810412000634815	
Получатель	Вид оп.		Очер. плат. 5
	Наз. пл.		Рез. поле
	Код		

Назначение платежа

Оплата комиссии по банковской гарантии № 3615/МСЗ-Г/25 от 25.12.2025 за период с 25.12.2025 по 31.05.2026
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

Дата отсылки (вручения) плательщику предусмотренных договором документов

Подписи

Отметки банка получателя

Получено по системе УФЭБС

М.П.

Проведено
Филиал "Корпоративный" ПАО
"Совкомбанк"(Москва)
БИК 044525360
К/С 30101810445250000360
2025-12-25 14:15:09



Поступ. в банк

Списано со сч. плат.

0401061

25.12.2025

Вид платежа

Условие оплаты	С АКЦЕПТОМ		Срок для акцепта			
Сумма прописью		Двадцать тысяч рублей 00 копеек				
ИНН 7709918820 Общество с ограниченной ответственностью "КиКГЕОСТРОЙ"		Сумма	20 000-00			
		Сч. №	40702810812010584815			
Платательщик						
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(Москва)		БИК	044525360			
Банк плательщика		Сч. №	30101810445250000360			
Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк"(Москва)		БИК	044525360			
Банк получателя		Сч. №	30101810445250000360			
ИНН 7709918820 Расчеты по выданным банковским гарантиям с ООО "КиКГЕОСТРОЙ". БГ-3615/МСЗ-Г/25 от 25.12.2025 до 31.05.2026		Сч. №	47502810412000634815			
		Вид оп.			Очер. плат.	5
		Наз. пл.				
		Код				
Получатель						

Оплата комиссии по банковской гарантии № 3615/МСЗ-Г/25 от 25.12.2025 за период с 25.12.2025 по 25.12.2025
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

Подписи

Отметки банка получателя
Получено по системе УФЭБС

М.П.

Проведено
Филиал "Корпоративный" ПАО
"Совкомбанк"(Москва)
БИК 044525360
К/С 30101810445250000360
2025-12-25 14:15:09

