

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	15.04.2026	08.04.2026	15.04.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		60 905 524,80	56 682 264,57	15 058 984,63
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		60 905 524,80	56 682 264,57	15 058 984,63
	из них:				
	СМР		54 806 226,28	51 091 524,03	13 630 507,23
	Материалы поставки Подрядчика		1 403 736,37	1 308 833,16	335 664,77
	Прочие		4 695 562,15	4 281 907,38	1 092 812,63
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		133 939 983,62	121 237 736,07	30 419 996,56
ИТОГО руб:					15 058 984,63
НДС 22%					3 312 976,62
Итого к оплате с НДС					18 371 961,25
Зачет аванса 30%					5 421 234,47
Гарантийное удержание 10%					1 837 196,13
Итого к оплате с НДС					11 113 530,65

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО
«ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

М.П.

(подпись)

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО
«КиКГЕОСТРОЙ» (по доверенности №б/н от
29.03.26г.)

М.П.

(подпись)

/К.А.Шевчук/
(расшифровка подписи)

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

(организация, адрес, телефон, факс)
 ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
 (организация, адрес, телефон, факс)
 ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
 (организация, адрес, телефон, факс)
 Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.
 (наименование, адрес)
 Конвейерная галерея №3
 (наименование)

Форма по ОКУД

Код

0322005

по ОКПО

по ОКПО

46246315

по ОКПО

16673706

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер

314-25/104

дата

22.05.2025 г.

Дополнительное соглашение

номер

1

дата

18.12.2025г.

Дополнительное соглашение

номер

2

дата

26.01.2026г.

Вид операции

АКТ за Апрель 2026г.
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкц ий	39,529	664,69	228,64	369,83	59,72	454524,04	263006,65	168848,88	68694,98	13,133 519,13	2,4265 95,92
			Объем=38,009*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3.2 *	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	38,009	19072,07				6277723,27				0 0	0 0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										6 732 247,31	263 006,65	168 848,88	68 694,98	519,13	95,92
Накладные расходы										308 482,52					
Сметная прибыль										205 655,01					
Итого по разделу 1 Колонны										7 246 384,84				519,13	95,92
Материалы заказчика										6 277 723,42					
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	47,67	1154,86	406,11	601,8	81,75	955361,59	563355,96	331341,41	113408,21	20,9875 1000,47	2,9555 140,89
			Объем=45,837*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
4	5.2 *	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	45,837	19065,39				7567976,44				0 0	0 0
			Цена МАТ=165106,26/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										8 523 338,03	563 355,96	331 341,41	113 408,21	1000,47	140,89
Накладные расходы										629 390,68					
Сметная прибыль										419 593,79					
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1										9 572 322,50				1000,47	140,89
Материалы заказчика										7 567 976,56					
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	31,79	1154,86	406,11	601,8	81,75	637108,14	375688,82	220963,78	75629,26	20,9875 667,19	2,9555 93,96
			Объем=30,567*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7.1 *	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	8,655	19072,07				1429495,51				0 0	0 0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
7	7.2 *	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	8,998	19065,39				1485626,28				0 0	0 0
			Цена МАТ=165106,26/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	7.3 *	Накладная №4901351143 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	12,914	19055,33				2131057,4				0 0	0 0
			Цена МАТ=165019,14/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										5 683 287,33	375 688,82	220 963,78	75 629,26	667,19	93,96
Накладные расходы										419 725,81					
Сметная прибыль										279 817,21					
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия										6 382 830,35				667,19	93,96
Материалы заказчика										5 046 179,29					
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
9	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	56,16	2203,66	1205,83	616,87	108,16	2556049,68	1970639	400132,46	176757,04	72,772 4086,88	4,393 246,71
			Объем=54*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
10	9.2 *	Накладная №4901351143 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	0,259	19055,33				42739,96				0 0	0 0
			Цена МАТ=165019,14/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
11	9.3 *	Накладная №490148963 от 19.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	8,829	19055,33				1456954,14				0 0	0 0
			Цена МАТ=165019,14/8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	9.4 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	44,912	19019,11				7397253,08				0 0	0 0
			Объем=54-0,259-8,829												
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										11 452 996,86	1 970 639,00	400 132,46	176 757,04	4086,88	246,71
Накладные расходы										1 997 078,32					
Сметная прибыль										1 331 385,54					
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертикал.										14 781 460,72				4086,88	246,71
Материалы заказчика										8 896 947,09					
Раздел 7. Настил															
13	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкц ий	16,614	1713,08	783,44	825,99	133,53	552179,52	378766,49	158500,15	64555,71	44,9995 747,62	5,428 90,18
			Объем=15,975*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
14	16.1 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	15,975	19019,11				2631170,24				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										3 183 349,76	378 766,49	158 500,15	64 555,71	747,62	90,18
Накладные расходы										412 289,65					
Сметная прибыль										274 859,76					
Итого по разделу 7 Настил										3 870 499,17				747,62	90,18
Материалы заказчика										2 631 170,20					
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
15	26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,304	169,18	123,29	11,41	0,21	1221,52	1090,69	40,06	1,83	6,1065 1,86	0,0115 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
16	27	УПД №8 от 02.04.2026 Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	3,653	32,47				1027,19				0 0	0 0
			Цена МАТ=273,00/8,66*1,03												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										2 248,71	1 090,69	40,06	1,83	1,86	
Накладные расходы										1 026,97					
Сметная прибыль										557,19					
Итого по разделу 9 Антикоррозионная обработка										3 832,87				1,86	
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										35 577 468,00	3 552 547,61	1 279 826,74	499 047,03	7023,15	667,66
Итого по акту:															
Итого										41 857 330,44				7023,15	667,66
В том числе:															
Основная заработная плата										3 552 547,61					
Материалы										30 745 093,65					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Машины и механизмы										1 279 826,74					
в том числе заработная плата машинистов										499 047,03					
Накладные расходы										3 767 993,94					
Сметная прибыль										2 511 868,50					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -30419996,56										-30 419 996,56					
Зимнее удорожание 2,1% от 41857330,44										879 003,94					
Итого										12 316 337,82					
Индекс-дефлятор 12 316 337,82 * 1,033										12 722 776,97					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										2 343 409,30					
Итого										15 066 186,27					
Понижающий коэффициент										-7 201,64					
Итого с учетом доп. работ и затрат										15 058 984,63					
ВСЕГО по акту										15 058 984,63					
Материалы заказчика														7023,15	667,66
Итого										30 419 996,56					

Сдал



Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.)

Принял:

М.П.



Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

подпись

К.А.Шевчук

подпись

Е. В. Гуляев

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКУД по ОКПО	322006 46246315
Подрядчик:	ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
Стройка:	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Объект:	Конвейерная галерея №3		
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)	номер	314-25/104
		дата	22.05.2025 г.
	Дополнительное соглашение	номер	1
		дата	18.12.2025г.
	Дополнительное соглашение	номер	2
		дата	26.01.2026г.
	Вид операции		

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 174 567,65 тыс. руб (без НДС)

Составил: Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №491 от 20.03.2024 г.)

подпись

подпись

подпись

К.А.Шенчук



п.п.	поз. по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ																Остаток работ на Май 2026г.		
								Декабрь 2025г.			Февраль 2026г.		Март 2026г.		Апрель-1 2026г.		Апрель-2 2026г.		с декабря 2025г. по Апрель 2026г.							
								количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость	стоимость фактически выполненных работ с начала строит-ва, руб	количество	стоимость		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Раздел 1. Колонны																										
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и craneовых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	664,69	404,352	4 649 439,72	17,761	204 224,76	204 224,76	34,2	393 248,56	597 473,34	58,235	669 614,69	1 267 088,23	24,852	285 760,61	1 552 848,84	39,529	454 524,04	2 007 372,88	174,577	2 007 372,88	229,775	2 642 066,84
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и craneовых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	360,31	9,256	55 271,85										4,93	29 439,31	29 439,31			29 439,31	4,93	29 439,31	4,326	25 832,54
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Накладная №4909726019 от 07.12.2025	т	17 898,38	126,503	19 607 961,31	17,761	2 752 954,46	2 752 954,46	34,2	5 300 999,00	8 053 953,48	55,984	8 679 068,37	16 733 021,85	16,548	2 874 939,46	19 607 961,31			19 607 961,31	126,503	19 607 961,31		
4	3.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	т	19 065,39	10,088	1 665 592,13										10,088	1 665 592,13	1 665 592,13			1 665 592,13	10,088	1 665 592,13		
5	3.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	38,009	6 277 723,27													38,009	6 277 723,27	6 277 723,27	38,009	6 277 723,27		
6	3.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	239,008	37 046 233,02																		239,008	37 046 233,02
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																										
7	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	676,624	13 560 322,84	35,142	704 266,07	704 266,07	43,41	869 866,29	1 574 272,36	67,768	1 759 971,59	3 333 243,95	67,358	1 349 931,74	4 683 175,69	47,67	955 361,59	5 638 537,28	281,348	5 638 537,28	395,276	7 921 765,36
8	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	162,944	25 256 315,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97	43,41	6 728 548,73	12 175 557,70	84,392	13 080 757,54	25 256 315,24		25 256 315,24			25 256 315,24	162,944	25 256 315,24			
9	5.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	64,767	10 697 184,96										64,767	10 697 184,96	10 697 184,96			10 697 184,96	64,767	10 697 184,96		
10	5.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	т	19 065,39	45,837	7 567 976,44													45,837	7 567 976,44	7 567 976,44	45,837	7 567 976,44		
11	5.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	403,076	62 476 768,23																		403,076	62 476 768,23
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																										
12	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,26	582 135,26	35,08	703 043,52	1 285 176,78	48,616	974 360,60	2 259 539,36	41,164	824 973,87	3 084 513,25	31,79	637 108,14	3 721 621,39	185,699	3 721 621,39	109,453	2 193 563,93
13	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	110,875	17 185 621,77	29,047	4 502 284,15	4 502 284,15	35,08	5 437 398,98	9 939 683,13	46,748	7 245 938,64	17 185 621,77			17 185 621,77			17 185 621,77	110,875	17 185 621,77		-0,01

14	7.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	48,236	7 966 856,79											39,581	6 537 361,28	6 537 361,28	8,655	1 429 495,51	7 966 856,79	48,236	7 966 856,79			
15	7.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	т	19 065,39	8,998	1 485 626,28														8,998	1 485 626,28	1 485 626,28	8,998	1 485 626,28			
16	7.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901351143 от 19.02.2026	т	19 055,33	12,914	2 131 057,40														12,914	2 131 057,40	2 131 057,40	12,914	2 131 057,40			
17	7.4	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	114,129	17 689 991,67																			114,129	17 689 991,67	
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.																												
18	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных углов, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	2 203,66	284,856	12 964 852,00			14,2	646 294,61	646 294,61	59,377	2 702 467,28	3 348 761,89	63,266	2 879 470,07	6 228 231,96	56,16	2 556 049,68	8 784 281,64	193,003	8 784 281,64	91,853	4 180 570,36			
19	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	71,293	11 050 412,92			14,2	2 200 999,59	2 200 999,59	57,093	8 848 413,34	11 050 412,93			11 050 412,93			11 050 412,93	71,293	11 050 412,93			-0,01		
20	9.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	60,833	10 047 429,29										60,833	10 047 429,29	10 047 429,29			10 047 429,29	60,833	10 047 429,29				
21	9.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901351143 от 19.02.2026	т	19 055,33	0,259	42 739,96												0,259	42 739,96	42 739,96	0,259	42 739,96					
22	9.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №490148963 от 19.02.2026	т	19 055,33	8,829	1 456 954,14												8,829	1 456 954,14	1 456 954,14	8,829	1 456 954,14					
23	9.4	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902986442 от 14.04.2026	т	19 019,11	44,912	7 397 253,08												44,912	7 397 253,08	7 397 253,08	44,912	7 397 253,08					
24	9.5	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	98,73	15 303 147,12																		98,73	15 303 147,12		
Раздел 5. Стеновой фахверк																												
25	10	Монтаж фахверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкции	1 579,69	103,272	2 939 654,89																		103,272	2 939 654,89		
26	11	Болты сборные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	ТССЦ-110-0009	т	21 449,10	1,03272	191 826,92																		1,03272	191 826,92		
27	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	103,272	16 007 156,98																		103,272	16 007 156,98		
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты																												
28	13	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, покраженных с ограждением	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкции	1 662,67	66,872	2 043 128,68																		66,872	2 043 128,68		
29	14	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	66,872	10 365 156,05																		66,872	10 365 156,05		
Раздел 7. Настил																												
30	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листов, рифленой, просечной и круглой стали	ТЕР09-03-030-01	1 т конструкции	1 713,08	233,272	7 752 980,58										9,27	308 095,63	308 095,63	16,614	552 179,52	860 275,35	25,884	860 275,35	207,388	6 892 705,23		
31	16	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	8,913	1 472 107,86										8,913	1 472 107,86	1 472 107,86			1 472 107,86	8,913	1 472 107,86				
32	16.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902986442 от 14.04.2026	т	19 019,11	15,975	2 631 170,24												15,975	2 631 170,24	2 631 170,24	15,975	2 631 170,24					
33	16.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	206,384	32 299 513,92																		206,384	32 299 513,92		
34	17	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	1 557,84	52,7	1 532 503,75																		52,7	1 532 503,75		
35	18	Профиль Н57-750-0,8	Прайс	т	12 352,31	56,7	6 065 255,96																		56,7	6 065 255,96		
36	19	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	22 978,37	1,8972	377 528,92																		1,8972	377 528,92		
37	20	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	ТЕР09-04-006-02	100 м2	5 770,84	65,6757	6 677 033,61																		65,6757	6 677 033,61		
38	21	Конструкции: стальные нащельников и деталей обрамления	ТССЦ-201-0382	т	16 120,26	3,796	529 927,11																		3,796	529 927,11		
39	22	Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	22 978,37	2,3643	470 478,40																		2,3643	470 478,40		
40	23	Профиль НС35-1000-0,7	Прайс	т	15 281,29	54	7 146 142,46																		54	7 146 142,46		
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3																												
41	24	Монтаж металлоконструкций подставок под технологическое оборудование	ТЕР09-03-043-01	1 т металлоконструкций	6 913,13	4,368	420 176,77																		4,368	420 176,77		
42	25	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	4,368	677 039,87																		4,368	677 039,87		
Раздел 9. Антикоррозионная обработка																												
43	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	169,18	47,6596	191 503,03										0,898	3 608,29	3 608,29	0,304	1 221,52	4 829,81	1,202	4 829,81	46,4576	186 673,22		
44	27	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	УПД №5 от 30.03.2026	кг	32,47	571,9	160 812,68										10,8			3,653	1 027,19	1 027,19	3,653	1 027,19	568,247	159 785,49		
45	28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К=2	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	188,47	20,5652	98 175,60																		20,5652	98 175,60		

46	29	Эмаль ПФ-115 серая	Прайс	кг	40,64	781,5	275 042,99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
----	----	--------------------	-------	----	-------	-------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная
зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
08.04.2026-15.04.2026

(период)

№6 от 15.04.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Заказчик

Руководитель
Заместитель руководителя ПО
ООО "ЕТУ", Дмитриев С.С.

Материально-ответственное лицо
Начальник складского хозяйства,
Скопина В.Н.

Подрядчик

Руководитель проекта ООО
"КИГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от
20.03.26г.) К.А.Шевчук

Руководитель проекта ООО
"КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от
20.03.26г.) К.А.Шевчук