

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.
Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	22.04.2026	16.04.2026	22.04.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		74 798 461,15	70 575 200,92	13 892 936,35
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		74 798 461,15	70 575 200,92	13 892 936,35
	из них:				
	СМР		67 347 873,84	63 633 171,59	12 541 647,56
	Материалы поставки Подрядчика		1 723 655,02	1 628 751,81	319 918,65
	Прочие		5 726 932,29	5 313 277,52	1 031 370,14
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		162 912 502,84	150 210 255,29	28 972 519,22

ИТОГО руб:	13 892 936,35
НДС 22%	3 056 446,00
Итого к оплате с НДС	16 949 382,35
Зачет аванса 30%	5 001 457,09
Гарантийное удержание 10%	1 694 938,24
Итого к оплате с НДС	10 252 987,02

Заказчик: ООО «ЕТУ»
Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» (по доверенности №66 от 20.03.26г.)

М.П.

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

/К.А.Шевчук/
(расшифровка подписи)

Инвестор			Форма по ОКУД	Код
Заказчик	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	0322005
Подрядчик	ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	(организация, адрес, телефон, факс)	по ОКПО	46246315
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.	(наименование, адрес)	по ОКПО	16673706
Объект	Конвейерная галерея №3	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер	314-25/104	дата	22.05.2025 г.
Дополнительное соглашение	номер	1	дата	18.12.2025г.
Дополнительное соглашение	номер	2	дата	26.01.2026г.
Вид операции				

АКТ за Апрель 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	22.04.2026	16.04.2026	22.04.2026

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	29,301	664,69	228,64	369,83	59,72	336917,41	194954,53	125159,78	50920,38	13,133 384,81	2,4265 71,1
			Объем=28,174*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3.3 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	28,174	19019,11				4640412,55				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										4 977 329,96	194 954,53	125 159,78	50 920,38	384,81	71,1
Накладные расходы										228 663,67					
Сметная прибыль										152 442,44					
Итого по разделу 1 Колонны										5 358 436,07				384,81	71,1
Материалы заказчика										4 640 412,48					
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	57,396	1154,86	406,11	601,8	81,75	1150281,81	678296,18	398944,23	136546,63	20,9875 1204,6	2,9555 169,63
			Объем=55,188*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	5.3 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	55,188	19019,11				9089766,73				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										10 240 048,54	678 296,18	398 944,23	136 546,63	1204,6	169,63
Накладные расходы										757 803,81					
Сметная прибыль										505 202,54					
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1										11 503 054,89				1204,6	169,63
Материалы заказчика										9 089 766,58					
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	38,791	1154,86	406,11	601,8	81,75	777416,22	458425,45	269625,85	92284,83	20,9875 814,13	2,9555 114,65
			Объем=37,299*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7.4 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	37,299	19019,11				6143350,17				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										6 920 766,39	458 425,45	269 625,85	92 284,83	814,13	114,65
Накладные расходы										512 160,56					
Сметная прибыль										341 440,37					
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия										7 774 367,32				814,13	114,65
Материалы заказчика										6 143 350,07					
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.															
7	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	49,36	2203,66	1205,83	616,87	108,16	2246556,49	1732028,86	351683,38	155354,84	72,772 3592,03	4,393 216,84
			Объем=47,462*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	9.4 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	47,462	19019,11				7817252,09				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										10 063 808,58	1 732 028,86	351 683,38	155 354,84	3592,03	216,84
Накладные расходы										1 755 266,84					
Сметная прибыль										1 170 177,89					
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик.										12 989 253,31				3592,03	216,84
Материалы заказчика										7 817 251,97					
Раздел 7. Настил															
9	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	8,093	1713,08	783,44	825,99	133,53	268977,3	184504,47	77208,48	31446,33	44,9995 364,18	5,428 43,93
			Объем=7,782*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
10	16.1 *	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	7,782	19019,11				1281738,14				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										1 550 715,44	184 504,47	77 208,48	31 446,33	364,18	43,93
Накладные расходы										200 834,24					
Сметная прибыль										133 889,50					
Итого по разделу 7 Настил										1 885 439,18				364,18	43,93
Материалы заказчика										1 281 738,12					
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
11	26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,162	169,18	123,29	11,41	0,21	650,94	581,22	21,35	0,98	6,1065 0,99	0,0115 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	27	"УПД №9 от 06.04.2026 Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3 %	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	1,948	32,47				547,76				0 0	0 0
			Цена МАТ=273,00/8,66*1,03												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										1 198,70	581,22	21,35	0,98	0,99	
Накладные расходы										547,27					
Сметная прибыль										296,92					
Итого по разделу 9 Антикоррозионная обработка										2 042,89				0,99	
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										33 753 867,61	3 248 790,71	1 222 643,07	466 553,99	6360,74	616,15
Накладные расходы										3 455 276,40					
В том числе, справочно:															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
93% ФОТ (от 3714762,5) (Поз. 1, 4, 6, 8, 15)										3 454 729,13					
94% ФОТ (от 582,2) (Поз. 26)										547,27					
Сметная прибыль										2 303 449,67					
В том числе, справочно:															
51% ФОТ (от 582,2) (Поз. 26)										296,92					
62% ФОТ (от 3714762,5) (Поз. 1, 4, 6, 8, 15)										2 303 152,75					
Итого по акту:															
Итого										39 512 593,68				6360,74	616,15
В том числе:															
Основная заработная плата										3 248 790,71					
Материалы										29 282 433,83					
Машины и механизмы										1 222 643,07					
в том числе заработная плата машинистов										466 553,99					
Накладные расходы										3 455 276,40					
Сметная прибыль										2 303 449,67					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -28972519,22										-28 972 519,22					
Зимнее удорожание 2,1% от 39512593,68										829 764,47					
Итого										11 369 838,93					
Индекс-дефлятор 11 369 838,93 * 1,033										11 745 043,61					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										2 157 582,87					
Итого										13 902 626,48					
Понижающий коэффициент										-9 690,13					
ВСЕГО по акту										13 892 936,35				6360,74	616,15
Материалы заказчика															
Итого										28 972 519,22					

Сдал:



М.П.

Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.)

Принял:

М.П.

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)



подпись

подпись

К.А.Шевчук

Е. В. Гуляев

Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеплский район, промышленная
зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
16.04.2026-22.04.2026

(период)

№7 от 22.04.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Заказчик

Подрядчик

Руководитель
Заместитель руководителя ПО
ООО "ЕТУ", Дмитриев С.С.

Руководитель проекта ООО
"КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от
20.03.2016г.), К.А.Шевчук

Материально-ответственное лицо
Начальник складского хозяйства,
Скопина В.Н.

Руководитель проекта ООО
"КиГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от
20.03.26г.) К.А.Шевчук

Заказчик	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКУД	322006
		по ОКПО	46246315
Подрядчик	организация, адрес, телефон, факс ООО «КИКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706
	организация, адрес, телефон, факс		
Строика	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Объект	наименование, адрес Конвейерная галерея №3		
	наименование		
		Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	номер	314-25/104
		дата	22.05.2025 г.
	Дополнительное соглашение	номер	1
		дата	18.12.2025г.
	Дополнительное соглашение	номер	2
		дата	26.01.2026г.
		Вид операции	

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 174 567,65 тыс. руб. (без НДС)

Составил:

Руководитель проекта ООО "КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №83 от 20.03.26г.)

должность

подпись



И.А. Шевчук

Номер									Выполнено работ												Остаток работ на Май 2026г					
п.п	поз по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Декабрь 2025г		Февраль 2026г		Март 2026г		Апрель 2026г (акт №5.6)		Апрель 2026г (акт №7)		с Декабря 2025г по Апрель 2026г		количество	стоимость					
								количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Раздел 1. Колонны																										
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и кровельных эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции и	604,00	404,352	4 649 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78	34,2	393 248,56	597 473,34	58,235	609 614,89	1 267 088,73	64,381	740 284,05	2 007 372,88	29,301	336 917,41	2 344 290,29	203,878	2 344 290,29	200,474	2 305 149,43
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и кровельных эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции и	300,31	9,256	55 271,85										4,93	29 439,31	29 439,31			29 439,31	4,93	29 439,31	4,326	25 832,54
3	3	Металлоконструкции 30.00.00.000 СБ	Накладная №4909/20019 от 07.12.2025	т	17 898,38	126,503	19 607 961,31	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48	34,2	5 300 990,00	8 053 953,48	55,994	8 679 068,37	16 733 021,85	18,548	2 874 039,46	19 607 961,31			19 607 961,31	126,503	19 607 961,31		
4	3.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	т	19 065,39	10,088	1 605 592,13										10,088	1 605 592,13	1 605 592,13			1 605 592,13	10,088	1 605 592,13		
5	3.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	38,009	6 277 723,27										38,009	6 277 723,27	6 277 723,27			6 277 723,27	38,009	6 277 723,27		
6	3.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	т	19 019,11	28,174	4 640 412,55												28,174	4 640 412,55	4 640 412,55	28,174	4 640 412,55			
7	3.4	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Правс	т	17 898,38	210,834	32 679 263,84																	210,834	32 679 263,84	
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																										
8	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции и	1 154,80	676,624	13 560 322,04	35,142	704 286,07	704 286,07	43,41	609 980,29	1 574 272,36	87,768	1 758 971,59	3 333 243,95	115,028	2 305 293,33	5 038 537,28	57,390	1 150 281,81	6 788 619,09	338,744	6 788 619,09	337,88	6 771 503,55
9	5	Металлоконструкции 30.00.00.000 СБ	Правс	т	17 898,38	162,944	25 256 315,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97	43,41	6 728 548,73	12 175 557,70	84,392	13 080 757,54	25 256 315,24			25 256 315,24			25 256 315,24	162,944	25 256 315,24		
10	5.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	64,767	10 697 184,96										64,767	10 697 184,96	10 697 184,96			10 697 184,96	64,767	10 697 184,96		
11	5.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	т	19 065,39	45,837	7 567 976,44										45,837	7 567 976,44	7 567 976,44			7 567 976,44	45,837	7 567 976,44		

12	-	5.3	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	т	19 019,11	55,188	9 089 766,73											55,188	9 089 766,73	9 089 766,73	55,188	9 089 766,73				
13	-	5.4	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Прайс	т	17 898,38	347,888	53 922 629,84																347,888	53 922 629,84		
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																											
14	-	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостаяных зданий при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,86	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,26	582 135,26	35,08	703 043,52	1 285 178,78	48,618	974 360,60	2 259 539,36	72,954	1 462 082,01	3 721 621,39	38,791	777 416,22	4 499 037,61	224,49	4 499 037,61	70,062	1 416 147,71
15	-	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	110,875	17 185 621,76	29,047	4 502 284,15	4 502 284,15	35,08	5 437 398,98	9 939 683,13	46,748	7 245 938,64	17 185 621,77			17 185 621,77			17 185 621,77	110,875	17 185 621,77		-0,01
16	-	7.1	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	48,236	7 966 856,79										48,236	7 966 856,79	7 966 856,79			7 966 856,79	48,236	7 966 856,79		
17	-	7.2	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	т	19 065,39	8,968	1 485 626,28										8,968	1 485 626,28	1 485 626,28			1 485 626,28	8,968	1 485 626,28		
18	-	7.3	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Накладная №4901351143 от 19.02.2026	т	19 055,33	12,914	2 131 057,40										12,914	2 131 057,40	2 131 057,40			2 131 057,40	12,914	2 131 057,40		
19	-	7.4	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	т	19 019,11	37,299	6 143 350,17												37,299	6 143 350,17	6 143 350,17	37,299	6 143 350,17			
20	-	7.5	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Прайс	т	17 898,38	76,83	11 908 647,76																	76,83	11 908 647,76	
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.																											
21	-	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и ларных углов, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	2 203,06	284,856	12 964 852,00				14,2	646 294,61	646 294,61	58,377	2 702 467,26	3 348 761,80	119,426	5 435 519,75	8 784 281,64	49,36	2 246 556,49	11 030 838,13	242,363	11 030 838,13	42,493	1 934 013,87
22	-	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	71,293	11 050 412,92				14,2	2 200 969,59	2 200 969,59	57,093	8 849 413,34	11 050 412,93			11 050 412,93			11 050 412,93	71,293	11 050 412,93		-0,01
23	-	9.1	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	60,833	10 047 429,29										60,833	10 047 429,29	10 047 429,29			10 047 429,29	60,833	10 047 429,29		
24	-	9.2	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Накладная №4901351143 от 19.02.2026	т	19 055,33	0,259	42 739,96										0,259	42 739,96	42 739,96			42 739,96	0,259	42 739,96		
25	-	9.3	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Накладная №490148863 от 19.02.2026	т	19 055,33	8,829	1 456 954,14										8,829	1 456 954,14	1 456 954,14			1 456 954,14	8,829	1 456 954,14		
26	-	9.4	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	т	19 019,11	92,374	15 214 505,17										44,912	7 397 253,08	7 397 253,08	47,462	7 817 252,09	15 214 505,17	92,374	15 214 505,17		
27	-	9.5	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Прайс	т	17 898,38	51,268	7 946 538,50																	51,268	7 946 538,50	
Раздел 5. Стеновой факхверк																											
28	-	10	Монтаж факхверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкции	1 579,69	103,272	2 939 654,89																	103,272	2 939 654,89	
29	-	11	Болты оборонные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	ТССЦ-110-0009	т	21 449,10	1,03272	191 826,92																	1,03272	191 826,92	
30	-	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	103,272	16 007 156,98																	103,272	16 007 156,98	
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты																											
31	-	13	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкции	1 662,67	66,872	2 043 128,68																	66,872	2 043 128,68	
32	-	14	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	66,872	10 365 158,05																	66,872	10 365 158,05	
Раздел 7. Настил																											
33	-	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листов, рифленой, прокатной и круглой стали	ТЕР09-03-030-01	1 т конструкции	1 713,08	233,272	7 752 980,58										25,884	860 275,35	860 275,35	8,093	268 977,30	1 129 252,85	33,977	1 129 252,85	199,295	6 623 727,93
34	-	16	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	8,913	1 472 107,86										8,913	1 472 107,86	1 472 107,86			1 472 107,86	8,913	1 472 107,86		
35	-	16.1	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	т	19 019,11	23,795	3 919 167,20										15,975	2 631 170,24	2 631 170,24	7,782	1 281 738,14	3 912 908,38	23,757	3 912 908,38	0,038	6 258,82
36	-	16.2	Металлоконструкции 1632-2021-2 1 3-КМ	Прайс	т	17 898,38	200,564	31 087 414,14																	200,564	31 087 414,14	
37	-	17	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	1 557,84	52,7	1 532 503,75																	52,7	1 532 503,75	
38	-	18	Профиль Н57-750-0,8	Прайс	т	12 352,31	56,7	6 065 255,96																	56,7	6 065 255,96	
39	-	19	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	22 978,37	1,8972	377 528,92																	1,8972	377 528,92	
40	-	20	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	ТЕР09-04-005-02	100 м2	5 770,84	65,6757	6 677 033,61																	65,6757	6 677 033,61	
41	-	21	Конструкции стальные нащельников и деталей обрамления	ТССЦ-201-0382	т	16 120,26	3,796	529 927,11																	3,796	529 927,11	
42	-	22	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	22 978,37	2,3643	470 478,40																	2,3643	470 478,40	
43	-	23	Профиль НС35-1000-0,7	Прайс	т	15 281,29	54	7 146 142,46																	54	7 146 142,46	

Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3																													
44	24	Монтаж металлоконструкций постаментов под технологическое оборудование	ТЕР09-03-043-01	1 т металлоконструкция	6 913,13	4,368	420 176,77																	4,368	420 176,77				
45	25	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	4,368	677 039,87																	4,368	677 039,87				
Раздел 9. Антикоррозионная обработка																													
46	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окрашиваемой поверхности	169,16	47,0596	191 503,03									1,202	4 829,81	4 829,81	0,162	650,94	5 480,75	1,364	5 480,75	46,2966	186 022,28				
47	27	Грунтовка ГФ-021 красно-коричневая	ТУПД №60 от 06.04.2026	кг	32,47	5,71.9	180 812,68									14,453	4 064,04	4 064,04	1,948	547,76	4 611,80	16,401	4 611,80	555,490	156 200,88				
48	28	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К-2	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окрашиваемой поверхности	188,47	20,5652	98 175,60																	20,5652	98 175,60				
49	29	Эмаль ПФ-115 серая	Прайс	кг	40,04	781.5	275 042,99																	781.5	275 042,99				
Итого по смете:																													
Итого:							401 529 854,43			14 192 893,71	14 192 893,71		22 280 519,28	36 473 412,99			43 960 592,25	80 434 005,24		74 556 399,55	154 990 404,79			33 753 867,61	188 744 272,40		188 744 272,40		212 785 582,03
Материалы:							340 095 062,80			12 794 119,00	12 794 119,00		19 834 291,57	32 628 410,57			38 258 028,16	70 886 438,73		64 415 050,93	135 301 489,66			29 282 433,83	164 583 923,49		164 583 923,49		181 511 139,31
Машины и механизмы:							17 344 787,22			522 027,00	522 027,00		792 822,03	1 314 849,03			1 619 787,63	2 934 636,66		2 690 151,76	5 624 788,42			1 222 643,07	6 847 431,49		6 847 431,49		10 497 355,73
ФОТ:							44 541 422,02			1 060 320,79	1 060 320,79		1 944 262,38	3 004 583,17			4 095 327,55	7 099 910,72		8 490 789,09	16 190 069,81			3 715 344,70	19 906 044,51		19 906 044,51		24 035 377,51
Накладные расходы:							41 426 144,54			986 098,33	986 098,33		1 808 164,01	2 794 262,34			4 368 654,62	7 160 916,90		7 896 477,08	15 057 394,02			3 455 276,40	18 512 670,42		18 512 670,42		22 913 474,12
Сметная прибыль:							27 586 836,97			657 398,89	657 398,89		1 205 442,08	1 862 841,57			2 911 103,08	4 773 944,65		5 263 814,06	10 037 758,71			2 303 449,07	12 341 208,38		12 341 208,38		15 245 630,59
Итого до начисления лимитированных затрат:							470 542 837,94			15 836 390,93	15 836 390,93		25 294 125,97	41 130 516,90			61 238 348,95	92 368 866,85		87 716 690,67	180 085 567,82			39 512 593,68	219 598 151,20		219 598 151,20		260 944 686,74
Всего:							174 567 645,44			4 223 260,23	4 223 260,23		7 612 997,39	11 735 897,62			17 674 134,64	29 409 992,26		31 495 632,54	60 905 524,80			13 892 936,35	74 798 461,15		74 798 461,15		99 769 201,53