

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.
Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
9	06.05.2026	30.04.2026	06.05.2026

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		100 240 572,58	96 017 312,35	13 739 707,50
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		100 240 572,58	96 017 312,35	13 739 707,50
	из них:				
	СМР		89 987 124,41	86 272 422,16	12 297 015,60
	Материалы поставки Подрядчика		2 290 138,25	2 195 235,04	293 423,48
	Прочие		7 963 309,92	7 549 655,15	1 149 268,42
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		229 551 074,17	216 848 826,62	33 713 770,44
ИТОГО руб:					13 739 707,50
НДС 22%					3 022 735,65
Итого к оплате с НДС					16 762 443,15
Зачет аванса 30%					4 946 294,70
Гарантийное удержание 10%					1 676 244,32
Итого к оплате с НДС					10 139 904,13

Заказчик: Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ»
(по доверенности №25/108 от 15.01.2026)
(должность) (подпись) /Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

М.П. Общественной ответственности «ЕВРАХИМ»
«ЕВРАХИМ» Терминал Усть-Луга
ООО «ЕТУ» г. Кингисепп

Подрядчик: Руководитель проекта ООО «КИКГЕОСТРОЙ»
(по доверенности №б/н от 30.04.2026)
(должность) (подпись) /К.А.Шевчук/
(расшифровка подписи)

Общественной ответственности «КИКГЕОСТРОЙ»
«КИКГЕОСТРОЙ» г. Москва

Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

46246315

16673706

по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

номер

дата

314-25/104

22.05.2025 г.

1

18.12.2025г.

2

26.01.2026г.

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
9	06.05.2026	с 30.04.2026 по 06.05.2026

АКТ за Май 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.			Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	Осн.З/н	Эк.Маш	З/нМех	В том числе	Всего	Осн.З/н	Эк.Маш	З/нМех	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	45,13	664,69	228,64	369,83	59,72	518927,1	300272,96	192773,66	78428,6	13,133	2,4265
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по сметам затрат СМР/ГПР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=6,66											592,69	109,51
			Объем=43,394*1,04												
2	2	ТЕР09-03-002-03	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	0,714	360,31	113,31	185,16	28,11	4263,62	2354,24	1527,14	583,98	6,5081	1,1426
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по сметам затрат СМР/ГПР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=6,66											4,65	0,82
			Объем=0,687*1,04												
3	3.4	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	44,081	19017,35				7259710,95				0	0
			Объем=43,394*0,687												
			Цена МАТ=164690,28/6,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										7 782 901,67	302 627,20	194 300,80	79 012,58	597,34	110,33
Накладные расходы										354 925,00					
Сметная прибыль										236 616,66					
Итого по разделу 1 Колоны										8 374 443,33				597,34	110,33
Материалы заказчика										7 259 710,91					
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
4	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т	конструкц ий	81,75	601,8	406,11	1154,86	97,56		678113,44	232097,86	20,9875	2,9555
			ОБЪЕМ=93,803*1,04											2047,54	286,34
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
5	5.4	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т		15449263,07			19017,35	93,808				0	0
			Цена МАТ=164690,26/8,66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						17 404 477,60			1 152 947,50	1 152 947,50		678 113,44	232 097,86	2047,54	286,34
Накладные расходы						1 288 092,18									
Сметная прибыль						858 728,12									
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1						19 551 297,90								2047,54	286,34
Материалы заказчика						15 449 262,97									
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
6	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т	конструкц ий	81,75	601,8	406,11	1154,86	15,623		108591,29	37167,54	20,9875	2,9555
			ОБЪЕМ=15,022*1,04											327,89	46,17
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
7	7.5	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т		2473976,95			19017,35	15,022				0	0
			Цена МАТ=164690,26/8,66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах						2 787 079,83			184 629,96	184 629,96		108 591,29	37 167,54	327,89	46,17
Накладные расходы						206 271,68									
Сметная прибыль						137 514,45									
Итого по разделу 3 Балки и прогоны покрытия						3 130 865,96								327,89	46,17
Материалы заказчика						2 473 976,94									
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
8	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, ступенчатых профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т	конструкц ий	108,16	616,07	1205,83	2203,66	22,493		160259,61	70794,09	72,772	4,393
														1636,86	96,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Объем=21,628*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=6,66												
9	9.5	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	21,628	19017,35				3561920,75				0	0
			Цена МАТ=164890,26/6,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=6,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 4 Связи горизонт. и вертик.															
Материалы заказчика															
										3 561 920,73				1636,86	96,81
Раздел 5. Стеновой фахверк															
10	10	ТЕР09-04-006-01	Монтаж фахверка	1 т	10,56	1579,69	621,51	720,23	82,49	300592,18	190986,31	87645,44	25348,69	32,591	3,3465
			Объем=10,154*1,04											344,16	35,34
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=6,66												
11	11.1	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24-65*80,109, СТ35 ГОСТ7798-70	кг	5,846	58,71				3478,54				0	0
			Объем=16,206-10,36											0	0
			Цена МАТ=595,05/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=6,66												
12	11.2	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013	кг	18,41	58,68				10849,69				0	0
			Объем=51-32,59											0	0
			Цена МАТ=594,74/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=6,66												
13	11.3	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24*90 10.9 ОЦИНК DIN933	кг	1,364	48,99				578,68				0	0
			Объем=3,784-2,42												
			Цена МАТ=424,29/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=6,66												
14	11.4	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Болт М24*65 ГОСТР52644-06	кг	44,4	72,19				27757,34				0	0
			Объем=123-78,6												
			Цена МАТ=625,16/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=6,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
15	11.5	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Гайка М24.10 ГОСТ ISO4032-2014	кг	35,74	93,04				28796,66					0
			Объем=99,63,26												0
			Цена МАТ=805,74/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
16	11.6	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	Шайба М24 А4 DIN125	кг	20,23	150,25				26322,57					0
			Объем=56-35,77												0
			Цена МАТ=1301,15/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
17	12	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	10,154	19017,35				1672264,81					0
			Цена МАТ=164690,26/8,66												0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										2 070 740,47	190 966,31	87 845,44	25 348,69	344,16	35,34
Накладные расходы										201 191,55					
Сметная прибыль										134 127,70					
Итого по разделу 5 Стеновой факверк										2 406 059,72				344,16	35,34
Материалы заказчика										1 770 148,76					
Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты															
18	13	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкц ий	5	1662,67	663,73	895,29	150,36	152764,15	96573,3	51702,8	23186,23	37,2255	6,486
			Объем=4,808*1,04											186,13	32,43
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
19	14	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	1,096	19017,35				180500,52					0
			Цена МАТ=164690,26/8,66												0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
20	14.1	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	3,712	19017,17				611324,43					0
			Цена МАТ=164688,69/8,66												0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах										944 589,10	96 573,30	51 702,80	23 186,23	186,13	32,43
Накладные расходы										111 376,36					
Сметная прибыль										74 250,91					
Итого по разделу 6 Лестницы, площадки, огражден. и щиты										1 130 216,37				186,13	32,43
Материалы заказчика										791 824,93					
Раздел 7. Настил															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкц ий	15,2	1713,08	783,44	825,99	133,53	505184,11	346530,08	145010,37	59061,44	44,9995 683,99	5,428 82,51
			Объем=14,615*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
22	16.3	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	14,615	19017,17				2406925,24				0 0	0 0
			Цена МАТ=164688,69/6,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЗМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 7 Настил															
Материалы заказчика															
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Итого															
В том числе:															
Основная заработная плата															
Материалы															
Машины и механизмы															
в том числе заработная плата машинистов															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -33713770,44															
Зимнее удорожание 2,1% от 44052424,31															
Итого															
Индекс-дефлятор 11 263 754,78 * 1,033															
Договорной коэффициент 1,2040902725 (за исключением стоимости материалов)															
Итого															
Понижающий коэффициент (№9)															
Итого с учетом доп. работ и затрат															
ВСЕГО по акту															
Материалы заказчика															
Итого															

Сдал:

Руководитель проекта ООО "КикГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.)

К.А.Шевчук

подпись

Принял:

Е. В. Гулаев

М.П.

подпись



Заказчик ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная
зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
30.04.2026-06.05.2026

(период)

№9 от 06.05.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик:

ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисепский район, промышленная зона Фосфорит. проезд
Центральный, стр. 2

по ОКПО

322006
46246315

Подрядчик:

ООО «КиКГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71

по ОКПО

16673706

Стройка:

Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Объект:

Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД

по ОКПО

322006
46246315

организация, адрес, телефон, факс

организация, адрес, телефон, факс

наименование, адрес

наименование

Вид деятельности по ОКДП

номер

дата

номер

дата

номер

дата

Вид операции

314-25/104

22.05.2026г.

18.12.2025г.

2

26.01.2026г.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлических

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 174 667,86 тыс. руб.(без НДС)

Составил:

Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 30.04.26г.)

К.А.Шевчук

должность

подпись

расшифровка подписи

Номер		Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ														Остаток работ на Июнь 2026г.							
п.п.	поз. по смете							Декабрь 2025г.		Февраль 2026г.		Март 2026г.		Апрель 2026г. (к-2 №5,6,7,8)		Май 2026г.		с декабря 2025г. по Май 2026г.				количество	стоимость						
								количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
Раздел 1. Колонны																													
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции а	664,69	404,352	4 649 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78	34,2	393 248,56	597 473,34	58,235	669 614,89	1 267 088,23	114,564	1 317 658,60	2 584 746,83	45,13	518 927,10	3 103 673,93	269,92	3 103 673,93	134,432	1 545 765,79			
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции а	360,31	9,256	55 271,85										8,542	51 008,23	51 008,23	0,714	4 263,62	55 271,85	9,256	55 271,85					
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Накладная №4909726019 от 07.12.2025	т	17 898,38	126,503	19 607 961,31	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48	34,2	5 300 999,00	8 053 953,48	55,994	8 679 068,37	16 733 021,85	18,548	2 874 939,48	19 607 961,31			19 607 961,31	126,503	19 607 961,31					
4	3.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	т	19 065,39	10,088	1 665 592,13										10,088	1 665 592,13	1 665 592,13			1 665 592,13	10,088	1 665 592,13					
5	3.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	38,009	6 277 723,27										38,009	6 277 723,27	6 277 723,27			6 277 723,27	38,009	6 277 723,27					
6	3.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	т	19 019,11	51,755	8 524 332,77										51,755	8 524 332,77	8 524 332,77			8 524 332,77	51,755	8 524 332,77					
7	3.4	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	44,081	7 259 710,95													44,081	7 259 710,95	7 259 710,95	44,081	7 259 710,95					
8	3.5	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	143,172	22 191 655,82																		143,172	22 191 655,82			
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																													
9	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытие и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции а	1 154,80	676,624	13 560 322,64	35,142	704 286,07	704 286,07	43,41	869 986,29	1 574 272,36	87,768	1 758 971,59	3 333 243,95	301,838	6 049 180,43	9 382 424,38	97,56	1 955 214,53	11 337 638,91	565,718	11 337 638,91	110,906	2 222 083,79			
10	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	162,944	25 256 315,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97	43,41	6 728 548,73	12 175 557,70	84,392	13 080 757,54	25 256 315,24			25 256 315,24			25 256 315,24	162,944	25 256 315,24					
11	5.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	64,767	10 697 184,96										64,767	10 697 184,96	10 697 184,96			10 697 184,96	64,767	10 697 184,96					
12	5.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	т	19 065,39	45,837	7 567 976,44										45,837	7 567 976,44	7 567 976,44			7 567 976,44	45,837	7 567 976,44					
13	5.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	т	19 019,11	115,028	18 945 743,40										115,028	18 945 743,41	18 945 743,41			18 945 743,41	115,028	18 945 743,41		-0,01			
14	5.4	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	158,405	26 087 759,21										64,597	10 638 496,14	10 638 496,14	93,808	15 449 263,07	26 087 759,21	158,405	26 087 759,21					
15	5.5	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	129,643	20 094 661,21																		129,643	20 094 661,21			

Страница 1

Раздел 3. Балки и прогоны покрытия

16	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многотажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	1 154,80	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,26	582 135,26	35,08	703 043,52	1 285 178,78	48,618	974 360,60	2 259 539,38	137,741	2 760 487,95	5 020 027,33	15,623	313 102,88	5 333 130,21	266,109	5 333 130,21	29,043	582 055,11
17	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	110,875	17 185 621,76	29,047	4 502 284,15	4 502 284,15	35,08	5 437 398,98	9 939 683,13	46,748	7 245 036,64	17 185 621,77			17 185 621,77		17 185 621,77	110,875	17 185 621,77			-0,01
18	7.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	48,236	7 966 856,79										48,236	7 966 856,79	7 966 856,79		7 966 856,79	48,236	7 966 856,79			
19	7.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	т	19 065,39	8,998	1 485 626,28										8,998	1 485 626,28	1 485 626,28		1 485 626,28	8,998	1 485 626,28			
20	7.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901351143 от 19.02.2026	т	19 055,33	12,914	2 131 057,40										12,914	2 131 057,40	2 131 057,40		2 131 057,40	12,914	2 131 057,40			
21	7.4	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	т	19 019,11	37,299	6 143 350,17										37,299	6 143 350,17	6 143 350,17		6 143 350,17	37,299	6 143 350,17			
22	7.5	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	40,018	6 590 574,46										24,996	4 116 507,51	4 116 507,51	15,022	2 473 976,95	6 590 574,46	40,018	6 590 574,46		
23	7.6	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	36,812	5 705 858,93																	36,812	5 705 858,93	

Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.

24	8	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных углов, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	2 203,66	284,856	12 964 852,00					14,2	646 294,61	646 294,61	59,377	2 702 467,28	3 348 761,89	168,786	7 682 076,24	11 030 838,13	22,493	1 023 739,77	12 054 577,90	264,856	12 054 577,90	20	910 274,10
25	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	71,293	11 050 412,92					14,2	2 200 999,59	2 200 999,59	57,093	8 849 413,34	11 050 412,93			11 050 412,93		11 050 412,93	71,293	11 050 412,93		-0,01	
26	9.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	60,833	10 047 429,29										60,833	10 047 429,29	10 047 429,29		10 047 429,29	60,833	10 047 429,29				
27	9.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901351143 от 19.02.2026	т	19 055,33	0,259	42 739,96										0,259	42 739,96	42 739,96		42 739,96	0,259	42 739,96				
28	9.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №490148963 от 19.02.2026	т	19 055,33	8,829	1 456 954,14										8,829	1 456 954,14	1 456 954,14		1 456 954,14	8,829	1 456 954,14				
29	9.4	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	т	19 019,11	92,374	15 214 505,17										92,374	15 214 505,17	15 214 505,17		15 214 505,17	92,374	15 214 505,17				
30	9.5	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	21,628	3 561 920,75												21,628	3 561 920,75	3 561 920,75	21,628	3 561 920,75				
31	9.6	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	29,64	4 594 199,13																	29,64	4 594 199,13		

Раздел 5. Стеновой фахверк

32	10	Монтаж фахверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкции	1 579,69	103,272	2 939 654,89										24,34	692 842,20	692 842,20	10,56	300 592,16	993 434,36	34,9	993 434,36	68,372	1 946 220,51
33	11	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	ТСЦ-110-0009	т	21 449,10	0,46073	85 580,23																	0,46073	85 580,23	
34	11.1	Болт М24-6Г*90-109. СТ35 ГОСТ7798-70	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	кг	68,71	16,206	9 643,03										10,36	6 164,50	6 164,50	5,846	3 478,54	9 643,04	16,206	9 643,04		-0,01
35	11.2	Болт М24*85-10.9 ГОСТ Р4014-2013	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	кг	68,68	51	30 333,21										32,59	19 383,52	19 383,52	18,41	10 949,69	30 333,21	51	30 333,21		
36	11.3	Болт М24*90 10.9 ОЦННК DIN933	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	кг	48,99	3,784	1 605,37										2,42	1 026,69	1 026,69	1,364	578,68	1 605,37	3,784	1 605,37		
37	11.4	Болт М24*65 ГОСТР52644-06	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	кг	72,19	123	76 895,34										78,6	49 138,00	49 138,00	44,4	27 757,34	76 895,34	123	76 895,34		
38	11.5	Гайка М24.10 ГОСТ ISO4032-2014	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	кг	93,04	99	79 766,91										63,26	50 970,25	50 970,25	35,74	28 796,66	79 766,91	99	79 766,91		
39	11.6	Шайба М24 А4 DIN125	Накладная №4903346068 от 29.04.2026	кг	150,25	56	72 865,24										35,77	46 542,67	46 542,67	20,23	26 322,57	72 865,24	56	72 865,24		
40	12	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	33,558	5 526 675,44										23,404	3 854 410,63	3 854 410,63	10,154	1 672 264,81	5 526 675,44	33,558	5 526 675,44		
41	12.1	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	69,714	10 805 667,96																	69,714	10 805 667,96	

Раздел 6. Лестницы, площадки, огражден. и щиты

42	13	Монтаж лестниц, прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкции	1 662,67	66,872	2 043 128,68										2,022	61 777,82	61 777,82	5	152 764,15	214 541,97	7,022	214 541,97	58,85	1 828 586,71
43	14	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	3,041	500 823,05										1,944	320 157,85	320 157,85	1,096	180 500,52	500 658,37	3,04	500 658,37	0,001	164,68
44	14.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	т	19 017,17	3,712	611 324,43												3,712	611 324,43	611 324,43	3,712	611 324,43			
45	14.2	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	60,119	9 318 443,24																	60,119	9 318 443,24	

Раздел 7. Настил

46	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	ТЕР09-03-030-01	1 т конструкции	1 713,08	233,272	7 752 980,58										34,495	1 146 468,79	1 146 468,79	15,2	505 184,11	1 651 652,90	49,695	1 651 652,90	183,577	6 101 327,68
47	16	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	8,913	1 472 107,86										8,913	1 472 107,86	1 472 107,86		1 472 107,86	8,913	1 472 107,86			
48	16.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902988442 от 14.04.2026	т	19 019,11	23,795	3 919 167,20										23,757	3 912 908,38	3 912 908,38		3 912 908,38	23,757	3 912 908,38	0,038	6 258,82	
49	16.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	0,498	82 015,74										0,498	82 015,74	82 015,74		82 015,74	0,498	82 015,74			
50	16.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	т	19 017,17	14,615	2 406 925,24												14,615	2 406 925,24	2 406 925,24	14,615	2 406 925,24			
51	16.4	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	185,451	28 744 899,58																	185,451	28 744 899,58	
52	17	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	1 557,84	52,7	1 532 503,75																	52,7	1 532 503,75	

