

Заказчик - ООО «ЕТУ»

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	15.05.2026	07.05.2026	15.05.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		113 161 224,53	108 937 964,30	12 920 651,95
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		113 161 224,53	108 937 964,30	12 920 651,95
	из них:				
	СМР		101 680 329,15	97 965 626,90	11 693 204,74
	Материалы поставки Подрядчика		2 548 122,53	2 453 219,32	257 984,28
	Прочие		8 932 772,85	8 519 118,08	969 462,93
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		256 917 146,01	244 214 898,46	27 366 071,84

ИТОГО руб: 12 920 651,95

НДС 22% 2 842 543,43

Итого к оплате с НДС 15 763 195,38

Зачет аванса 30% 4 651 434,70

Гарантийное удержание 10% 1 576 319,54

Итого к оплате с НДС 9 535 441,14

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ»
(по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО
«КИКГЕОСТРОЙ» (по доверенности №6/н от
30.04.26г.)

М.П.

/Е.В. Гуляев /

(расшифровка подписи)

/К.А.Шевчук/

(расшифровка подписи)

Инвестор		Форма по ОКУД	Код	
			0322005	
Заказчик	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	по ОКПО	46246315	
Подрядчик	ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	16673706	
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.			
Объект	Конвейерная галерея №3			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	314-25/104
			дата	22.05.2025 г.
		Дополнительное соглашение	номер	1
			дата	18.12.2025г.
		Дополнительное соглашение	номер	2
			дата	26.01.2026г.
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	15.05.2026	07.05.2026	15.05.2026

АКТ за Май 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п			Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	20,448	664,69	228,64	369,83	59,72	235 121,24	136 051,00	87 344,02	35 535,30	13,133 268,54	2,4265 49,82
			Объем=19,662*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3.5 *	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	19,662	17 898,38				3 047 609,43				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	79,628	1 154,86	406,11	601,80	81,75	1 595 836,65	941 030,18	553 472,91	189 437,15	20,9875 1671,19	2,9555 235,34
			Объем=76,565*1,04												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	5.5 *	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	60,334	17 898,38				9 351 768,24				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
5	5.6 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	16,231	17 898,38				2 515 804,53				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
6	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=14,766*1,04	1 т конструкц ий	15,357	1 154,86	406,11	601,80	81,75	307 771,94	181 486,42	106 742,40	36 534,72	20,9875 322,31	2,9555 45,39
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
7	7.6 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	14,766	17 898,38				2 288 729,57				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
8	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м Объем=16,198*1,04	1 т конструкц ий	16,846	2 203,66	1 205,83	616,87	108,16	766 723,88	591 121,52	120 025,49	53 020,82	72,772 1225,92	4,393 74
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
9	9.6 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	16,198	17 898,38				2 510 689,53				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 5. Стеновой фахверк															
10	10	ТЕР09-04-006-01	Монтаж фахверка Объем=13,203*1,04	1 т конструкц ий	13,731	1 579,69	621,51	720,23	82,49	390 855,23	248 336,46	114 224,03	32 960,50	32,591 447,51	3,3465 45,95
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
11	11.7 *	Накладная №225 от 08.05.2026	Болт М24 ГОСТ Р4014-2013	т	0,055	21 449,10				10 216,21				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	11.8 *	Накладная №225 от 08.05.2026	Болт М24 ГОСТ Р52644-06	т	0,055	21 449,10				10 216,21				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
13	11.9 *	Накладная №225 от 08.05.2026	Гайка М24 ГОСТ ISO4032-2014	т	0,026	21 449,10				4 829,48				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
14	11.10 *	Накладная №225 от 08.05.2026	Шайба М24 DIN125	т	0,027	21 449,10				5 015,23				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
15	12.1 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	13,203	17 898,38				2 046 464,61				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты

Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к

16	13	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкц ий	11,944	1 662,67	663,73	895,29	159,36	364 922,97	230 694,29	123 507,64	55 387,25	37,2255 444,62	6,486 77,47
			Объем=11,485*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
17	14.2 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	11,485	17 898,38				1 780 174,66				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

Раздел 7. Настил


18	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкц ий	25,46	1 713,08	783,44	825,99	133,53	846 183,37	580 437,88	242 892,36	98 927,91	44,9995 1145,69	5,428 138,2
			Объем=24,481*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
19	16.4 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	24,481	17 898,38				3 794 554,29				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах

Итого										31 873 487,27	2 909 157,75	1 348 208,85	501 803,65	5525,78	665,97
В том числе:										37 160 477,44				5525,78	665,97
Основная заработная плата										2 909 157,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы									27 616 120,67					
	Машины и механизмы									1 348 208,85					
	в том числе заработная плата машинистов									501 803,65					
	Накладные расходы									3 172 194,10					
	Сметная прибыль									2 114 796,07					
	Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК									-27 366 071,84					
	Зимнее удорожание 2,1%									780 370,03					
	Итого									10 574 775,63					
	Индекс-дефлятор 10 574 775,63 * 1,033									10 923 743,23					
	Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)									2 012 742,98					
	Итого									12 936 486,21					
	Понижающий коэффициент 0,998776									-15 834,26					
	Итого с учетом доп. работ и затрат									12 920 651,95					
	ВСЕГО по акту									12 920 651,95				5525,78	665,97
	Материалы заказчика														
	Итого									27 366 071,84					

Сдал:



М.П.

Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 30.04.26г.)

К.А.Шевчук

подпись

Принял:



М.П.

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

Е. В. Гуляев

подпись

Заказчик:	ООО «ЕТУ» 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фоофорит, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКДП	322008
Получатель:	ООО «КИНГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земельной Вилл, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	46246315
Стройка:	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала		16673706
Объект:	Конвейерная галерея №3		
	наименование, адрес		
	наименование		
Договор подряда (контракт):	номер	314.25/104	
	дате	22.05.2025 г.	
Дополнительное соглашение:	номер	1	
	дате	18.12.2025г.	
Дополнительное соглашение:	номер	2	
	дате	26.01.2026г.	
	Вид операции		



ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 174 587,85 тыс. руб. (без НДС)

Составил: Руководитель проекта ООО «КИНГЕОСТРОЙ» (по доверенности №69 от 30.04.2025 г.) К.А.Шенчук

Должность: подписи: расшифровка подписи:

Номер	п.п.	код по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб.	Выполнено работ																								Остаток работ на Июнь 2026г.	
									Декабрь 2025г.		Январь 2026г.		Февраль 2026г.		Март 2026г.		Апрель 2026г.		Май-1 2026г.		Май-2 2026г.		с Декабря 2025г. по Май 2026г.											
									количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость	количество	стоимость		
Раздел 1. Колонны																																		
1	1		Монтаж колонн одностоечных и многостоечных зданий и каркасов эстакад высотой до 25 м и составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции А	664,09	404,352	4 649 439,72	17,761	204 224,76	204 224,76			34,2	369 248,56	567 473,34	58,235	669 614,69	1 267 085,23	114,584	1 317 658,00	2 564 746,63	45,13	518 927,10	3 103 673,93	20,448	235 121,24	3 336 795,17	260,368	3 336 795,17	113,964	1 310 644,55		
2	2		Монтаж колонн одностоечных и многостоечных зданий и каркасов эстакад высотой до 25 м и составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции А	360,31	9,256	55 271,85											8,542	51 908,23	51 908,23	0,714	4 263,62	55 271,85			55 271,85	6,256	55 271,85					
3	*		Металлоконструкция 38.00.00.000 СБ	Накладная №4690720019 от 07.12.2025	т	17 868,38	126,503	19 607 961,31	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48			34,2	5 300 969,00	8 053 953,48	55,994	8 679 068,37	16 733 021,85	18,548	2 874 939,48	19 607 961,31			19 607 961,31	126,503	19 607 961,31							
4	*	3.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №46901241648 от 16.02.2026	т	19 065,39	10,088	1 665 562,13											10,088	1 665 562,13	1 665 562,13			1 665 562,13			1 665 562,13	10,088	1 665 562,13					
5	*	3.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №46901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	38,009	6 277 723,27											38,009	6 277 723,27	6 277 723,27			6 277 723,27			6 277 723,27	38,009	6 277 723,27					
6	*	3.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4690298442 от 14.04.2026	т	19 019,11	51,755	8 524 332,77											51,755	8 524 332,77	8 524 332,77			8 524 332,77			8 524 332,77	51,755	8 524 332,77					
7	*	3.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №46903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	44,081	7 259 710,95													44,081	7 259 710,95	7 259 710,95			7 259 710,95	44,081	7 259 710,95						
8	*	3.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №46903513113 от 05.05.2026	т	17 868,38	19,662	3 047 609,43															19,662	3 047 609,43	3 047 609,43	19,662	3 047 609,43							
9	*	3.6	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 868,38	123,51	19 144 048,39																									123,51	19 144 048,39
Всего:							79 549 967,87		3 189 189,31	3 189 189,31				6 158 072,96	9 327 262,27		10 106 122,06	19 433 384,33		22 256 216,75	41 689 601,08		8 374 443,33	50 064 044,41		3 548 689,44	53 612 733,85		53 612 733,85		21 937 234,12			
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																																		
10	4		Монтаж балок, ригелей, перекрытий, покрытия и под установку оборудования многостоечных зданий при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции А	1 154,06	676,624	13 560 322,64	35,142	704 286,07	704 286,07			43,41	869 686,29	1 574 272,36	87,766	1 758 971,58	3 333 243,95	301,836	8 049 180,43	9 382 424,38	97,56	1 655 214,53	11 337 638,91	78,628	1 595 636,05	12 933 475,56	645,546	12 933 475,56	31,278	628 847,06		
11	*	5	Металлоконструкция 38.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 868,38	162,844	25 256 315,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97			43,41	6 728 548,73	12 175 557,70	84,392	13 080 757,54	25 256 315,24			25 256 315,24			25 256 315,24	162,844	25 256 315,24							
12	*	5.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №46901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	64,767	10 697 184,96											64,767	10 697 184,96	10 697 184,96			10 697 184,96			10 697 184,96	64,767	10 697 184,96					
13	*	5.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №46901241648 от 16.02.2026	т	19 065,39	45,837	7 567 976,44											45,837	7 567 976,44	7 567 976,44			7 567 976,44			7 567 976,44	45,837	7 567 976,44					
14	*	5.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4690298442 от 14.04.2026	т	19 019,11	115,028	16 845 743,40											115,028	16 845 743,41	16 845 743,41			16 845 743,41			16 845 743,41	115,028	16 845 743,41				-0,01	
15	*	5.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №46903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	158,405	26 087 759,21											158,405	26 087 759,21	26 087 759,21			26 087 759,21			26 087 759,21	158,405	26 087 759,21					
16	*	5.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №46903513213 от 05.05.2026	т	17 868,38	60,334	9 351 768,24																	60,334	9 351 768,24	9 351 768,24	60,334	9 351 768,24					
17	*	5.6	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №6223 от 06.05.2026	т	17 868,38	16,231	2 915 804,53																16,231	2 915 804,53	2 915 804,53	16,231	2 915 804,53						
18	*	5.7	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 868,38	53,078	8 227 088,45																									53,078	8 227 088,45

			Всего:	137 099 161,01	5 924 699,26	5 924 699,26	8 553 777,64	15 478 376,90	16 771 075,25	32 349 492,15	60 540 965,29	92 790 017,44	18 551 297,90	112 341 315,34	15 215 633,78	127 556 949,12	127 556 949,12	9 042 211,89												
19	6	Монтаж балок, ригелей, перегородок, поперечин и под установку оборудования многотоннажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкция	1 154,66	296,152	5 915 185,32	29,047	502 135,20	582 135,20		35,08	703 043,52	1 285 178,79	48,018	974 300,60	2 259 536,38	137,741	2 780 487,95	5 020 027,33	15,623	313 102,88	5 333 130,21	15,357	307 771,84	5 640 902,15	281,466	5 640 902,15	13,888	274 283,17
20	7	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	110,875	17 185 621,76	29,047	4 502 284,15	4 502 284,15		35,08	5 437 368,98	9 939 683,13	46,748	7 245 938,64	17 185 621,77			17 185 621,77			17 185 621,77			17 185 621,77	110,875	17 185 621,77		-0,01
21	7.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	48,236	7 968 856,79											48,236	7 968 856,79	7 968 856,79			7 968 856,79			7 968 856,79	48,236	7 968 856,79		
22	7.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	т	19 065,38	8,988	1 485 626,28											8,988	1 485 626,28	1 485 626,28			1 485 626,28			1 485 626,28	8,988	1 485 626,28		
23	7.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901351143 от 19.02.2026	т	19 055,33	12,914	2 131 057,40											12,914	2 131 057,40	2 131 057,40			2 131 057,40			2 131 057,40	12,914	2 131 057,40		
24	7.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902098442 от 14.04.2026	т	19 019,11	37,269	6 143 350,17											37,269	6 143 350,17	6 143 350,17			6 143 350,17			6 143 350,17	37,269	6 143 350,17		
25	7.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	40,018	6 560 574,46											24,966	4 116 597,51	4 116 597,51	15,022	2 473 976,95	6 560 574,46			6 560 574,46	40,018	6 560 574,46		
26	7.6	Металлоконструкция	Накладная №223 от 08.05.2026	т	17 898,38	14,768	2 288 726,57																14,768	2 288 726,57	2 288 726,57	14,768	2 288 726,57			
27	7.7	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	22,048	3 417 129,36																						22,048	3 417 129,36
			Всего:		59 618 988,73		5 723 602,36	5 723 602,36				6 912 982,40	12 635 984,76		9 290 144,87	21 826 128,33		27 634 984,46	49 561 113,79		3 130 865,96	52 691 978,75		2 834 434,28	55 626 414,03		55 626 414,03		3 992 574,70	
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.																														
28	8	Монтаж связей в распорке из односторонних и парных уголков, ступенчатых профилей для прогонов: до 24 м при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкция	2 203,66	284,858	12 954 852,00					14,2	646 284,61	646 284,61	59,377	2 702 467,38	3 348 761,89	166,786	7 682 076,34	11 030 838,13	22,493	1 023 736,77	12 054 577,90	16,846	766 723,88	12 821 301,78	281,702	12 821 301,78	3,154	143 550,22
29	9	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	71,283	11 050 412,92					14,2	2 200 989,59	2 200 989,59	57,083	8 849 413,34	11 050 412,92			11 050 412,92			11 050 412,92			11 050 412,92	71,283	11 050 412,92		-0,01
30	9.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	т	19 072,07	60,833	10 047 429,29											60,833	10 047 429,29	10 047 429,29			10 047 429,29			10 047 429,29	60,833	10 047 429,29		
31	9.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901351143 от 19.02.2026	т	19 055,33	0,256	42 736,96											0,256	42 736,96	42 736,96			42 736,96			42 736,96	0,256	42 736,96		
32	9.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №490149693 от 19.02.2026	т	19 055,33	8,829	1 456 954,14											8,829	1 456 954,14	1 456 954,14			1 456 954,14			1 456 954,14	8,829	1 456 954,14		
33	9.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902098442 от 14.04.2026	т	19 019,11	92,374	15 214 505,17											92,374	15 214 505,17	15 214 505,17			15 214 505,17			15 214 505,17	92,374	15 214 505,17		
34	9.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	21,628	3 561 920,75														21,628	3 561 920,75	3 561 920,75			3 561 920,75	21,628	3 561 920,75		
35	9.6	Металлоконструкция	Накладная №223 от 08.05.2026	т	17 898,38	16,198	2 510 689,53																16,198	2 510 689,53	2 510 689,53	16,198	2 510 689,53			
36	9.7	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	13,442	2 063 509,81																						13,442	2 063 509,81
			Всего:		75 818 723,75							3 688 892,97	3 688 892,97		15 071 008,10	18 759 901,07		44 447 232,24	63 267 133,31		5 918 764,82	69 125 898,13		4 275 834,04	73 401 732,17		73 401 732,17		2 413 989,58	
Раздел 5. Стеновой факверк																														
37	10	Монтаж факверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкция	1 579,69	103,272	2 939 054,89											24,34	692 842,20	692 842,20	10,56	300 592,18	993 434,38	13,751	390 855,23	1 384 289,61	48,631	1 384 289,61	54,641	1 555 365,28
38	11	Болты сборные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	ГОСТ-110-0009	т	21 449,10	0,46873	87 066,23																						0,46873	87 066,23
39	11.1	Болт М24-65/165-106-С135 ГОСТ17736-70	Накладная №4903340068 от 29.04.2026	кг	68,71	18,206	9 643,03											10,36	6 164,50	6 164,50	5,846	3 478,54	9 643,04			9 643,04	18,206	9 643,04		-0,01
40	11.2	Болт М24*85-10-9 ГОСТ Р4014-2013	Накладная №4903340068 от 29.04.2026	кг	68,08	51	30 333,21											32,59	19 383,52	19 383,52	18,41	10 949,69	30 333,21			30 333,21	51	30 333,21		
41	11.3	Болт М24*80-10-9 СЦ9*К DIN933	Накладная №4903340068 от 29.04.2026	кг	48,99	3,764	1 605,37											2,42	1 028,69	1 028,69	1,364	578,68	1 605,37			1 605,37	3,764	1 605,37		
42	11.4	Болт М24*85 ГОСТ Р52844-08	Накладная №4903340068 от 29.04.2026	кг	72,19	123	76 895,34											76,8	49 130,00	49 130,00	44,4	27 757,34	76 895,34			76 895,34	123	76 895,34		
43	11.5	Гайка М24 10 ГОСТ ISO4032-2014	Накладная №4903340068 от 29.04.2026	кг	93,04	99	79 769,91											63,26	50 970,25	50 970,25	35,74	28 794,66	79 769,91			79 769,91	99	79 769,91		
44	11.6	Шайба М24 А4 DIN125	Накладная №4903340068 от 29.04.2026	кг	150,25	56	72 865,24											35,77	46 542,67	46 542,67	20,23	26 322,57	72 865,24			72 865,24	56	72 865,24		
45	11.7	Болт М24 ГОСТ Р4014-2013	Накладная №225 от 08.05.2026	т	21 449,10	0,072	13 373,94																0,085	10 216,21	10 216,21	0,085	10 216,21		0,017	3 167,73
46	11.8	Болт М24 ГОСТ Р52844-08	Накладная №225 от 08.05.2026	т	21 449,10	0,072	13 373,94																0,085	10 216,21	10 216,21	0,085	10 216,21		0,017	3 167,73
47	11.9	Гайка М24 ГОСТ ISO4032-2014	Накладная №225 от 08.05.2026	т	21 449,10	0,035	6 501,22																0,028	4 829,48	4 829,48	0,028	4 829,48		0,009	1 671,74
48	11.10	Шайба М24 DIN125	Накладная №225 от 08.05.2026	т	21 449,10	0,038	6 688,97																0,027	5 015,23	5 015,23	0,027	5 015,23		0,009	1 671,74
49	12	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317974 от 28.04.2026	т	19 017,35	33,558	5 526 675,44											23,404	3 854 410,63	3 854 410,63	10,154	1 872 264,81	5 526 675,44			5 526 675,44	33,558	5 526 675,44		
50	12.1	Металлоконструкция	Накладная №223 от 08.05.2026	т	17 898,38	13,203	2 049 464,61																13,203	2 049 464,61	2 049 464,61	13,203	2 049 464,61			
51	12.2	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	58,511	6 759 203,36								</															

[illegible]

Раздел 7. Настил

[illegible]

Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3

[illegible]

Раздел 9. Антикоррозионная обработка

[illegible]

Заказчик

ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2

Структурное подразделение Заказчика

Подрядчик

ООО «КИГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д.65, кв.59

Структурное подразделение Подрядчика

об использовании давальческих материалов
07.05.2026-15.05.2026

(период)

№10 от 15.05.2026г.

(№, дата акта выполненных работ)

I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Заказчик

Подрядчик	
-----------	--

Руководитель
Заместитель руководителя ПО
ООО "ЕТУ", Дмитриев С.С.

Руководитель проекта ООО
"КиГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от
30.04.26г.) К.А.Шевчук

Материально-ответственное лицо

Начальник складского хозяйства
Таначева А.Н.

Руководитель проекта ООО
"КиГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н
от 30.04.26г.) К.А.Шевчук

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59

Структурное подразделение Подрядчика _____

(период)

№10 от 15.05.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

I. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Заказчик

Руководитель
Заместитель руководителя ПО
ООО "ЕТУ" Дмитров С.С.

Материально-ответственное лицо

Начальник складского хозяйства,
Таначева А.Н.

Подрядчик

Руководитель проекта ООО
"КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от
30.04.26г.) К.А.Шевчук

Руководитель проекта ООО
"КИКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №5/н
от 30.04.26г.) К.А. Шевчук