

Заказчик - ООО «ЕТУ»
Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район,
промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.
Подрядчик: ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	22.05.2026	16.05.2026	22.05.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		123 132 282,81	118 909 022,58	9 971 058,28
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		123 132 282,81	118 909 022,58	9 971 058,28
	из них:				
	СМР		110 850 308,13	107 135 605,88	9 169 978,98
	Материалы поставки Подрядчика		2 676 371,19	2 581 467,98	128 248,66
	Прочие		9 605 603,49	9 191 948,72	672 830,64
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		275 109 541,47	262 407 293,92	18 192 395,46
ИТОГО руб:					9 971 058,28
НДС 22%					2 193 632,82
Итого к оплате с НДС					12 164 691,10
Зачет аванса 30%					3 589 580,98
Гарантийное удержание 10%					1 216 469,11
Итого к оплате с НДС					7 358 641,01

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО
«ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.2024г.)
(должность)

М.П.

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО
"КикГЕОСТРОЙ" (по доверенности №04/01
30.04.26г.)
(должность)

М.П.

/К.А.Шевчук/
(расшифровка подписи)



Инвестор

Заказчик

Подрядчик

Стройка

Объект

		(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик		ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2
		(организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик		ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71
		(организация, адрес, телефон, факс)
Стройка		Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.
		(наименование, адрес)
Объект		Конвейерная галерея №3
		(наименование)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

форма по ОКУД	Код
	0322005
	по ОКПО
	по ОКПО
	46246315
по ОКПО	
	16673706
ности по ОКДП	
номер	314-25/104
дата	22.05.2025 г.
номер	1
дата	18.12.2025г.
номер	2
дата	26.01.2026г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	22.05.2026	16.05.2026	22.05.2026

АКТ за Май 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 26 м составного сечения массой до 6,0 т	1 т конструкций	7	664,69	228,64	369,83	59,72	80 489,47	46 574,58	29 900,63	12 164,86	13,133 91,93	2,4265 16,99
			Объем=6,731*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3.6 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	6,731	17 898,38				1 043 304,80				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 26 м	1 т конструкций	25	1 154,86	406,11	601,80	81,75	501 028,74	295 446,75	173 768,31	59 476,67	20,9875 524,69	2,9555 73,89
			Объем=24,038*1,04												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	6.6 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	24,038	17 898,38				3 725 889,30				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
5	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=4,808*1,04	1 т конструкц ий	5	1 154,86	406,11	601,80	81,76	100 205,76	59 089,16	34 753,66	11 896,13	20,9876 104,94	2,9556 14,78
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	7.6 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	4,808	17 898,38				745 239,86				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 5. Стеновой фахверк															
7	10	ТЕР09-04-006-01	Монтаж фахверка Объем=4,808*1,04	1 т конструкц ий	5	1 679,69	621,51	720,23	82,49	142 325,84	90 429,12	41 593,48	12 002,22	32,591 162,96	3,3465 16,73
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	11.7 *	Накладная №226 от 08.05.2026	Болт М24 ГОСТ Р4014-2013	т	0,017	21 449,10				3 167,74				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
9	11.8 *	Накладная №226 от 08.05.2026	Болт М24 ГОСТ Р52644-06	т	0,017	21 449,10				3 167,74				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
10	11.9 *	Накладная №226 от 08.05.2026	Гайка М24 ГОСТ ISO4032-2014	т	0,009	21 449,10				1 671,74				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
11	11.10 *	Накладная №226 от 08.05.2026	Шайба М24 DIN125	т	0,009	21 449,10				1 671,74				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	12.1 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	4,808	17 898,38				745 239,86				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты															
Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к															
13	13	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Объем=14,423*1,04	1 т конструкц ий	15	1 662,67	663,73	895,29	159,36	458 292,42	289 719,89	155 108,39	69 568,68	37,2266 558,38	6,486 97,29
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14	14.2 *	Накладная №223 от 08.06.2026	Металлоконструкции	т	14,423	17 898,38				2 236 564,58				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 7. Настил															
15	16	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкц ий	65	1 713,08	783,44	825,99	133,53	2 160 326,74	1 481 872,03	620 110,12	252 565,37	44,9996 2924,97	5,428 352,82
			Объем=62,5*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
16	16.4 *	Накладная №223 от 08.06.2026	Металлоконструкции	т	62,5	17 898,38				9 687 498,18				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										21 636 064,50	2 263 130,52	1 066 234,59	417 661,93	4367,87	572,5
Итого										25 790 292,80				4367,87	572,5
В том числе:															
Основная заработная плата										2 263 130,52					
Материалы										18 316 699,39					
Машины и механизмы										1 055 234,59					
в том числе заработная плата машинистов										417 661,93					
Накладные расходы										2 493 136,98					
Сметная прибыль										1 662 091,32					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК										-18 192 395,46					
Зимнее удорожание 2,1%										541 596,15					
Итого										8 139 493,49					
Индекс-дефлятор 8 139 493,49 * 1,033										8 408 096,78					
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)										1 575 191,03					
Итого										9 983 287,81					
Понижающий коэффициент 0,998775										-12 229,53					
Итого с учетом доп. работ и затрат										9 971 058,28					
ВСЕГО по акту										9 971 058,28				4367,87	572,5
Материалы заказчика															
Итого										18 192 395,46					

Сдал:



М.П.

Руководитель проекта ООО "К&КГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.)


К.А.Шевчук

подпись

Принял:

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

М.П.



Е. В. Гуляев

подпись

Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик:	ООО "ЕТУ" 185480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Форсфорт, проезд Центральный, стр. 2	Форма по ОКУД по ОКПО	322006 46246315
	организация, адрес, телефон, факс: ООО «К&КГЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал д.65, к.а.59, +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	10673706
Подрядчик:	организация, адрес, телефон, факс: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала		
Стройка:	наименование, адрес: Конвейерная галерея №3		
Объект:	наименование: наименование		
Договор подряда (контракт)		номер	314-25/194
Дополнительное соглашение		дата	22.05.2025 г.
Дополнительное соглашение		номер	1
Дополнительное соглашение		дата	18.12.2025г.
Дополнительное соглашение		номер	2
Дополнительное соглашение		дата	26.01.2026г.
Вид деятельности по ОКДП			
Вид операции			



ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П.01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 174 567,85 тыс. руб. (без НДС)

Составил: Руководитель проекта ООО "К&КГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6 в от 30.04.2024г.)
Должность: К.А.Шевчук

Документация										Выполнено работ										Остаток работ на Июнь 2026г													
Номер	Конструктивные элементы и виды работ			Номер редакции расцены	Единица измерения	Цена за единицу, руб.	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб.	Декабрь 2025г.		Январь 2026г.		Февраль 2026г.		Март 2026г.		Апрель 2026г.		Май 2026г. (к-2 №89, к-2 №10)		Май 2026г. (к-2 №11)		с декабря 2025г. по май 2026г.										
п.п.	поз. по смете								количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит. ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит. ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит. ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит. ва, руб.	количество	стоимость	стоимость фактически выполнен-ных работ с начала строит. ва, руб.	количество	стоимость	количество	стоимость						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	
Раздел 1. Колонны																																	
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крышных эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкция и	664,60	404,352	4 649 439,72	17,761	204 224,78	204 224,78				34,2	393 248,56	597 473,34	58,236	969 814,89	1 267 088,20	114,594	1 317 858,60	2 584 749,83	66,578	754 048,34	3 338 795,17	7	80 489,47	3 419 284,64	297,368	3 419 284,64	106,984	1 230 155,08	
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крышных эстакад высотой до 25 м и цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкция и	380,31	9,256	56 271,85													8,542	51 008,23	51 008,23	0,714	4 263,62	56 271,85			56 271,85	9,256	56 271,85			
3	3	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Накладная №490729019 от 07.12.2025	т	17 898,38	126,503	19 607 981,31	17,761	2 752 954,48	2 752 954,48				34,2	5 300 999,00	8 053 953,48	55,994	8 679 068,37	16 733 021,85	18,548	2 874 939,46	19 607 981,31			19 607 981,31			19 607 981,31	126,503	19 607 981,31			
4	3.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 18.02.2026	т	19 085,39	10,088	1 665 582,13													10,088	1 665 582,13	1 665 582,13			1 665 582,13			1 665 582,13	10,088	1 665 582,13			
5	3.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233622 от 18.02.2026	т	19 072,07	38,009	6 277 723,27													38,009	6 277 723,27	6 277 723,27			6 277 723,27			6 277 723,27	38,009	6 277 723,27			
6	3.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902068442 от 14.04.2026	т	19 019,11	51,755	8 524 332,77													51,755	8 524 332,77	8 524 332,77			8 524 332,77			8 524 332,77	51,755	8 524 332,77			
7	3.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317874 от 28.04.2026	т	19 017,35	44,081	7 259 710,95																44,081	7 259 710,95	7 259 710,95			7 259 710,95	44,081	7 259 710,95			
8	3.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	т	17 898,38	19,662	3 047 609,43																					3 047 609,43	19,662	3 047 609,43			
9	3.6	Металлоконструкция	Накладная №223 от 08.05.2026	т	17 898,38	6,731	1 043 304,80																				6,731	1 043 304,80	1 043 304,80	6,731	1 043 304,80		
10	3.7	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	116,779	16 100 741,59																									116,779	16 100 741,59
Всего							75 549 967,87		3 188 189,31	3 188 189,31				6 139 072,96	9 327 262,27		10 106 122,06	19 433 384,33		22 256 216,75	41 689 601,08		11 923 132,77	53 612 733,85		1 214 840,40	54 827 574,25		54 827 574,25		20 722 393,72		
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1																																	
11	4	Монтаж балок, ригелей, перерывов, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте зданий до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкция и	1 154,86	676,624	13 560 322,84	35,142	704 286,07	704 286,07				43,41	869 986,26	1 574 272,36	87,768	1 758 971,59	3 333 243,95	301,838	6 049 180,43	9 382 424,38	177,188	3 551 051,18	12 933 475,56	25	501 028,74	13 434 504,30	670,345	13 434 504,30	6,278	126 818,34	
12	5	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Прайс	т	17 898,38	162,944	25 256 315,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97				43,41	6 726 548,73	12 175 557,70	84,392	13 080 757,54	25 256 315,24			25 256 315,24			25 256 315,24			25 256 315,24	162,944	25 256 315,24			
13	5.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901233622 от 18.02.2026	т	19 072,07	64,767	10 697 184,96													64,767	10 697 184,96	10 697 184,96			10 697 184,96			10 697 184,96	64,767	10 697 184,96			
14	5.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4901241846 от 18.02.2026	т	19 085,39	45,837	7 567 976,44													45,837	7 567 976,44	7 567 976,44			7 567 976,44			7 567 976,44	45,837	7 567 976,44			
15	5.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4902068442 от 14.04.2026	т	19 019,11	115,028	18 945 743,40													115,028	18 945 743,41	18 945 743,41			18 945 743,41			18 945 743,41	115,028	18 945 743,41		-0,01	
16	5.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903317874 от 28.04.2026	т	19 017,35	158,405	26 087 759,21													158,405	26 087 759,21	26 087 759,21			26 087 759,21			26 087 759,21	158,405	26 087 759,21			
17	5.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	т	17 898,38	60,334	9 351 768,24													60,334	9 351 768,24	9 351 768,24			9 351 768,24			9 351 768,24	60,334	9 351 768,24			
18	5.6	Металлоконструкция	Накладная №223 от 08.05.2026	т	17 898,38	40,269	6 241 693,82													40,269	6 241 693,83	6 241 693,83			6 241 693,83			6 241 693,83	40,269	6 241 693,83		-0,01	
19	5.7	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-КМ	Прайс	т	17 898,38	29,04	4 561 199,15																									29,04	4 561 199,15
Всего							137 099 161,00		6 924 599,26	6 924 599,26				8 553 777,64	15 478 376,90		16 771 075,25	32 249 452,15		60 540 565,29	92 790 017,44		34 766 931,68	127 556 949,12		4 777 046,24	132 333 995,36		132 333 995,36		4 765 165,64		
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																																	
20	6	Монтаж балок, ригелей, перерывов, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте зданий до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкция и	1 154,86	295,152	5 915 185,32	29,047	582 135,20	582 135,20				35,08	703 043,52	1 285 176,78	48,618	974 360,60	2 259 539,38	137,741	2 760 487,95	5 020 027,33	30,98	620 874,62	5 640 902,15	5	100 205,79	5 741 107,90	286,496	5 741 107,90	8,886	174 077,42	

Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.																																							
29	8	Монтаж связей и раскосов из одностенных и галерных уголков, листовых профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР-09-03-014-01	1 т конструкции	2 203,06	284,856	12 964 852,00			14,2	648 294,61	648 294,61	59,377	2 702 487,26	3 348 761,89	168,786	7 682 076,24	11 030 838,13	39,339	1 790 463,60	12 821 301,78			12 821 301,78	281,702	12 821 301,78	3,164	143 566,22											
30	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Прокат	т	17 898,38	71,293	11 050 412,93			14,2	2 200 990,58	2 200 990,58	57,093	8 849 413,34	11 050 412,93			11 050 412,93			11 050 412,93	71,293	11 050 412,93					-0,01											
31	9.1	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4601238922 от 18.02.2026	т	19 072,07	60,833	10 047 429,29									60,833	10 047 429,29	10 047 429,29			10 047 429,29			10 047 429,29	60,833	10 047 429,29													
32	9.2	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4601351143 от 19.02.2026	т	19 056,33	0,259	42 739,96									0,259	42 739,96	42 739,96			42 739,96			42 739,96	0,259	42 739,96													
33	9.3	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4601489063 от 19.02.2026	т	19 056,33	8,829	1 456 954,14									8,829	1 456 954,14	1 456 954,14			1 456 954,14			1 456 954,14	8,829	1 456 954,14													
34	9.4	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4602686442 от 14.04.2026	т	19 019,11	92,374	15 214 505,17									92,374	15 214 505,17	15 214 505,17			15 214 505,17			15 214 505,17	92,374	15 214 505,17													
35	9.5	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Накладная №4603317674 от 28.04.2026	т	19 017,36	21,628	3 561 920,75												21,628	3 561 920,75	3 561 920,75			3 561 920,75	21,628	3 561 920,75													
36	9.6	Металлоконструкции	Накладная №6223 от 08.05.2026	т	17 898,38	16,198	2 510 689,53												16,198	2 510 689,53	2 510 689,53			2 510 689,53	16,198	2 510 689,53													
37	9.7	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Прокат	т	17 898,38	13,443	2 083 509,61																																
					Итого:		75 815 721,75									3 688 892,97	3 688 892,97				15 071 008,10	18 759 901,07			44 447 232,24	63 207 133,31			10 194 598,86	73 401 732,17			73 401 732,17			73 401 732,17			2 415 989,58

[illegible]

Итого по смете:	22 280 519,28	38 473 412,69	43 990 562,25	80 434 005,24	145 384 442,27	225 418 447,51	70 261 645,81	206 179 405,32	317 814 557,82	87 821 525,21
Итого	405 635 083,03	14 192 893,71	14 192 893,71							
Материалы	12 794 116,00	12 794 116,00								
Машины и механизмы	35 201 291,48									
ЗСД	522 027,00									
Накладные расходы	1 000 320,79									
Самая прибыль	27 580 368,89									
Итого по численным лимитированным затратам	15 836 390,53	15 836 390,53								
	474 647 066,54									
	4 223 260,23	4 223 260,23								

Заказчик
Подрядчик
№ склада
Объект строительства
Договор подряда
Шифр РД

ООО "ЕТУ"
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
5042
"Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
№ № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02

ОТЧЕТ об использовании
переданных давальческих материалов поставки Заказчика

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
11	22.05.2026	16.05.2026	22.05.2026

№ п/п	№ по КС-2	Наименование материала по смете	Наименование материала по накладной (М-15)	Номенклатурный № SAP	Ед. изм.	Остаток на начало отчетного месяца		Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ					Подлежит списанию (переработано согласно актам выполненных работ по форме КС-2)				Остаток на конец месяца		Примечание
								Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период			Всего с начала проведения работ		в т.ч. за отчетный период				
						Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	№ и дата накладной на отпуск материалов на сторону	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	Кол-во	Стоимость в руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	2,4,6,12,14,16	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Металлоконструкции	00-00001567	т	166,453	0,00	1761,879	0,00	0	0,00	№ 223 от 08.05.26 г	1712,734	0	117,308	0	49,145	0,00	
2	8	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	Болт М24 ГОСТ Р4014-2013	00-00003186	т	0,017	0,00	0,072	0,00	0	0,00	№ 225 от 08.05.26 г	0,072	0	0,017	0	0,000	0,00	
3	9	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	Болт М24 ГОСТ Р52644-06	00-00003187	т	0,017	0,00	0,072	0,00	0	0,00	№ 225 от 08.05.26 г	0,072	0	0,017	0	0,000	0,00	
4	10	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	Гайка М24 ГОСТ ISO4032-2014	00-00003188	т	0,009	0,00	0,035	0,00	0	0,00	№ 225 от 08.05.26 г	0,035	0	0,009	0	0,000	0,00	
5	11	Болты сборочные с гайками и шайбами по классу прочности: 10.9	Шайба М24 DIN125	00-00003189	т	0,009	0,00	0,036	0,00	0	0,00	№ 225 от 08.05.26 г	0,036	0	0,009	0	0,000	0,00	
		ИТОГО					0,00		0,00		0,00			0,00		0,00		0,00	

Заказчик:
М.П.



Заместитель проектного офиса ООО "ЕТУ"




Подрядчик:
М.П.

Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 30.04.26г.)


(Подпись)

Дмитров С.С.
(ФИО)


(Подпись)

К.А.Шевчук
(ФИО)