

от 11.1199 № 100

Подрядчик: ООО «КиКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;
+7 (495) 915-24-71

Субподрядчик: ООО «ШЕЛПРОК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ
Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	16673706
по ОКПО	58306175
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	ЕТУ/314-25/104-П
дата	05.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	22.04.2026	16.04.2026	22.04.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		66 570 630,42	62 811 928,82	12 364 713,35
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		66 570 630,42	62 811 928,82	12 364 713,35
ИТОГО руб:					12 364 713,35
НДС 22%					2 720 236,94
Итого к оплате с НДС					15 084 950,29
Зачет аванса 44,64%					6 733 921,81
Гарантийное удержание 10%					1 508 495,03
Итого к оплате с НДС					6 842 533,45

Подрядчик:

Генеральный директор ООО
"КиКГЕОСТРОЙ"

(должность)

М.П.

(подпись)

/Ю.Ф. Кесслер /

(расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОК"

(должность)

М.П.

(подпись)

/Е.А.Бусел/

(расшифровка подписи)



Инвестор	Форма по ОКУД	Код	0322005
Подрядчик	по ОКПО		
Субподрядчик	по ОКПО	16673706	
Стройка	по ОКПО	58306175	
Объект	Вид деятельности по ОКДП	номер	ЕТУ/314-25/104-П
	Договор подряда (контракт)	дата	05.05.2025 г.
	Дополнительное соглашение	номер	1
		дата	18.12.2025г.
	Дополнительное соглашение	номер	2
		дата	26.01.2026г.
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	22.04.2026	16.04.2026	22.04.2026


АКТ за Апрель 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе			Всего	В том числе				
							Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	29,301	664,69	228,64	369,83	59,72	336917,41	194954,53	125159,78	50920,38	13,133 384,81	2,4265 71,1
			Объем=28,174*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3.3	Накладная №5 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	28,174	19019,11				4640412,55				0 0	0 0
	*		Цена МАТ=164705,5/6,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 1 Колонны															
Материалы заказчика															
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания. до 25 м Объем=55,188*1,04	1 т конструкций	57,396	1154,86	406,11	601,8	81,75	1150281,81	678296,18	398944,23	136546,63	20,9875 1204,6	2,9555 169,63
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	5.3	Накладная №5 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	55,188	19019,11				9089766,73				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фермы ФП1															
Материалы заказчика															
Итого по разделу 2 Балки перекрытий и фер															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
9	15	ТЕР05-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листового, рифленого, просечной и круглой стали	1 т	8,093	1713,08	783,44	825,99	133,53	268977,3	184504,47	77208,48	31446,33	44,9995 364,18	5,428 43,93
			Объем=7,782*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР												
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
10	16.1	Накладная №5 от 14.04.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	7,782	19019,11				1281738,14				0 0	0 0
			Цена МАТ=164705,5/6,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР												
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 7 Настил															
Материалы заказчика															
Итого															
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
11	26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,162	169,18	123,29	11,41	0,21	650,94	581,22	21,35	0,98	6,1065 0,99	0,0115 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР												
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	27	Прайс Аналог ТССЦ-113-0021 18353,45/17895,65=3%	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	1,948	32,47				547,76				0 0	0 0
			Цена МАТ=273,00/6,66*1,03												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ПНР												
			ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Итого по разделу 9 Антикоррозионная обработка															
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Итого по акту:															
Итого										33 753 867,61	3 248 790,71	1 222 643,07	466 553,99	6360,74	616,15
В том числе:															
Основная заработная плата машинистов															
Материалы															
Машины и механизмы															
в том числе заработная плата машинистов															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -28972519,22															
Зимнее удорожание 2,1% от 39512593,68															
Итого										11 369 838,93					
Индекс-дефлятор 11 360 838,93 * 1,033															
Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)															
Итого										13 902 626,48					
Понижающий коэффициент															
Итого с учетом доп. работ и затрат															
13 892 936,35															

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого, с понижающим договорным коэффициентом - 0,89															
ВСЕГО по акту															
Материалы заказчика															
Итого															
										12 364 713,35					
										12 364 713,35				6360,74	
										28 972 519,22					616,15



Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОК"

Сдал:

Е.А. Бусел

подпись



Генеральный директор ООО "К&К ГЕОСТРОЙ"

Принял:

Ю.Ф. Кessler

подпись

Подрядчик ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59
Структурное подразделение Подрядчика _____

ООО "ШЕЛПРОК"; 117535, Город Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-й Дорожный, д.
Субподрядчик 6, к. 2, кв. 54
Структурное подразделение Субподрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
16.04.2026-22.04.2026

(период)

№7 от 22.04.2026

(№, дата акта выполненных работ)

1. Сопоставление фактического расхода давальческих материалов с расходом, определенным по производственным нормам

[illegible]

Подрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "КиКГЕОСТРОЙ", Кесслер Ю.Ф.

Материально-ответственное лицо
Руководитель проекта,
Шевчук К.А.

Субподрядчик

Руководитель
Генеральный директор
ООО "ШЕЛПРОКК", Бусел Е.А.

Материально-ответственное лицо
Кладовщик,
Волков Р.В.