

Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59;  
+7 (495) 915-24-71

Субподрядчик: ООО «ШЕЛПРОКК»; 117535, г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ  
Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые  
объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Форма по ОКУД             | 322001           |
| по ОКПО                   | 16673706         |
| по ОКПО                   | 58306175         |
| Вид деятельности по ОКПД  |                  |
| Договор номер             | ЕТУ/314-25/104-П |
| дата                      | 05.05.2025       |
| Дополнительное соглашение | 1                |
| дата                      | 18.12.2025       |
| Дополнительное соглашение | 2                |
| дата                      | 26.01.2026г.     |
| Вид операции              |                  |

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период |            |
|-----------------|------------------|-----------------|------------|
|                 |                  | с               | по         |
| 13              | 26.06.2026       | 19.06.2026      | 26.06.2026 |

# СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

| Номер по порядку | Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат | Стоимость выполненных работ и затрат, руб |                           |                |                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|
|                  |                                                                                                   | Код                                       | С начала проведения работ | С начала года  | в том числе за отчетный период |
| 1                | 2                                                                                                 | 3                                         | 4                         | 5              | 6                              |
|                  | Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ                                                |                                           | 118 910 933,56            | 115 152 231,96 | 5 215 065,59                   |
|                  | в том числе:                                                                                      |                                           |                           |                |                                |
| 1                | Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ                                                      |                                           | 118 910 933,56            | 115 152 231,96 | 5 215 065,59                   |

ИТОГО руб: 5 215 065,59

НДС 22% 1 147 314,43

Итого к оплате с НДС 6 362 380,02

Зачет аванса 5 726 142,02

Гарантийное удержание 10% 636 238,00

Итого к оплате с НДС 0,00



(подпись)

/Ю.Ф. Кесслер /  
(расшифровка подписи)

Субподрядчик:

Генеральный директор  
ООО "ШЕЛПРОКК"  
(должность)

(подпись)

/Е.А.Бусел/  
(расшифровка подписи)



Инвестор

Подрядчик

Субподрядчик

Стройка

Объект

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКПО

по ОКПО

Код

0322005

16673706

58306175

Договор подряда (контракт)

Дополнительное соглашение

Дополнительное соглашение

номер

дата

номер

дата

номер

дата

Вид деятельности по ОКДП

Вид операции

номер

дата

номер

дата

ЕТУ/314-25/104-П

05.05.2025 г.

1

18.12.2025г.

2

26.01.2026г.

| Номер документа | Дата составления | Отчетный период            |
|-----------------|------------------|----------------------------|
| 13              | 26.06.2026       | с 19.06.2026 по 26.06.2026 |

АКТ за июнь 2026г.


О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

| Номер по порядку                       | поз. по смете | Обоснование                | Наименование работ и затрат                                                                                            | Единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |         |        |        | Общая стоимость, руб. |           |           |           | Т/з осн.раб. (на ед./ всего) | Т/з мех. (на всего) |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------|---------|--------|--------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------|
|                                        |               |                            |                                                                                                                        |                   |        | Всего                   | Осн.З/л | Эк.Маш | З/лМех | Всего                 | Осн.З/л   | Эк.Маш    | З/лМех    |                              |                     |
| 1                                      | 2             | 3                          | 4                                                                                                                      | 5                 | 6      | 7                       | 8       | 9      | 10     | 11                    | 12        | 13        | 14        | 15                           | 16                  |
| Раздел 1. Колоны                       |               |                            |                                                                                                                        |                   |        |                         |         |        |        |                       |           |           |           |                              |                     |
| 1                                      | 1             | ТЕР09-03-002-05            | Монтаж колонн одноэтажных и многостажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т | 1 т конструкции   | 6      | 664,69                  | 228,64  | 369,83 | 55,72  | 68 990,98             | 39 921,07 | 25 629,12 | 10 427,02 | 13,133                       | 2,4265              |
|                                        |               |                            | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМРПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66         |                   |        |                         |         |        |        |                       |           |           |           | 78,8                         | 14,56               |
|                                        |               |                            | Объем=5,769*1,04                                                                                                       |                   |        |                         |         |        |        |                       |           |           |           |                              |                     |
| 2                                      | 3.6           | Накладная №9 от 08.05.2026 | Металлоконструкции                                                                                                     | т                 | 5,769  | 17 898,38               |         |        |        | 894 194,83            |           |           |           | 0                            | 0                   |
|                                        |               |                            | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМРПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66         |                   |        |                         |         |        |        |                       |           |           |           | 0                            | 0                   |
| Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 |               |                            |                                                                                                                        |                   |        |                         |         |        |        |                       |           |           |           |                              |                     |
| 3                                      | 4             | ТЕР09-03-002-12            | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многостажных зданий при высоте здания: до 25 м | 1 т конструкции   | 5      | 1 154,86                | 406,11  | 601,80 | 81,75  | 100 205,75            | 59 089,15 | 34 753,66 | 11 895,13 | 20,9875                      | 2,9555              |
|                                        |               |                            | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМРПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66         |                   |        |                         |         |        |        |                       |           |           |           | 104,94                       | 14,78               |
|                                        |               |                            | Объем=4,808*1,04                                                                                                       |                   |        |                         |         |        |        |                       |           |           |           |                              |                     |

|                                                                                              |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             |         |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----------|--------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|
| 1                                                                                            | 2    | 3                           | 4                                                                                                                                        | 5      | 6      | 7         | 8        | 9        | 10     | 11           | 12          | 13          | 14          | 15      | 16      |
| 4                                                                                            | 5.6  | Накладная №9 от 08.05.2026  | Металлоконструкции                                                                                                                       | т      | 4,808  | 17 898,38 |          |          |        | 745 239,86   |             |             |             | 0       | 0       |
|                                                                                              |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66                         |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             |         |         |
| Раздел 3. Балки и прогоны покрытия                                                           |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             |         |         |
| 5                                                                                            | 6    | ТЕР09-03-002-12             | Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м. Объем=4,808*1,04 | 1 т    | 5      | 1 154,86  | 406,11   | 601,80   | 81,75  | 100 205,75   | 59 089,15   | 34 753,66   | 11 895,13   | 20,9875 | 2,9555  |
|                                                                                              |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66                         |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             | 104,94  | 14,78   |
| 6                                                                                            | 7.6  | Накладная №9 от 08.05.2026  | Металлоконструкции                                                                                                                       | т      | 4,808  | 17 898,38 |          |          |        | 745 239,86   |             |             |             | 0       | 0       |
|                                                                                              |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66                         |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             | 0       | 0       |
| Раздел 6. Лестницы, площадки, ограждения, и циты                                             |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             |         |         |
| Таб.9-29. Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             |         |         |
| 7                                                                                            | 13   | ТЕР09-03-029-01             | Монтаж лестниц прямоугольных и криволинейных, пожарных с ограждением                                                                     | 1 т    | 10     | 1 662,67  | 663,73   | 895,29   | 159,36 | 305 528,27   | 193 146,59  | 103 405,59  | 46 372,45   | 37,2255 | 6,486   |
|                                                                                              |      |                             | Объем=9,615*1,04                                                                                                                         |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             | 372,26  | 64,86   |
|                                                                                              |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66                         |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             |         |         |
| 8                                                                                            | 14.2 | Накладная №9 от 08.05.2026  | Металлоконструкции                                                                                                                       | т      | 4,91   | 17 898,38 |          |          |        | 761 049,86   |             |             |             | 0       | 0       |
|                                                                                              |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66                         |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             | 0       | 0       |
| 9                                                                                            | 14.3 | Накладная №14 от 25.06.2026 | Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ                                                                                                       | т      | 4,705  | 17 898,38 |          |          |        | 729 274,86   |             |             |             | 0       | 0       |
|                                                                                              |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66                         |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             | 0       | 0       |
| Раздел 7. Настил                                                                             |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             |         |         |
| 10                                                                                           | 15   | ТЕР09-03-030-01             | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали                                                | 1 т    | 20     | 1 713,08  | 783,44   | 825,99   | 133,63 | 664 715,92   | 455 960,63  | 190 803,11  | 77 712,42   | 44,9995 | 5,428   |
|                                                                                              |      |                             | Объем=19,231*1,04                                                                                                                        |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             | 899,99  | 108,56  |
|                                                                                              |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66                         |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             |         |         |
| 11                                                                                           | 16.5 | Накладная №14 от 25.06.2026 | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ                                                                                                    | т      | 19,231 | 17 898,38 |          |          |        | 2 980 804,44 |             |             |             | 0       | 0       |
|                                                                                              |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66                         |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             | 0       | 0       |
| 12                                                                                           | 20   | ТЕР09-04-006-02             | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)                               | 100 м2 | 8      | 5 770,84  | 2 082,44 | 3 157,82 | 466,22 | 813 333,83   | 484 792,73  | 291 782,52  | 108 536,37  | 121,072 | 18,86   |
|                                                                                              |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66                         |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             | 968,58  | 150,88  |
| 13                                                                                           | 20.1 | ТЕР09-04-006-02             | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)                               | 100 м2 | -8     | 5 770,84  | 2 082,44 | 3 157,82 | 466,22 | -813 333,83  | -484 792,73 | -291 782,52 | -108 536,37 | 121,072 | 18,86   |
|                                                                                              |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по статьям затрат СМР/ЛПНР ОЗП=29.1; ЭМ=11.55; ЗПМ=29.1; МАТ=8.66                         |        |        |           |          |          |        |              |             |             |             | -968,58 | -150,88 |

| 1                                                                          | 2    | 3                           | 4                                                                                                                                        | 5      | 6      | 7         | 8        | 9        | 10     | 11            | 12           | 13         | 14         | 15      | 16     |
|----------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|----------|----------|--------|---------------|--------------|------------|------------|---------|--------|
| 14                                                                         | 20.2 | ТЕР09-04-006-02             | Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м<br>(10% на подрезку)<br>Объем=(688,8*0,9) / 100 | 100 м2 | 8      | 5 770,84  | 2 082,44 | 3 157,82 | 466,22 | 813 333,83    | 484 792,73   | 291 782,52 | 108 536,37 | 121,072 | 18,86  |
|                                                                            |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР<br>ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66                    |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            | 968,58  | 150,38 |
| 15                                                                         | 22   | ТССЦ-101-1810               | Винты самонарезающие: для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям<br>Объем=0,03678                           | т      | 0,288  | 22 978,37 |          |          |        | 57 309,89     |              |            |            | 0       | 0      |
|                                                                            |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР<br>ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66                    |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            | 0       | 0      |
| 16                                                                         | 23   | Прайс                       | Профиль НС35-1000-0,7                                                                                                                    | т      | 6,58   | 15 281,29 |          |          |        | 870 770,69    |              |            |            | 0       | 0      |
|                                                                            |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР<br>ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66                    |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            | 0       | 0      |
| 17                                                                         | 23.1 | Прайс                       | Профиль НС35-1000-0,7                                                                                                                    | т      | -6,58  | 15 281,29 |          |          |        | -870 770,69   |              |            |            | 0       | 0      |
|                                                                            |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР<br>ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66                    |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            | 0       | 0      |
| 18                                                                         | 23.2 | Накладная №12 от 16.06.2026 | Профлист НС-35х1000-А-0,6                                                                                                                | м2     | 142,24 | 113,08    |          |          |        | 139 291,76    |              |            |            | 0       | 0      |
|                                                                            |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР<br>ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66                    |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            | 0       | 0      |
| 19                                                                         | 23.3 | Накладная №14 от 25.06.2026 | Профлист НС-35х1000-А-0,6                                                                                                                | м2     | 746,56 | 113,08    |          |          |        | 731 085,90    |              |            |            | 0       | 0      |
|                                                                            |      |                             | Объем=888,8-142,24                                                                                                                       |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            | 0       | 0      |
|                                                                            |      |                             | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ч. по стальным заплатам СМР/ПНР<br>ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66                    |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| <b>Итого прямые затраты по акту в текущих ценах</b>                        |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| <b>Накладные расходы</b>                                                   |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| В том числе, справочно:                                                    |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| 93% ФОТ (от 1558837,84) (Поз. 1, 4, 6, 13, 15, 20-20.2)                    |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| В том числе, справочно:                                                    |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| 62% ФОТ (от 1558837,84) (Поз. 1, 4, 6, 13, 15, 20-20.2)                    |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| <b>Итого по акту:</b>                                                      |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| Итого                                                                      |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 9 836 471,76  | 1 291 999,32 | 681 127,66 | 266 838,52 | 2529,51 | 368,42 |
| В том числе:                                                               |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 1 449 719,19  |              |            |            |         |        |
| Основная заработная плата                                                  |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 1 449 719,19  |              |            |            |         |        |
| Материалы                                                                  |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 966 479,46    |              |            |            |         |        |
| Машины и механизмы                                                         |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| в том числе заработная плата машинистов                                    |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| Накладные расходы                                                          |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 966 479,46    |              |            |            |         |        |
| Сметная прибыль                                                            |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК                    |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| Зимнее удорожание 2,1%                                                     |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| Итого                                                                      |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 12 252 670,41 |              |            |            | 2529,51 | 368,42 |
| В том числе:                                                               |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        |               |              |            |            |         |        |
| Основная заработная плата                                                  |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 1 291 999,32  |              |            |            |         |        |
| Материалы                                                                  |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 7 863 344,78  |              |            |            |         |        |
| Машины и механизмы                                                         |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 681 127,66    |              |            |            |         |        |
| в том числе заработная плата машинистов                                    |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 266 838,52    |              |            |            |         |        |
| Накладные расходы                                                          |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 1 449 719,19  |              |            |            |         |        |
| Сметная прибыль                                                            |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 966 479,46    |              |            |            |         |        |
| Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК                    |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | -7 726 178,85 |              |            |            |         |        |
| Зимнее удорожание 2,1%                                                     |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 257 306,08    |              |            |            |         |        |
| Итого                                                                      |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 4 783 797,64  |              |            |            |         |        |
| Индекс-дефлятор 4 783 797,64 * 1,033                                       |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 4 941 662,96  |              |            |            |         |        |
| Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов) |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 925 148,14    |              |            |            |         |        |
| Итого                                                                      |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | 5 866 811,10  |              |            |            |         |        |
| Понижающий коэффициент (№13) 0,988775                                      |      |                             |                                                                                                                                          |        |        |           |          |          |        | -7 186,84     |              |            |            |         |        |

| 1                                                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11           | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------|----|----|----|----|----|
| Итого с учетом доп. работ и затрат                  |   |   |   |   |   |   |   |   |    |              |    |    |    |    |    |
| Итого, с понижающим договорным коэффициентом - 0,89 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |              |    |    |    |    |    |
| Всего, по акту:                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |              |    |    |    |    |    |
| Материалы заказчика                                 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |              |    |    |    |    |    |
| Итого                                               |   |   |   |   |   |   |   |   |    |              |    |    |    |    |    |
|                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5 859 624,26 |    |    |    |    |    |
|                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5 215 065,59 |    |    |    |    |    |
|                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 5 215 065,59 |    |    |    |    |    |
|                                                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 7 726 178,85 |    |    |    |    |    |




Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОКС"

Сдано

Е.А. Бусел

подпись



Генеральный директор ООО "К&КГЕОСТРОЙ"

Принят:

Ю.Ф. Кеселер

подпись

Подрядчик  
Субподрядчик  
№ склада  
Объект строительства  
Договор подряда  
Шифр РД

ООО «КИГЕОСТРОЙ»  
ООО «ШЕЛПРОКК»

"Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала"

№ № ЕТУ/314-25/104-П от 05.05.2025 г.  
1632-2021-2.1.3-КМ 07.04.042-П-01-02

ОТЧЁТ об использовании  
переданных давальческих материалов поставки Подрядчика

| Номер документа | Дата составления | с          | Очетный период | по         |
|-----------------|------------------|------------|----------------|------------|
| 13              | 26.06.2026       | 16.06.2026 | 26.06.2026     | 26.06.2026 |

| №<br>п/п | № по КС-2 | Наименование материала по<br>смете    | Наименование материала по<br>накладной (М-15) | Номенклатурный<br>№ SAP | Ед.<br>изм. | Остаток на начало отчетного<br>месяца |                  | Получено в переработку материалов поставки Подрядчика с начала проведения работ |                     |                           |                     | Подлежит списанию (переработано согласно<br>актам выполненных работ по форме КС-2) |                     |                              |                     | Остаток на конец месяца                                  |    | Примечание |      |  |
|----------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----|------------|------|--|
|          |           |                                       |                                               |                         |             | Кол-во                                | Стоимость в руб. | Всего с начала проведения<br>работ                                              |                     | в т.ч. за отчетный период |                     | Всего с начала<br>проведения работ                                                 |                     | в т.ч. за отчетный<br>период |                     |                                                          |    |            |      |  |
|          |           |                                       |                                               |                         |             |                                       |                  | Кол-во                                                                          | Стоимость в<br>руб. | Кол-во                    | Стоимость в<br>руб. | Кол-во                                                                             | Стоимость в<br>руб. | Кол-во                       | Стоимость в<br>руб. |                                                          |    |            |      |  |
|          |           |                                       |                                               |                         |             |                                       |                  |                                                                                 |                     |                           |                     |                                                                                    |                     |                              |                     | № и дата накладной на<br>отпуск материалов на<br>сторону |    |            |      |  |
| 1        | 2         | 3                                     | 4                                             | 5                       | 6           | 7                                     | 8                | 9                                                                               | 10                  | 11                        | 12                  | 13                                                                                 | 14                  | 15                           | 16                  | 17                                                       | 18 | 19         | 20   |  |
| 1        | 2.4.6.8   | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции                            |                         | т           | 20,295                                | 0,00             | 1761,879                                                                        | 0,00                | 0                         | 0,00                | 9 от 08.05.2026                                                                    | 1761,879            | 0                            | 20,295              | 0                                                        | 0  | 0,000      | 0,00 |  |
| 2        | 18        | Профлист НС-35х1000-А-0,6             | Профлист НС-35х1000-А-0,6                     |                         | м2          | 142,240                               | 0,00             | 809,240                                                                         | 0,00                | 0                         | 0,00                | 12 от 16.06.2026                                                                   | 809,240             | 0                            | 142,240             | 0                                                        | 0  | 0,000      | 0,00 |  |
| 3        | 9.11      | Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ | Металлоконструкции                            |                         | т           | 0,000                                 | 0,00             | 29,800                                                                          | 0,00                | 29,80                     | 0,00                | 14 от 25.06.2026                                                                   | 23,936              | 0                            | 23,936              | 0                                                        | 0  | 5,864      | 0,00 |  |
| 4        | 19        | Профлист НС35х1000-0,7                | Профлист НС35х1000-0,7                        |                         | м2          | 0,000                                 | 0,00             | 750,000                                                                         | 0,00                | 750,00                    | 0,00                | 14 от 25.06.2026                                                                   | 746,560             | 0                            | 746,560             | 0                                                        | 0  | 3,440      | 0,00 |  |
|          |           |                                       | Итого                                         |                         |             |                                       | 0,00             |                                                                                 | 0,00                |                           | 0,00                |                                                                                    |                     | 0,00                         |                     | 0,00                                                     |    | 0,00       |      |  |

Подписчик:  
М.П.

Генеральный директор ООО "КИГЕОСТРОЙ"



Ю.Ф. Кесслер  
(ФИО)

(Подпись)

Генеральный директор ООО "ШЕЛПРОКК"



Е.А. Бусол  
(ФИО)

(Подпись)