



ООО «ШЕЛЛРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г.Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон: 8 800 101 24 13

Почта: info@shellrockk.ru

г. Москва

ПРИКАЗ № 20

28 октября 2025 г.

О проведении ежемесячного отчетного совещания по реализации строительных проектов

В целях обеспечения контроля за реализацией строительных проектов, анализа текущего состояния работ и управления рисками

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Проводить ежемесячное отчетное совещание, с участием руководителей проектов и их заместителей, генерального директора, участников ООО «ШЕЛЛРОКК», по реализации строительных проектов каждую первую пятницу месяца, следующего за отчетным, а если этот день нерабочий — то в первый последующий рабочий день.
2. Утвердить повестку совещания:
 - 2.1. Текущий ход работ по строительным проектам, анализ соблюдения графика производства работ.
 - 2.2. Отчет по анализу рисков (матрица рисков):
 - договорных;
 - производственных;
 - юридических;
 - организационных.
 - 2.3. Перечень мероприятий по снижению и (или) устранению выявленных рисков.
3. Ответственным за подготовку и проведение совещания назначить руководителя проекта Липатова В.Е.
4. Не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты совещания Руководителям проектов (заместителям руководителей проектов) предоставлять Липатову В.Е.:
 - 4.1. отчет о выполнении планов и фактическом ходе работ (график производства работ план/факт);
 - 4.2. актуализированные данные по анализу рисков (матрица рисков);
 - 4.3. предложения по мероприятиям по снижению/устранению рисков.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителя проекта Липатова В.Е.

Генеральный директор
ООО «ШЕЛЛРОКК»:

/ Бусел Е.А. /

С приказом ознакомлены:

Руководитель проекта:
ООО «ШЕЛЛРОКК»:

/Липатов В.Е./

Руководитель проекта:
ООО «ШЕЛЛРОКК»:

/Шевчук К.А./

Заместитель руководителя проекта:
ООО «ШЕЛЛРОКК»:

/Коршаков А.А./