

Исх №558-К от 10.04.2026г.

Директору по эксплуатации и
безопасности производственной деятельности
АО «Коломенский завод»
Степанкевичу В.С.

*О реализации проекта
комплекса работ по титулу «Цех М-10»*

Уважаемый Вячеслав Станиславович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» подтверждает готовность к выполнению комплекса работ по восстановлению строительных конструкций и кровли цеха М-10.

В соответствии с директивными сроками оцениваем как возможное выполнение работ до 25.12.2026 при соблюдении исходных организационных и производственных условий реализации проекта. Вышеуказанный срок рассматривается как целевой и подлежит уточнению по итогам согласования детального графика производства работ, порядка предоставления фронтов работ и технологических окон.

Для достижения указанного срока необходимо:

- своевременное предоставление участков работ в согласованных объемах и последовательности;
- предоставление технологических окон и освобождение зон работ от персонала, оборудования и действующих технологических операций на период выполнения СМР;
- оперативное согласование организационно-технических решений;

Считаем необходимым согласовать регламент взаимодействия сторон и утвердить детальный график производства работ, увязанный с производственным циклом предприятия.

В случае изменения порядка предоставления технологических окон либо сроков согласования технических решений, а также размера предоставляемого фронта работ, график подлежит актуализации, а сроки выполнения отдельных этапов и общий срок реализации проекта — пересмотру по согласованию сторон.

Просим рассмотреть изложенные условия и при необходимости организовать совместную проработку графика выполнения работ с учетом производственных ограничений объекта.

С уважением,
Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»



Ю. Ф. Кесслер