

Исх № 039-К от 18.08.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О составе работ Цех №8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» заключил с АО «МЕТРОВАГОНМАШ» Договор №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

На еженедельном рабочем совещании по объектам строительства АО «МЕТРОВАГОНМАШ» 11.08.2023г. со стороны Заказчика было озвучено, что часть работ, предусмотренных договором будет пересмотрена и по итогам принятия решения в Наш адрес будет направлено письмо с описанием корректировок.

По состоянию на 18.08.2023г. в Наш адрес такого письма не поступало. Для реализации данного Договора необходимо начинать закупку материалов и оборудования, многие позиции имеют долгий срок поставки, а стоимость материалов зависит от текущего курса валют. Без окончательного понимания состава работ невозможно осуществить закупку. Просим направить финальное решение по видам работ и срокам.

Так же обращаем Ваше внимание, что территория цеха №8 заставлена оборудованием и материалами Заказчика и для начала работ необходимо освободить зоны производства работ.

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.