

Исх № 040-К от 18.08.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

Об ускорении утилизации отходов очистных

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Настоящим повторно сообщаем, что 07.08.2023г. согласно плана производства работ емкость очистных сооружений была подготовлена для утилизации отходов. Вывоз и утилизация осуществляется смежной организацией контролируемой Заказчиком. В настоящее время вывоз осуществляется одной машиной в день при загрузке нашими силами, что явно недостаточно для выдерживания темпа графика производства работ. Просим увеличить количество машин в день, а также рассмотреть возможность подачи машин в выходные дни для наращивания темпов по данной работе и завершению в срок.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.