

Исх № 116-08К от 21.08.2023г.

Генеральному директору
АО «Гипротяжмаш»
Захарову А.В.

О направлении Акта выполненных работ

Уважаемый Алексей Викторович

В рамках разработки предпроектной документации (концепция реализации проекта) по строительству цеха для технического обслуживания и текущего ремонта электропоездов МЦД-4: ЭГ2Тв «Иволга», ЭГЭ2Тв «Иволга», ЭП2Д, также перспективный ПС (включая 2-х этажный) в объеме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТР-1 и моечного комплекса для обмывки электропоездов, работы по 1 и 2 Этапу договора № 2023/МВПС/ГТМ/КиК от 29.05.2023г. завершены, результаты работ переданы на согласование. Направляем для подписания с Вашей стороны проект Акта №1 выполненных работ по 1 и 2 этапу.

С уважением,

Руководитель проекта



Липатов В.Е.

СУБПОДРЯДЧИК:**ООО «КиКГЕОСТРОЙ»**

Юридический адрес: 109004, г. Москва,
Земляной вал д.65 кв 59

ИНН 7709918820 КПП 770901001

р/с 40702810920010001513

в АО ЮНИКРЕДИТ

БАНК г. Москва к/с

301018103000000000545

БИК 044525545

Телефон (495) 915-24-71

ПОДРЯДЧИК:**АО «Гипротяжмаш»**

Юридический адрес: 111024, г. Москва,
2-ая Кабельная ул., д. 2, стр. 18

ИНН 7709014334 КПП 772201001

р/с 40702810438330101552

в ПАО Сбербанк

к/с: 30101810400000000225

БИК: 044525225

Телефон (495) 777-75-08

АКТ № 1

сдачи-приёмки выполненных работ
по договору № 2023/МВПС/ГТМ/КиК от 29.05.2023г
(на выполнении препроектных работ) по объекту:

«Строительство цеха для технического обслуживания и текущего ремонта электропоездов МЦД-4: ЭГ2Тв «Иволга», ЭГЭ2Тв «Иволга», ЭП2Д, также перспективный ПС (включая 2-х этажный) в объеме ТО-2, ТО-3, ТО-4, ТР-1 и моечного комплекса для обмывки электропоездов»

г. Москва

«___» _____ 2023 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель **Подрядчика** – Генеральный директор АО «Гипротяжмаш» А.В. Захаров, действующий на основании Устава с одной стороны, и представитель **Субподрядчика**, Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» Кесслер Ю.Ф., действующий на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые – Стороны, составили настоящий Акт о выполнении нижеследующих работ.

Работы в рамках 1 и 2 этапов реализована в полном объеме в соответствии с требованиями Технического задания и графика выполнения работ п.1. и п.2. Приложения №2 к Договору № 2023/МВПС/ГТМ/КиК от 29.05.2023 г., а именно:

- Разработка разделов предпроектной документации и проекта задания на последующие этапы проектирования;
- Укрупненный расчет стоимости строительства объекта (на основании объектов аналогов и укрупненных нормативных стоимостных показателей);

Цена выполненных работ по настоящему акту составляет: 1 700 000,00 (Один

миллион семьсот тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) – 283 333,33 (Двести восемьдесят три тысячи триста тридцать три рубля 33 копейки).

Аванс, в размере 40% стоимости перечисленный в счет работ за 1 и 2 этап в размере: 680 000,00 (Шестьсот восемьдесят тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) – 113 333,33 (Сто тринадцать тысяч триста тридцать три рубля 33 копейки).

Итого к перечислению следует: 1 020 000,00 (Один миллион двадцать тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС (20%) – 170 000,00 (Сто семьдесят тысяч).

Замечаний и претензий у сторон друг другу нет.

ОТ СУБПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор
ООО «КиКГЕОСТРОЙ»

М.П. Ю.Ф. Кесслер

ОТ ПОДРЯДЧИКА:

Генеральный директор
АО «Гипротяжмаш»

М.П. А.В. Захаров