

Исх № 051-К от 30.08.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О дополнительных работах по восстановлению пути №19

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Согласно рабочей документации раздел 131-23-ПЖ Железнодорожные пути были выполнены работы по демонтажу пути №19. В ходе производства работ со стороны Заказчика поступила просьба восстановить участок демонтированного пути для осуществления производственных процессов АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Просим согласовать выполнение работ по восстановлению участка пути №19 в районе пересечения с путем №31 ПК 3 так как данные работы не предусмотрены договором.

Приложение №1. Схема участка восстановления пути.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.

