

Исх № 052-К от 30.08.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О вывозе замусоренного грунта путь 30 ПК 3+50 – ПК 4.

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Просим ускорить выход смежной организации на вывоз замусоренного грунта и строительного мусора в районе устройства пути №30 ПК 3+50 – ПК 4 для освобождения фронта работ. Обращаем Ваше внимание, что по состоянию на 30.08.2023г. работы не начаты.

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.