

Исх № 058-К от 04.09.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:
Заместителю директора по эксплуатации
и безопасности производственной деятельности
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Суханову Я.И.

О продлении подпорной стены трансбордера

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Просим согласовать выполнение работ по удлинению подпорной стены переустройстваемого трансбордера трансбордера согласно схеме (Приложение №1). Данные работы не входят в состав проекта 131-23-АС2 и не предусмотрены договором.

Приложения:

1. Приложение №1. Схема устройства подпорной стены трансбордера.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.

