

Исх № 070-К от 29.09.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Директору по стройконтролю
ООО «Проминжиниринг»
Германова Ю.Ю.

О демонтаже котельной

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Настоящим сообщаем, что по состоянию на 29.09.2023г. смежной организацией не завершены работы по демонтажу котельной в районе ПК 5 Ж/д пути №30. Согласно графика производства работ с 25.09.2023г. наша организация должна приступить к устройству корыта под Ж/Д пути на этом участке с ПК 4+50 до стрелочного перевода №46. Данные работы невозможно начать до завершения демонтажа котельной и уборки строительного мусора из зоны производства работ. Просим ускорить производство работ для освобождения места устройства Ж/Д путей.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.