

Исх № 079-К от 20.10.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Директору по стройконтролю
ООО «Проминжиниринг»
Германова Ю.Ю.

Об устройстве ограждения трансбордера

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» выполняет работы в рамках Договора №МВМ/03-07 от 03.07.2023г. на объекте «Ж/Д пути от ИЦ до обкаточной линии с удлинением трансбордера расположенные по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, 4, территория завода АО «МЕТРОВАГОНМАШ».

Настоящим сообщаем, что по состоянию на 20.10.2023г. со стороны Заказчика приостановлены работы по устройству ограждения трансбордера в рамках проекта 131-23-АС2. Просим сообщить дальнейшее решение по выполнению данных работ.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.