

Исх № 097-К от 14.12.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»

Колдашеву С.А.

О согласовании дополнительных объемов демонтажных работ

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

Довожу до вашего сведения, что в рамках выполнения работ по устройству вентиляции, проектом не был предусмотрен демонтаж старых вентиляционных установок и коробов.

Прошу согласовать дополнительный объем работ по демонтажу 6 вентиляционных установок и 216 п/м вентиляционных коробов на сумму 1 095 610 рублей. Предложением предусмотрен демонтаж и спуск с вентиляционной камеры с последующей передачей на утилизацию.

№	Наименование затрат	Ед. изм.	Кол.	Цена за ед.	Стоимость
1	Заработная плата, накладные, налоги	чел/день	96	6 248	599 808
2	Подъемник 12 метров электрический	дней	18	6 400	115 200
3	Мобилизация подъемника	шт	2	18 000	36 000
4	Контейнер под вывоз	дней	18	2 000	36 000
5	Затраты на газовую резку	дней	18	7 000	126 000
Итого:					913 008
НДС:					182 602
Итого с НДС:					1 095 610

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.