

Исх № 101-К от 21.12.2023г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»

Колдашову С.А.

Об освобождении зоны производства работ цех 8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

Повторно сообщаем, что по состоянию на 20.12.2023г. не выполнено освобождение места производства работ от складированного имущества (Приложение №1 Фото фиксация мест производства работ).

Обращаем Ваше внимание, что без освобождения указанной области невозможно приступить к подготовке поверхностей к отделочным работам, выполнить полноценно мероприятия по укрытию, а также производить монтаж вентиляционного оборудования.

Приложение №1 Фото фиксация мест производства работ

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.