

Исх № 113-К от 26.01.2024г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»
Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Директору по стройконтролю
ООО «Проминжиниринг»
Германова Ю.Ю.

Об освобождении зоны производства работ цех 8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

Повторно сообщаем, что по состоянию на 26.12.2023г. не выполнено освобождение места производства работ от складированного имущества (Приложение №1 Фото фиксация мест производства работ).

Обращаем Ваше внимание, что без освобождения указанной области невозможно приступить к подготовке поверхностей к отделочным работам, выполнить полноценно мероприятия по укрытию, производить монтаж вентиляционного оборудования и инженерных сетей, работы по нарезке лотков в полу и устройству покрытия пола.

Приложение №1 Фото фиксация мест производства работ

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.

Фотофиксация зон производства работ цех №8.





