

Исх № 129-К от 23.02.2024г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»

Колдашову С.А.

Об освобождении цеха 8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

Настоящим сообщаем, что по состоянию на 23.02.2024г. не осуществлён вывоз имущества Заказчика с зон производства работ (Приложение №1 фотофиксация):

- в осях А-Б/26-33 – тележки
- в осях Б-В/1-11 – элементы вагонов

Просим ускорить вывоз имущества так как оно мешает проведению запланированных работ по монтажу инженерных систем и устройству полов.

С уважением,

Руководитель проекта



Шевчук К.А.

	в осях А-Б/26-33 – тележки
	в осях А-Б/26-33 – тележки
	в осях Б-В/1-11 – элементы вагонов