

Исх № 166-К от 21.04.2024г.

Техническому директору
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Гафурову А.А.

КОПИЯ:

Руководитель проекта
АО «МЕТРОВАГОНМАШ»

Корчагин И.Н.

КОПИЯ:

Руководителю проекта
ООО «Проминжиниринг»

Колдашову С.А.

О кабине мастеров цеха 8

Уважаемый Абдулкадир Абдурахманович!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» в рамках договора №МВМ/19-07 от 19.07.2023г. выполняет работы на объекте «Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, 4, капитальный ремонт».

Согласно разработанных проектных решений в цеху выполнен монтаж 2-х этажной кабины мастеров в осях 19-20. На обходе 18.04.2024 было озвучено пожелание со стороны Заказчика о возможном перемещении данного сооружения в другое место. Обращаем Ваше внимание, что помимо монтажа кабины необходимо произвести подвод и расключение инженерных систем вентиляции, электрики, СКС и т.д.

Просим выдать официально решение о расположении данной кабины в срок до 30.04.2024г. либо подтвердить проектное решение так как по состоянию на 21.04.2024г. нет понимания куда прокладывать инженерные системы. В случае отсутствия с Вашей стороны решения к указанной дате работы будут выполнены в соответствии с первоначальным проектом.

С уважением,

Руководитель проекта

Шевчук К.А.