

системы промышленной вентиляции и очистки воздуха

Работаем с 1989 года

www.sovplym.ru

Исх.№- 240212-1-OEM от 12.02.2024 г.

В ООО «ШеллРокк»
Генеральному директору
Бусел Е.А.

Уважаемый Евгений Анатольевич!

Выражаю глубокое сожаление о допущенном отступлении от графика поставки, заверяю Вас в своем намерении исполнить обязательства по поставке в кратчайшие сроки в полном объеме. Прошу принять во внимание обстоятельства, оказавшие непосредственное влияние на возникновение данной ситуации: в связи с резким увеличением числа поступивших в адрес АО «СовПлим» в конце 2023 года заказов на производство вентиляционного оборудования и систем аспирации от государственных корпораций и государственных заказчиков, наша Компания вынуждена увеличить сроки изготовления продукции.

С сожалением вынужден сообщить о том, что оборудование, заказанное по Договору м165/23 от 28 сентября 2023 г., будет готово к отгрузке 14 марта 2024 г.

АО «СовПлим» прилагает все усилия для сокращения отставания от согласованного графика поставки и в ближайшее время штатный срок производства оборудования будет восстановлен. Вместе с тем, с целью сохранения качества готовой продукции, АО «СовПлим» не допускает отклонений от технологических процессов при производстве оборудования и комплектующих.

Являясь надёжным и ответственным за принятые на себя обязательства партнёром, АО «СовПлим» настоящим выражает надежду на дальнейшее плодотворное, взаимовыгодное сотрудничество и оперативное разрешение всех возникающих в ходе исполнения Договора вопросов.

Прошу Вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Генеральный директор АО «СовПлим»



А.Ю. Анишенков