



ООО «ШЕЛПРОКК»

ОГРН 1237700462427

ИНН 9726048866 КПП 772601001

117535, г. Москва, 3-ий Дорожный проезд, д.6, к.2, кв.54

Телефон 8 800 101 24 13

Почта info@shellrockk.ru

Генеральному директору
АО «СовПлим»
Анищенко А.Ю.

Исх. № 42 от 16.02.2024

На №-240212-1-ОЕМ от 12.02.2024г

Уважаемый Александр Юрьевич!

12.02.2024г. в адрес ООО «ШЕЛПРОКК» поступило письмо АО «СовПлим» о срыве сроков поставки оборудования по договору №м165/23 от 28.09.2023г., заключенному между нашими организациями. Согласно договоренности, были определены сроки поставки: на 15.02.2024г. - первая партия и 15.03.24г. - вторая партия.

Срыв сроков поставки влечет за собой нарушение сроков по графику производства работ в части монтажа оборудования и несет для нашей компании финансовые и репутационные потери. Кроме этого, срыв сроков поставки окажет негативное влияние на репутацию вашей компании в структурах АО «Трансмашхолдинг».

В соответствии с п.7.1 договора №м165/23 от 28.09.2023г в случае нарушения сроков поставки оборудования, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от суммы неисполненного обязательства, за каждый день просрочки исполнения обязательства. Таким образом, согласно сроку готовности к отгрузке 14.03.2024, указанному в письме №-240212-1-ОЕМ от 12.02.2024г., а также стоимости неисполненного обязательства по поставке первой партии 15.02.2024г. в размере 11 056 000,03 рублей с НДС, размер неустойки составит $(11\,056\,000,03 \times 1,001 \times 29 \text{ календарных дней})$ 320 624,00 рублей.

Поскольку срок поставки оборудования Вашего производства лежит на критическом пути реализации всего проекта, то срыв сроков повлияет на завершение всех работ по проекту и увеличит их пропорционально количеству дней задержки вашей поставки. Таким образом, наша компания понесет дополнительные накладные затраты в размере 4 533 000,00 рублей за 29 дней.

В случае отсутствия поставки в срок до 28.02.2024 в Ваш адрес будет направлена претензия на возмещение убытков. При вашем отказе от возмещения мы обратимся в суд и направим письмо в АО «Трансмашхолдинг» для принятия мер к вашему предприятию, как к недобросовестному поставщику в рамках всех структур холдинга.

Генеральный директор



Бусел Е.А.