

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Получатель: ООО «КИТЕОСТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59,
+7 (495) 915-24-71

Вид деятельности по ОКПД

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКТО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Объект: Конвейерная галерея №3

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	15.05.2026	07.05.2026	15.05.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполняемых работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		113 161 224,53	108 937 964,30	12 920 651,95
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		113 161 224,53	108 937 964,30	12 920 651,95
	из них:				
	СМР		101 680 329,15	97 965 626,90	11 693 204,74
	Материалы поставки Подрядчика		2 548 122,53	2 453 219,32	257 984,28
	Прочие		8 932 772,85	8 519 118,08	969 462,93
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		256 917 146,01	244 214 898,46	27 366 071,84

ИТОГО руб:	12 920 651,95
НДС 22%	2 842 543,43
Итого к оплате с НДС	15 763 195,38
Зачет аванса 30%	4 651 434,70
Гарантийное удержание 10%	1 576 319,54
Итого к оплате с НДС	9 535 441,14

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ»
(по доверенности №25/108 от 15.01.20г.)

/Е.В. Гуляев /
(расшифровка подписи)

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО
"КИК ТЕОТРОН" (по доверенности №51 от
30.04.2017г.)

/К.А.Шевчук/
(расшифровка подписи)

Инвестор		Форма по ОКУД	Код	
			0322005	
Заказчик	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисепский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	по ОКПО		
			46246315	
Подрядчик	ООО «КИКГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО		
			16673706	
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.			
Объект	Конвейерная галерея №3			
		Вид деятельности по ОКДП		
		Договор подряда (контракт)	номер	314-25/104
			дата	22.05.2025 г.
		Дополнительное соглашение	номер	1
			дата	18.12.2025г.
		Дополнительное соглашение	номер	2
			дата	26.01.2026г.
		Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
10	15.05.2026	07.05.2026	15.05.2026

АКТ за Май 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
по порядку	поз. по смете					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п			Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	20,448	664,69	228,64	369,83	59,72	235 121,24	136 051,00	87 344,02	35 535,30	13,133 268,54	2,4265 49,82
			Объем=19,662*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	3.5 *	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	19,662	17 898,38				3 047 609,43				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
3	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкций	79,628	1 154,86	406,11	601,80	81,75	1 595 836,65	941 030,18	553 472,91	189 437,15	20,9875 1671,19	2,9555 235,34
			Объем=76,565*1,04												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	5.5 *	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	60,334	17 898,38				9 351 768,24				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
5	5.6 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	16,231	17 898,38				2 515 804,53				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
6	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м Объем=14,766*1,04	1 т конструкц ий	15,357	1 154,86	406,11	601,80	81,75	307 771,94	181 486,42	106 742,40	36 534,72	20,9875 322,31	2,9555 45,39
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
7	7.6 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	14,766	17 898,38				2 288 729,57				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
8	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м Объем=16,198*1,04	1 т конструкц ий	16,846	2 203,66	1 205,83	616,87	108,16	766 723,88	591 121,52	120 025,49	53 020,82	72,772 1225,92	4,393 74
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
9	9.6 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	16,198	17 898,38				2 510 689,53				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 5. Стеновой фахверк															
10	10	ТЕР09-04-006-01	Монтаж фахверка Объем=13,203*1,04	1 т конструкц ий	13,731	1 579,69	621,51	720,23	82,49	390 855,23	248 336,46	114 224,03	32 960,50	32,591 447,51	3,3465 45,95
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
11	11.7 *	Накладная №225 от 08.05.2026	Болт М24 ГОСТ Р4014-2013	т	0,055	21 449,10				10 216,21				0 0	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	11.8 *	Накладная №225 от 08.05.2026	Болт М24 ГОСТ Р52644-06	т	0,055	21 449,10				10 216,21				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
13	11.9 *	Накладная №225 от 08.05.2026	Гайка М24 ГОСТ ISO4032-2014	т	0,026	21 449,10				4 829,48				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
14	11.10 *	Накладная №225 от 08.05.2026	Шайба М24 DIN125	т	0,027	21 449,10				5 015,23				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
15	12.1 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	13,203	17 898,38				2 046 464,61				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты

Таб.9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением – 13 кг/т м/к

16	13	ТЕР09-03-029-01	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	1 т конструкц ий	11,944	1 662,67	663,73	895,29	159,36	364 922,97	230 694,29	123 507,64	55 387,25	37,2255 444,62	6,486 77,47
			Объем=11,485*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
17	14.2 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	11,485	17 898,38				1 780 174,66				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

Раздел 7. Настил


18	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкц ий	25,46	1 713,08	783,44	825,99	133,53	846 183,37	580 437,88	242 892,36	98 927,91	44,9995 1145,69	5,428 138,2
			Объем=24,481*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
19	16.4 *	Накладная №223 от 08.05.2026	Металлоконструкции	т	24,481	17 898,38				3 794 554,29				0 0	0 0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

Итого прямые затраты по акту в текущих ценах

Итого										31 873 487,27	2 909 157,75	1 348 208,85	501 803,65	5525,78	665,97
В том числе:										37 160 477,44				5525,78	665,97
Основная заработная плата										2 909 157,75					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Материалы									27 616 120,67					
	Машины и механизмы									1 348 208,85					
	в том числе заработная плата машинистов									501 803,65					
	Накладные расходы									3 172 194,10					
	Сметная прибыль									2 114 796,07					
	Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -МАТЗАК									-27 366 071,84					
	Зимнее удорожание 2,1%									780 370,03					
	Итого									10 574 775,63					
	Индекс-дефлятор 10 574 775,63 * 1,033									10 923 743,23					
	Договорной коэффициент 1,20409902725 (за исключением стоимости материалов)									2 012 742,98					
	Итого									12 936 486,21					
	Понижающий коэффициент 0,998776									-15 834,26					
	Итого с учетом доп. работ и затрат									12 920 651,95					
	ВСЕГО по акту									12 920 651,95				5525,78	665,97
	Материалы заказчика														
	Итого									27 366 071,84					

Сдал:



М.П.

Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" (по доверенности №6/н от 30.04.26г.)

К.А.Шевчук

подпись

Принял:



М.П.

Руководитель Проектного офиса ООО "ЕТУ" (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

Е. В. Гуляев

подпись

Заказчик	ООО "ЭТО" 188-480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	Фасад
Подрядчик	ОАО "НИИ ГЕОСТРОИТЕЛЬ", 108004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71	Фасад
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала	Фасад
Объект	Кингисеппская галерея №3	Фасад

Форма по ОКУД	322006
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
по ОКДП	
номер	314-25/104
дата	22.05.2025 г.
номер	1
дата	18.12.2025г.
номер	2
дата	26.01.2026г.
операции	



на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические

(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 174 567,65 тыс. руб. (без НДС)

Руководитель проекта ООО "КиКТЕОСТРОЙ" (по доверенности
№б/н от 30.04.20г.)

K. A. Illarionov

долженности

razumijevanja podrijetla

Страница 1

53	14	Металлоконструкция 1832-2021-2.1.3.км *	Накладная №4903317974 от 29.04.2026	т	19 017,35	3,041	500 823,05													1,844	320 157,85	320 157,85	1,096	180 500,52	500 658,37					500 658,37	3,04	500 658,37	0,001		164,68		
54	14.1	Металлоконструкция 1832-2021-2.1.3.км *	Накладная №4903513213 от 05.05.2026	т	19 017,17	3,712	611 324,43																3,712	611 324,43	611 324,43					611 324,43	3,712	611 324,43					
55	14.2	Металлоконструкция *	Накладная №623 от 06.05.2026	т	17 896,38	11,485	1 780 174,06																		11,485	1 780 174,06	1 780 174,06				11,485	1 780 174,06					
56	14.3	Металлоконструкция 38.00.00.000 СБ *	Право	т	17 896,38	48,634	7 538 268,58																											48,634	7 538 268,58		
				Итого:			14 956 372,62																														

Раздел 7. Настил

		15	Монтаж площад с настилом и ограждением из листов, рифленой, прокатной и крутой стали	ТЕР08-03-090-01	1 т конструкции	1 713,08	263,272	7 752 980,58											34,495	1 148 468,79	1 148 468,79	15,2	505 184,11	1 651 652,90	25,48	848 183,31	2 497 836,27	75,155	2 497 836,27	156,117	5 255 144,31
58	*	16	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-KM	Накладная №Н490123902 от 16.02.2026	т	19 072,07	8,913	1 472 107,86											8,913	1 472 107,86	1 472 107,86			1 472 107,86			1 472 107,86	8,913	1 472 107,86		
59		16.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-KM	Накладная №НСОС090442 от 14.04.2026	т	19 019,11	23,757	3 912 908,39											23,757	3 912 908,39	3 912 908,39			3 912 908,39			3 912 908,39	23,757	3 912 908,39		0,91
60	*	16.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-KM	Накладная №Н4903317674 от 28.04.2026	т	19 017,35	0,498	82 015,74											0,498	82 015,74	82 015,74			82 015,74			82 015,74	0,498	82 015,74		
61	*	16.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-KM	Накладная №Н49020513213 от 05.05.2026	т	18 017,17	14,615	2 406 925,24														14,615	2 406 925,24	2 406 925,24			2 406 925,24	14,615	2 406 925,24		
62	*	16.4	Металлоконструкция	Накладная №с23 от 08.05.2026	т	17 868,38	24,481	3 794 554,29																	24,481	3 794 554,29	3 794 554,29	24,481	3 794 554,29		
63		16.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-KM	Проект	т	17 868,38	160,97	24 950 345,30																							
64		17	Монтаж кровельного покрытия из профлированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР08-04-002-01	100 м2 покрытия	1 557,84	52,7	1 532 503,75		/																				190,87	24 950 345,30
65	*	18	Профиль Н57-750-0,8	Проект	т	12 352,31	56,7	6 065 255,96																						52,7	1 532 503,75
66		19	Вентиляционная решетка для крепления профлированного настила в панельях и несущих конструкциях	ТСЦД-101-1810	т	22 978,37	1,8972	377 528,92																						56,7	6 065 255,96
67		20	Монтаж ограждающих конструкций стен из профлированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подделку)	ТЕР08-04-005-02	100 м2	5 770,84	65,6757	6 677 033,61																						1,8972	377 528,92
68		21	Конструкция стальные навесы и детали оформления	ТСЦД-201-0382	т	18 120,26	3,798	529 927,11																						65,6757	6 677 033,61
69		22	Вентиляционная решетка для крепления профлированного настила в панельях и несущих конструкциях	ТСЦД-101-1810	т	22 978,37	2,3643	470 476,40																						3,798	529 927,11
70	*	23	Профиль НС35-1000-0,7	Проект	т	15 281,29	54	7 146 142,46																						2,3643	470 476,40
						Всего:		86 162 873,08															54	7 146 142,46							

Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3

[illegible]

Раздел 9. Антикоррозионная обработка

[illegible]

ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район,
промышленная зона фосфорит, проезд Центральный, стр. 2

Структурное подразделение Заказчика

Подрядчик
ООО «КИКТЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
д. 65, кв. 59

Структурное подразделение Подрядчика

ОТЧЕТ

об использовании давальческих материалов
07.05.2026-15.05.2026

(пернод)

№10 от 15.05.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район,
промышленная зона фосфорит, проезд Центральный, стр. 2

Заказчик _____
Структурное подразделение Заказчика _____

Подрядчик _____
ООО «КИГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал,
Д.65, кв.59

Структурное подразделение Подрядчика _____

О Т Ч Е Т
об использовании давальческих материалов
07.05.2026-15.05.2026
(период)

№10 от 15.05.2026г.
(№, дата акта выполненных работ)

