

Заказчик: ООО «ЕТУ», 188480, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2, тел. +7 (81375) 95-186
 Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты Терминала
 Подрядчик: ООО "КИТЕОСТРОЙ"
 Договор: №314-25/104 от 22.06.2025г., ДС №1
 Объект: 07.04.042 Конвейерная галерея №3 (код SAP 01.02.011) код ГП 2.1.3
 Шифр РД: 1632-2021-2.1.3-КМ

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

с начала строительства

на Конструкции металлоконструкций
 (наименование работ и затрат)

№ п.п.	№ п.п. сметы	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
						Декабрь 2025	Январь 2026	Февраль 2026	Март 2026	Апрель 2026	Апрель 2026	Апрель 2026	Апрель 2026	Май 2026	Май 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крышных эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-05	1 т конструкции	404,352	17,761	34,204	2,751	3,485	24,852	39,529	29,301	20,912	45,130	20,446
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крышных эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	ТЕР09-03-002-03	1 т конструкции	9,296	—	—	—	—	4,93	—	—	3,612	0,714	—
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	413,608	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
4	4	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	676,824	3,5,142	43,410	46,82	40,348	67,358	47,610	57,396	42,414	98,560	49,628
5	5	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	676,824	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
6	6	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	ТЕР09-03-002-12	1 т конструкции	295,152	29,047	35,080	22,535	26,083	46,164	31,490	38,791	25,996	15,623	15,352
7	7	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	295,152	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
8	8	Монтаж связей и распорок из стальных и лерных уголков, путевых и лерных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	ТЕР09-03-014-01	1 т конструкции	284,856	—	14,203	33,949	25,429	63,266	56,160	49,360	—	22,493	16,846
9	9	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	284,856	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Исполнитель: гл. специалист-сметчик  Л.В. Изанова

Страница 1

№ п.п.	№, по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
						Декабрь 2025	Январь 2026	Февраль 2026	Март 2026	Апрель 2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 5. Стеновой фальсверк															
10	10	Монтаж фальсверка	ТЕР09-04-006-01	1 т конструкция	103,272	—	—	—	—	—	—	—	24,340	105,60	11,931
11	11	Болты оцинкованные с гайками и шайбами по классу прочности 10.9	Материал Заказчика	т	1,03272	—	—	—	—	—	—	—	0,223	0,126	0,163
12	12	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	103,272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Раздел 6. Лестницы, площадки, ограждения и щиты															
Таб 9-29. Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждениями — 12 дано м/л															
13	13	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждениями	ТЕР09-03-029-01	1 т конструкция	66,872	—	—	—	—	—	—	—	2,022	5,000	11,944
14	14	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	66,872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Раздел 7. Настил															
15	15	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листового, рифленого, прокатного и круглого стали	ТЕР09-03-050-01	1 т конструкция	233,272	—	—	—	—	9,240	10,614	8,093	0,518	15,200	25,40
16	16	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	233,272	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	17	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м	ТЕР09-04-002-01	100 м2 покрытия	52,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	18	Профиль Н57-790-0,8	Материал Заказчика	т	56,7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	19	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	1,8872	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	20	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м (10% на подрезку)	ТЕР09-04-006-02	100 м2	66,8757	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	21	Конструкции стальные несущие и детали обрешетки	ТССЦ-201-0382	т	3,786	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
22	22	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям	ТССЦ-101-1810	т	2,3643	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	23	Профиль НС35-1000-0,7	Материал Заказчика	т	54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3															
24	24	Монтаж металлоконструкций подставок под технологическое оборудование	ТЕР09-03-043-01	1 т металлоконструкций	4,358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	25	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	Материал Заказчика	т	4,358	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Итого		Конструктивные элементы и виды работ	Номер ведомости раздела	Единица измерения	Количество работ по смете	Выполнено работ									
п.п.	по.п. сметы					20252026202620262026 Апрель 2026									
						количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество	количество
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 9. Антикоррозионная обработка															
26	26	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой Г-021	ТЕР13-03-002-04	100 м2 окраска мол поверхность и	47,0293	—	—	—	—	0,898	0,304	0,162	0,124	—	1,202
27	27	Грунтовка: Г-021 красно-коричневая	Прейс	и	571,9	—	—	—	—	10,776	3,653	1,948	1,493	—	14,429
28	28	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза) К-2	ТЕР13-03-004-26	100 м2 окраска мол поверхность и	20,5552	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	29	Эмаль ПФ-115 серая	Прейс	и	781,5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

А.В. Иванов
14.12.2025.

А.В. Иванов
13.02.2026.

А.В. Иванов
20.02.2026.

А.В. Иванов
30.03.2026.

А.В. Иванов
15.04.2026.

А.В. Иванов
22.04.26.

А.В. Иванов
29.04.26.

А.В. Иванов
06.05.2026