

Заказчик - ООО «ЕТУ»

Юридический адрес: 188480, РФ, Ленинградская область, Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2.

Подрядчик: ООО «КикГЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71

Стройка: Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Объект: Конвейерная галерея №3

Форма по ОКУД	322001
по ОКПО	46246315
по ОКПО	16673706
Вид деятельности по ОКПД	
Договор номер	№ 314-25/104
дата	22.05.2025
Дополнительное соглашение	1
дата	18.12.2025
Дополнительное соглашение	2
дата	26.01.2026
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	07.04.2026	31.03.2026	07.04.2026

СПРАВКА

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат, руб			
		Код	С начала проведения работ	С начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ		45 846 540,17	41 623 279,94	16 436 547,91
	в том числе:				
1	Монтаж металлоконструкций 1632-2021-2.1.3-КМ		45 846 540,17	41 623 279,94	16 436 547,91
	из них:				
	СМР		41 175 719,05	37 461 016,80	14 861 332,16
	Материалы поставки Подрядчика		1 068 071,60	973 168,39	385 189,07
	Прочие		3 602 749,52	3 189 094,75	1 190 026,68
	Материалы поставки Заказчика (справочно)		103 519 987,06	90 817 739,51	33 294 615,64

ИТОГО руб: 16 436 547,91

НДС 22% 3 616 040,54

Итого к оплате с НДС 20 052 588,45

Зачет аванса 30% 5 917 157,25

Гарантийное удержание 10% 2 005 258,85

Итого к оплате с НДС 12 130 172,35

Заказчик:

Руководитель Проектного офиса ООО «ЕТУ» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

(должность)

/Е.В. Гуляев /

(расшифровка подписи)

М.П.

Подрядчик:

Руководитель проекта ООО "КикГЕОСТРОЙ" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.)

(должность)

/К.А.Шевчук/

(расшифровка подписи)

М.П.

Инвестор		Форма по ОКУД	Код 0322005
Заказчик	ООО "ЕТУ" 188480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд Центральный, стр. 2	по ОКПО	
Подрядчик	ООО «КИТЕОСТРОЙ»; 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.65, кв.59; +7 (495) 915-24-71	по ОКПО	46246315
Стройка	Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала.	по ОКПО	16673706
Объект	Конвейерная галерея №3		
	(наименование)	Вид деятельности по ОКДП	
		Договор подряда (контракт)	номер 314-25/104
			дата 22.05.2025 г.
		Дополнительное соглашение	номер 1
			дата 18.12.2025г.
		Дополнительное соглашение	номер 2
			дата 26.01.2026г.
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	07.04.2026	31.03.2026	07.04.2026

АКТ за Апрель 2026г.

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	3.1	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	10,088	19065,39				1665592,13					0 0 0
			Объем=23,896+4,74-18,548												
			Цена МАТ=165106,26/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
5	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	67,368	1164,86	406,11	601,8	81,76	1349931,74	796026,4	468187,42	160246,49	20,9876 1413,68	2,9656 199,08
			Объем=64,767*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	5.1	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	64,767	19072,07				10697184,96				0 0 0	0 0 0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
7	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т конструкц ий	41,164	1164,86	406,11	601,8	81,76	824973,87	486489,16	286119,94	97930,26	20,9876 865,93	2,9656 121,66
			Объем=39,581*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	7.1	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	39,581	19072,07				6637361,28				0 0 0	0 0 0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
9	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м	1 т конструкц ий	63,266	2203,66	1206,83	616,87	108,16	2879470,07	2219986,69	450761,76	199122,35	72,772 4603,99	4,393 277,93
			Объем=60,833*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	9.1	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	60,833	19072,07				10047429,29					0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 7. Настил															
11	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листового, рифленого, прокатного и круглого стали	1 т	9,27	1713,08	763,44	825,99	133,53	308095,83	211337,76	88437,24	36019,71	44,9996 417,16	5,428 50,32
			Объем=8,913*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	16.1	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	8,913	19072,07				1472107,86				0 0	0 0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 9. Антикоррозийная обработка															
13	26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,898	165,18	123,29	11,41	0,21	3608,29	3221,83	118,32	5,41	6,1066 5,48	0,0116 0,01
			Объем=89,8 / 100												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
14	26.1	УПД №5 от 30.03.2026 Аналог ТССЦ-113-0021 18363,46/17896,66=3%	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	10,8	32,47				3036,86				0 0	0 0
			Объем=0,0108*1000												
			Цена МАТ=273,00/8,66*1,03												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Итого										38 978 931,56	3 898 649,25	1 410 325,02	540 545,20	7662,69	714,93
В том числе:															
Основная заработная плата															
Материалы															
Машины и механизмы															
в том числе заработная плата машинистов															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -33294615,64															

Инвестор	Форма по ОКУД		Код
Заказчик	по ОКПО		0322005
Подрядчик	по ОКПО		46246315
Стройка	по ОКПО		16673706
Объект			
	Вид деятельности по ОКДП		
	Договор подряда (контракт)		314-25/104
	номер		22.05.2025 г.
	дата		1
	номер		18.12.2025г.
	дата		2
	номер		26.01.2026г.
	дата		
	Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
5	07.04.2026	с по
	31.03.2026	07.04.2026

АКТ за Апрель 2026г.
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з мех. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)
						Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	3/пМех	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	3/пМех		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Колонны															
1	1	ТЕР09-03-002-05	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м составного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	24,852	664,69	228,64	369,83	59,72	286760,61	166363,06	106166,79	43188,74	13,133	2,4266
			Объем=23,896*1,04											326,38	60,3
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.и. по стальным затратам СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
2	2	ТЕР09-03-002-03	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой: до 25 м цельного сечения массой до 5,0 т	1 т конструкций	4,93	360,31	113,31	185,18	28,11	29439,31	16266,46	10644,66	4032,24	6,6081	1,1426
			Объем=4,74*1,04											32,08	5,63
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.и. по стальным затратам СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
3	3	Накладная №4909726019 от 07.12.2025	Металлоконструкции 39.00.00.000 СБ	т	18,648	17898,38				2874939,46				0	0
			Цена МАТ=155000/8,66											0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
4	3.1	Накладная №4901241846 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	10,088	19065,39				1665592,13					0
			Объем=23,896*4,74-18,548												0
			Цена МАТ=165106,26/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1															
5	4	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т	67,358	1164,86	406,11	601,8	81,76	1349331,74	796026,4	468187,42	160246,49	20,3875	2,9555
			Объем=64,767*1,04											1413,68	199,08
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
6	6.1	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	64,767	19072,07				10697184,96				0	0
			Цена МАТ=165164,11/8,66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 3. Балки и прогоны покрытия															
7	6	ТЕР09-03-002-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий при высоте здания: до 25 м	1 т	41,164	1154,86	406,11	601,8	81,76	824973,87	486469,16	285119,94	97930,26	20,3875	2,9555
			Объем=39,581*1,04											863,33	121,66
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
8	7.1	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	Т	39,581	19072,07				6637361,28				0	0
			Цена МАТ=165164,11/8,66											0	0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 4. Связи горизонт. и вертикал.															
9	8	ТЕР09-03-014-01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 26 м	1 т	63,266	2203,66	1206,83	616,87	108,16	2879470,07	2219986,59	460761,76	199122,35	72,772	4,393
			Объем=60,833*1,04											4603,99	277,93
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	9.1	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	60,833	19072,07				10047429,29					0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												0
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 7. Настил															
11	15	ТЕР09-03-030-01	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	1 т конструкций	9,27	1713,08	763,44	825,99	133,53	308095,83	211337,76	88437,24	36019,71	44,9995 417,16	5,428 60,32
			Объем=8,913*1,04												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
12	16.1	Накладная №4901233922 от 16.02.2026	Металлоконструкции 1632-2021-2.1.3-КМ	т	8,913	19072,07				1472107,86				0 0	0 0
			Цена МАТ=165164,11/8,66												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Раздел 9. Антикоррозийная обработка															
13	26	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,898	165,18	123,29	11,41	0,21	3608,29	3221,83	118,32	5,41	6,1065 5,48	0,0115 0,01
			Объем=89,8 / 100												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
14	26.1	УПД №6 от 30.03.2026 Аналог ТССЦ-113-0021 18353,46/17895,65=3%	Грунтовка: ГФ-021 красно-коричневая	кг	10,8	32,47				3036,85				0 0	0 0
			Объем=0,0108*1000												
			Цена МАТ=273,00/8,66*1,03												
			ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 1 Индексы пересчета в т.у.ц. по статьям затрат СМР/ПНР ОЗП=29,1; ЭМ=11,55; ЗПМ=29,1; МАТ=8,66												
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах															
Итого										38 978 931,55	3 898 649,25	1 410 325,02	540 545,20	7662,69	714,93
В том числе:										45 859 360,23				7662,69	714,93
Основная заработная плата										3 898 649,25					
Материалы										33 669 957,28					
Машины и механизмы										1 410 325,02					
в том числе заработная плата машинистов										540 545,20					
Накладные расходы										4 128 483,12					
Сметная прибыль										2 751 945,56					
Возврат стоимости материалов поставки Заказчика -33294615,64										-33 294 615,64					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Зимнее удорожание 2,1% от 45859360,23															
Итого															
Индекс-дефлятор 13 527 791,15 * 1,033															
Договорной коэффициент 1,2040902725 (за исключением стоимости материалов)															
Итого															
Понижающий коэффициент															
Итого с учетом доп. работ и затрат															
ВСЕГО по акту															
Материалы заказчика															
Итого															
										963 046,56					
										13 527 791,15					
										13 974 208,26					
										2 570 675,55					
										16 544 883,81					
										-108 335,90					
										16 436 547,91					
										16 436 547,91				7662,99	714,93
										33 294 615,64					



Сдал: Руководитель проекта ООО "Кикгеострой" (по доверенности №б/н от 20.03.26г.)

К.А.Шевчук

М.П.



Руководитель Проектного офиса ООО «Евротех» (по доверенности №25/108 от 15.01.26г.)

Е. В. Гуляев

М.П.

Подпись