

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 4
К ДОГОВОРУ СТРОИТЕЛЬНОГО СУБПОДРЯДА
№ МВМ/19-07-СП6 от 26 января 2024 г.**

г. Москва

«15» мая 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛПРОКК» (сокращенное наименование – ООО «ШЕЛПРОКК»), именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице генерального директора Бусела Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Грамакс» (сокращенное наименование – ООО «Грамакс»), ОГРН 1197746168344, ИНН 7733337664, именуемое в дальнейшем «**Субподрядчик**», в лице генерального директора Рукшиса Виталиуса, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 4 (далее – Соглашение) к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от 26 января 2024 г. (далее – Договор) о нижеследующем:


1. Подрядчик поручает, а Субподрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительного комплекса строительно-монтажных Работ по локальному ремонту полов сборочного цеха на Объекте (цех №8 АО «МЕТРОВАГОНМАШ»), расположенном по адресу: город Мытищи, ул. Колонцова, дом 4 (далее – **Дополнительные работы**), в соответствии приложением № 1 к настоящему Соглашению - Ведомостью и стоимостью Строительно-монтажных работ.
2. Цена Дополнительных работ по настоящему Соглашению формируется на основании приложения № 1 к настоящему Соглашению и составляет:
545 467,05 руб. (Пятьсот сорок пять тысяч четыреста шестьдесят семь рублей 05 копеек), кроме того НДС 20 %: 109 093,41 руб. (Сто девять тысяч девяносто три рубля 41 копейка), всего с НДС: 654 560,46 руб. (Шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят рублей 46 копеек).
3. Начальный срок выполнения и срок окончания Дополнительных работ определяется согласно Графику выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Соглашению).
4. К настоящему Соглашению прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение № 1. Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ.
Приложение № 2. График выполнения работ
5. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
6. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.
7. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
8. Подписи Сторон:

Подрядчик:

Субподрядчик:

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

Е.А. Бусел



Генеральный директор
ООО «Грамакс»

В. Рукшис



Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 4 от «15» мая 2024г. к Договору строительного субподряда № МВМ/19-07-СП6 от «26» января 2024г.

Ведомость и стоимость Строительно-монтажных работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

№	Вид работ	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб. (без НДС)		Общая стоимость, руб. (без НДС)		Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС)
				Работа	Материалы	Работа	Материалы	
	Локальный ремонт полов сборочного цеха							
1	Демонтаж металлического обрамления уголком 50х50 мм	п.м	7,20	2 000,00	0,00	14 400,00	0,00	14 400,00
2	Армирование сеткой - анкера в боковые стены	кв.м.	2,88	873,33	96,68	2 515,19	278,44	2 793,63
3	Подготовка, заливка бетона В25	кв.м.	2,88	1 655,83	0,00	4 768,79	0,00	4 768,79
4	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	кв.м.	2,88	2 065,00	425,83	5 947,20	1 226,39	7 173,59
5	Нарезка, демонтаж бетона разрушенных швов, ширина 100 мм	п.м	90,00	618,33	107,10	55 649,70	9 639,00	65 288,70
6	Заливка ремонтной смеси М600. Ручная шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	п.м	90,00	965,00	746,67	86 850,00	67 200,30	154 050,30
7	Нарезка нового шва на глубину до 40 мм	п.м	90,00	321,67	53,55	28 950,30	4 819,50	33 769,80
8	Нанесение эпоксидной грунтовки с быстрым набором прочности	п.м	90,00	59,17	182,33	5 325,30	16 409,70	21 735,00
9	Заполнение шва шнуром Вилатерм	п.м	90,00	25,83	28,33	2 324,70	2 549,70	4 874,40
10	Заполнение шва двухкомпонентным полиуретановым герметиком (Снятие излишек)	п.м	90,00	561,67	747,50	50 550,30	67 275,00	117 825,30
11	Удаление грязи из трещин	кв.м.	2,00	1 250,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
12	Заполнение трещин эпоксидной смолой	кв.м.	2,00	5 416,67	197,50	10 833,34	395,00	11 228,34
13	Чистка бетона от излишек эпоксидной смолы	кв.м.	2,00	1 250,00	43,75	2 500,00	87,50	2 587,50
14	Удаление шпилек и арматуры. (Вырез квадрата 100х100мм, глубиной до 40 мм. Демонтаж шпильки, арматуры, бетона. Заливка ремонтной смесью М600)	шт.	12,00	4 166,67	140,00	50 000,04	1 680,00	51 680,04
15	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	шт.	12,00	2 583,33	29,17	30 999,96	350,04	31 350,00
16	Подготовка. Заливка ремонтной смесью шурф 200 мм, глубина 70 мм	шт.	1,00	6 250,00	5 133,33	6 250,00	5 133,33	11 383,33
17	Шлифовка (5 шагов). Нанесение пропитки Mapei Prosfas	шт.	1,00	8 000,00	58,33	8 000,00	58,33	8 058,33

ИТОГО стоимость без НДС 20% 545 467,05

НДС 20% 109 093,41

ИТОГО стоимость с учетом НДС 20% 654 560,46

Подрядчик:

ООО «ШЕЛПРОК»
Генеральный директор

/ Е.А. Бусел /

Субподрядчик:

ООО «Грамакс»
Генеральный директор

/ В. Рукшис /



График выполнения работ
Ремонт цеха № 8 АО "МЕТРОВАГОНМАШ" по адресу: г. Мытищи, ул. Колонцова, д.4.
Локальный ремонт пола сборочного цеха

№	Наименование работ	ЕИ	Кол-во	прод-ть, дн./ч.	Начало	Окончание	Май 2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
							15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	Проект			13 дн.	15.05.2024	27.05.2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Подрядчик:
Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

Е.А. Бусел

М.П.

Субподрядчик:
Генеральный директор
ООО «Грамакс»

М.П.

В.Рукхис