

Исполнители:
Инициатор:
Получатель:
Субподрядчик:
Строитель:

Инициатор: ООО "ШЕЛПРОК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54
Получатель: ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, д. 12, корп. 3
Субподрядчик: Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4

Форма по ОКД	Код
по ОКТО	0322001
по ОКТО	58306175
по ОКТО	03734625
Вид деятельности по ОКДП	
Договор	МЭМ/19-07-СП4
номер	21.11.2023
дата	5
номер	15.05.2024г.
дата	
Вид операции	

Номер документа
3

Дата составления	Отчетный период
с	по
23.05.2024	03.05.2024 23.05.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ


Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:	3	4	5	6
			27 578 684,80	27 578 684,80	1 591 430,06
1	по Акту № 1 от 20.03.2024		24 583 164,74	24 583 164,74	
2	по Акту № 2 от 02.05.2024 г.		1 404 090,00	1 404 090,00	
3	по Акту № 3 от 23.05.2024 г.		1 591 430,06	1 591 430,06	
Итого				1 591 430,06	
Сумма НДС 20%				318 286,01	
ВСЕГО с учетом НДС 20%				1 909 716,07	
Зачет аванса с учетом НДС 20%				71 984,62	
Итого к оплате:				1 837 731,45	



Субподрядчик: М.П. Генеральный директор ООО «Центрис»
Подписчик: М.П. Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»

Подпись: [Signature]
Подпись: [Signature]

С.А. Ажнов
расшифровка подписи
Е.А. Бусеп
расшифровка подписи



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100

Инвестор:
Подрядчик : ООО "ШЕЛПРОК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
Субподрядчик: ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, д. 12, корп. 3
Стройка: Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
Объект: Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4

Код	
Форма по ОКУД	322005
по ОКПО	
по ОКПО	58306175
по ОКПО	03734625
Вид деятельности по ОКДП	
Договор	номер МВМ/19-07-СП4
	дата 21.11.2023
Дополнительное соглашение	номер 5
	дата 15.05.2024г.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3	23.05.2024	03.05.2024	23.05.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **35 327 747,87** руб. НДС 20% **5 887 957,98**

Номер		Наименование	Марка/тип	Ед.изм.	Кол.	Стоимость работ в руб.		Стоимость материалов в руб.		Итого в руб.
п/п	поз. по смете					за ед.	итого	за ед.	итого	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		130-23-AC2								
1	19	Отделка плит покрытия в состав по типу стен:								
2	20	Зачистка поверхности		м2	303,11	365,28	110 718,51	30,06	9 110,98	119 829,49
3	21	Грунтовка		м2	303,11	65,28	19 785,51	35,73	10 828,60	30 614,11
4	22	Шпаклевка цементная		м2	303,11	812,50	246 276,88	254,99	77 290,52	323 567,40
5	23	Грунтовка		м2	348,00	65,28	22 715,70	35,73	12 432,30	35 148,00
6	24	Акриловая краска в 2 слоя		м2	303,11	297,23	90 091,87	378,10	114 605,89	204 697,76
7	25	Окраска колонн сборочного и сварочного пролетов, окраска кран-балок								
8	27	Грунтовка		м2	425	75,00	31 875,00	35,73	15 185,25	47 060,25
9	28	Акриловая краска в 2 слоя(цвет оранжевый)		м2	425	297,23	126 322,75	627,50	266 687,50	393 010,25
10	34	Окраска кран баллок								
11	35	Обеспыливание поверхности (продувка)		м2	410	62,22	25 510,20	0,00	0,00	25 510,20
12	36	Окрашивание эмалью в 2 слоя (цвет оранжевый)		м2	410	297,23	121 864,30	707,63	290 128,30	411 992,60
		Итого без НДС 20%								1 591 430,06
		НДС 20%								318 286,01
		Итого с НДС 20%								1 909 716,07

Сдал:

Принял:



Генеральный директор
(должность)

Генеральный директор
(должность)



С.А. Ажнов
(подпись) (расшифровка подписи)

Е.А. Бусел
(подпись) (расшифровка подписи)