

Инвестор:

(организация, адрес, телефон, факс)

Подрядчик:

ООО "ШЕЛПРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел. 8 800-101-24-13

(организация, адрес, телефон, факс)

Субподрядчик:

ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

(организация, адрес, телефон, факс)

Объект

Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д.4

(наименование, адрес)

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код
0322001

по ОКПО

58306175

по ОКПО

12604128

по ОКПО

Вид деятельности по ОКДП

Договор

номер

МВМ/19-07-СПЗ

дата

04.09.2023г

Дополнительное соглашение

номер

3

дата

13.03.2024

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	02.05.2024	21.03.2024	02.05.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:				
			15 481 260,05	15 481 260,05	2 604 024,17
1	СМР		15 481 260,05	15 481 260,05	2 604 024,17
	Итого				2 604 024,17
	НДС-20%				520 804,83
	Всего с НДС				3 124 829,00
	Зачет аванса				3 124 829,00
	Итого к оплате				0,00



Подрядчик

М.П.

Генеральный директор
ООО «ШЕЛПРОКК»

(должность)

(подпись)

Бусел Е.А.

(расшифровка подписи)

Субподрядчик

М.П.

Генеральный директор
ООО «ЭлектроЭнергетика»

(должность)

(подпись)

Воденников А.В.

(расшифровка подписи)

Подрядчик: ООО "ШЕЛЛРОКК" 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д. 6, к. 2, кв. 54, тел 8 800-101-24-13

Субподрядчик: ООО "ЭлектроЭнергетика" 142281, Московская обл., г. Протвино, Кременковское ш., д. 5 тел. 8 (499)-110-35-76

Стройка: Цех №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4

Объект: Ремонт цеха №8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул. Колонцова, д. 4

Форма по ОКУД по ОКПО	Код	0322005
		58306175
	по ОКПО	12604128
Вид деятельности по ОКДП	номер	МВМ/19-07-СП3
	дата	04.09.2023г
	номер	3
Дополнительное соглашение	дата	13.03.2024г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	02.05.2024	21.03.2024	02.05.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

п/п	№ по смете	Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Стоимость работ, руб. с НДС		Стоимость материалов, руб. с НДС		Итого, руб. с НДС	Примечание
					Цена за ед.	Итого	Цена за ед.	Итого		
	1	130-23-ПЖ								
	1.1	Железнодорожный путь №1								
		Сооружение земляного полотна								
1	1.1.1	Вырезка существующего бетонного покрытия пола	м3	57,27	14 940,00	855 613,80	0,00	0,00	855 613,80	
2	1.1.2	Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы	м3	70,00	800,00	56 000,00	0,00	0,00	56 000,00	
	1.2	Железнодорожный путь №2								
		Сооружение земляного полотна								
3	1.2.1	Вырезка существующего бетонного покрытия пола	м3	96,88	14 940,00	1 447 387,20	0,00	0,00	1 447 387,20	
4	1.2.2	Выемка техногенного грунта с погрузкой в самосвалы	м3	118,41	800,00	94 728,00	0,00	0,00	94 728,00	
	3	130-23-АС1								
		Устройство перегорожки								
5	3.8	Стеновые сэндвич-панели 100-1000-Г-Г	м2	300,00	2 237,00	671 100,00	0,00	0,00	671 100,00	давальческий материал

ИТОГО стоимость с НДС 20% 3 124 829,00

в т.ч. НДС 20% 520 804,83



СДАЛ:

Субподрядчик:

Генеральный директор

ООО «ЭлектроЭнергетика»

МП

Воденников А.В.

(расшифровка подписи)

ПРИНЯЛ:

Подрядчик:

Генеральный директор

ООО «ШЕЛЛРОКК»

МП

Бусел Е.А.

(расшифровка подписи)

