

Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Государственного
от 11 ноября 1999 года №100

Заказчик:
ООО "ЕТУ" 180480, Ленинградская обл., Кингисеппский район, промышленная зона Фосфорит, проезд
Центральный, стр. 2

Подрядчик:
ООО «КИКЕОС-СТРОЙ», 109004, г. Москва, ул. Зыбкой Вилл, д.65, кв.59, +7 (495) 915-24-71

Стройка:
Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала

Объект:
Конвейерная галерея №3

Формы по ОК/УД
по ОКПО

322006
48248315

Формы по ОК/УД
по ОКПО

16673706

Формы по ОК/УД
по ОКПО

314-25/104
22.05.2025 г.
1
18.12.2025г.
2
26.01.2026г.

Формы по ОК/УД
по ОКПО

314-25/104
22.05.2025 г.
1
18.12.2025г.
2
26.01.2026г.

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

на 1632-2021-2.1.3-КМ_07.04.042-П-01-02 Конструкции металлические
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда
(субподряда) 174 587,65 тыс. руб. (без НДС)

Составил: Руководитель проекта ООО "КИКЕОС-СТРОЙ" (по доверенности №011 от 30.04.20г.) К.А.Шевчук

Номер		Выполнено работ										с Девября 2025г. по Май 2026г.										Остаток работ на Июнь 2026г.						
		Девябрь 2025г.					Февраль 2026г.					Март 2026г.					Апрель 2026г. (ис-2 №65,6,7,8)					Май 2026г.						
п.п.	Конструктивные элементы и виды работ	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	Стоимость фактически выполненных работ с начала строит ва, руб	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
Раздел 1. Колонны																												
1	1	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крышных складов высотой до 25 м составного сечения массой до 25 т	1 т конструкций	664,86	404,52	4 648 430,72	17,761	204 224,78	204 224,78	204 224,78	34,2	383 248,56	597 473,34	58,235	669 614,89	1 267 088,23	114,584	1 317 686,60	2 584 746,83	45,13	518 927,10	3 103 673,93	269,92	3 103 673,93	134,432	1 545 765,79		
2	2	Монтаж колонн одноэтажных и многоэтажных зданий и крышных складов высотой до 25 м составного сечения массой до 25 т	1 т конструкций	360,31	9,256	58 271,85											8,542	51 088,23	51 088,23	0,714	4 263,62	55 271,85	9,256	55 271,85				
3	3	Металлоконструкции 39.00.00.00.00 СБ	Начальная	17 888,38	126,503	10 607 861,31	17,761	2 752 894,48	2 752 894,48	2 752 894,48	34,2	5 308 969,90	8 053 953,48	55,894	8 679 088,37	16 733 021,85	18,548	2 874 038,46	19 607 961,31				126,503	19 607 961,31				
4	3.1	Металлоконструкции 632-2021-2.1.3-КМ	Начальная	19 065,39	10,088	1 665 592,13											10,088	1 665 592,13	1 665 592,13				10,088	1 665 592,13				
5	3.2	Металлоконструкции 632-2021-2.1.3-КМ	Начальная	19 072,07	38,009	6 277 723,27											38,009	6 277 723,27	6 277 723,27				38,009	6 277 723,27				
6	3.3	Металлоконструкции 632-2021-2.1.3-КМ	Начальная	19 019,11	51,755	8 524 332,77											51,755	8 524 332,77	8 524 332,77				51,755	8 524 332,77				
7	3.4	Металлоконструкции 632-2021-2.1.3-КМ	Начальная	19 017,25	44,081	7 259 710,95											44,081	7 259 710,95	7 259 710,95				44,081	7 259 710,95				
8	3.5	Металлоконструкции 632-2021-2.1.3-КМ	Начальная	17 888,38	143,172	22 191 655,82																						
Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ОП1																												
9	4	Монтаж балок, ригелей, перегородок и под установку оборудования	1 т конструкций	1 154,86	676,824	13 500 322,64	35,142	704 286,07	704 286,07	704 286,07	43,41	869 986,29	1 574 272,36	87,768	1 758 971,59	3 333 243,95	301,838	6 049 180,43	9 382 424,38	97,56	1 955 214,53	11 337 638,91	565,718	11 337 638,91	110,808	2 222 083,73		
10	5	Металлоконструкции 39.00.00.00.00 СБ	Начальная	17 888,38	102,844	22 250 315,24	35,142	5 447 008,97	5 447 008,97	5 447 008,97	43,41	6 728 548,73	12 175 557,70	84,392	13 080 757,54	25 250 315,24			25 250 315,24				162,844	25 250 315,24				
11	5.1	Металлоконструкции 632-2021-2.1.3-КМ	Начальная	19 072,07	64,787	10 607 184,96											64,787	10 607 184,96	10 607 184,96				64,787	10 607 184,96				
12	5.2	Металлоконструкции 632-2021-2.1.3-КМ	Начальная	19 065,39	45,837	7 567 976,44											45,837	7 567 976,44	7 567 976,44				45,837	7 567 976,44				
13	5.3	Металлоконструкции 632-2021-2.1.3-КМ	Начальная	19 019,11	115,028	18 945 743,40											115,028	18 945 743,41	18 945 743,41				115,028	18 945 743,41		-0,01		
14	5.4	Металлоконструкции 632-2021-2.1.3-КМ	Начальная	19 017,25	138,405	26 087 759,21											138,405	26 087 759,21	26 087 759,21				138,405	26 087 759,21				
15	5.5	Металлоконструкции 632-2021-2.1.3-КМ	Начальная	17 888,38	129,643	20 094 661,21													10 038 460,14	93,808	15 449 263,07	26 087 759,21	158,405	26 087 759,21				

Раздел 3. Балки и прогоны покрытия																									
16	6	Монтаж балок, решетчатого покрытия и под установку оборудования	12	1 154,86	295,162	5 915 185,32	20,047	582 135,26	582 135,26	35,08	703 643,52	1 285 178,78	48,618	974 360,60	2 250 530,38	137,741	2 700 487,95	5 020 027,33	15,023	313 102,88	5 333 130,21	266,109	5 333 130,21	29,043	582 055,11
17	7	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Проект	17 888,38	110,875	17 185 021,76	20,047	4 502 284,15	4 502 284,15	35,08	5 437 388,98	9 930 083,13	46,748	7 245 038,64	17 185 021,77			17 185 021,77		110,875	17 185 021,77				-0,01
18	7.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 16.02.2026	19 072,07	48,238	7 068 856,79										48,238	7 068 856,79			7 068 856,79	48,238	7 068 856,79			
19	7.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 16.02.2026	19 065,38	8,968	1 485 026,28										8,968	1 485 026,28			1 485 026,28	8,968	1 485 026,28			
20	7.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 16.02.2026	19 055,33	12,914	2 131 057,40										12,914	2 131 057,40			2 131 057,40	12,914	2 131 057,40			
21	7.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 16.02.2026	19 019,11	37,299	6 143 350,17										37,299	6 143 350,17			6 143 350,17	37,299	6 143 350,17			
22	7.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 14.04.2026	19 017,35	40,018	6 580 574,46										24,936	4 116 597,51	15,022	2 473 976,95	6 580 574,46	40,018	6 580 574,46			
23	7.6	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Проект	17 888,38	38,812	5 705 858,93																			5 705 858,93
Раздел 4. Связи горизонт. и вертик.																									
24	6	Монтаж связей и распорок из односторонней и двусторонней проволоки, до 24 м при высоте здания до 25 м	1 Т конструкция	2 203,06	284,856	12 064 852,00				14,2	646 294,61	646 294,61	59,377	2 702 467,28	3 348 761,89	188,788	7 682 076,24	11 030 838,13	22,493	1 023 739,77	12 054 571,90	264,856	12 054 571,90	20	910 274,10
25	9	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Проект	17 888,38	71,293	11 059 412,02				14,2	2 200 889,58	2 200 889,58	57,093	8 849 413,34	11 050 412,08			11 059 412,08			11 059 412,08	71,293	11 059 412,08		-0,01
26	9.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 16.02.2026	19 072,07	60,833	10 047 429,29										60,833	10 047 429,29			10 047 429,29	60,833	10 047 429,29			
27	9.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 16.02.2026	19 055,33	0,259	42 730,96										0,259	42 730,96			42 730,96	0,259	42 730,96			
28	9.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 19.02.2026	19 055,33	8,829	1 456 954,14										8,829	1 456 954,14			1 456 954,14	8,829	1 456 954,14			
29	9.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 14.04.2026	19 019,11	92,374	15 214 505,17										92,374	15 214 505,17			15 214 505,17	92,374	15 214 505,17			
30	9.5	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 28.04.2026	19 017,35	21,628	3 561 920,75													21,628	3 561 920,75	3 561 920,75	21,628	3 561 920,75		
31	9.6	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Проект	17 888,38	20,84	4 594 199,13																			4 594 199,13
Раздел 5. Стеновой факхверк																									
32	10	Монтаж факхвера	1 Т конструкция	1 579,89	103,272	2 939 054,89										24,34	602 842,20	602 842,20	10,56	300 592,18	893 434,38	34,9	993 434,38	68,372	1 946 220,51
33	11	Болты сборные с гайками и шайбами по ГОСТ 110...	Т	21 449,10	0,48073	85 580,23										10,38	6 184,50	6 184,50	5,846	3 478,54	9 643,04	16,206	9 643,04		85 580,23
34	11.1	Болт М24-65-80; 109; С135 ГОСТ 17798-70	Начальная от 29.04.2026	68,71	10,206	9 643,03										32,59	19 383,52	19 383,52	18,41	10 949,69	30 333,21	51	30 333,21		-0,01
35	11.2	Болт М24-65-10,9 ГОСТ Р4014-2013	Начальная от 29.04.2026	68,86	51	30 333,21																			
36	11.3	Болт М24-90 10 ОЦНН DIN 6933	Начальная от 29.04.2026	48,99	3,784	1 605,37										2,42	1 026,69	1 026,69	1,364	578,68	1 605,37	3,784	1 605,37		
37	11.4	Болт М24-65 ГОСТ Р52844-06	Начальная от 29.04.2026	72,19	123	76 895,34										78,6	49 138,00	49 138,00	44,4	27 757,34	76 895,34	123	76 895,34		
38	11.5	Гайка М24, 10 ГОСТ ISO 4032-2014	Начальная от 29.04.2026	93,04	99	79 769,91										63,25	59 070,25	59 070,25	35,74	28 796,66	79 769,91	99	79 769,91		
39	11.6	Шайба М24 А4 DIN 125	Начальная от 29.04.2026	150,25	56	72 885,24										35,77	46 542,67	46 542,67	20,23	26 322,57	72 885,24	56	72 885,24		
40	12	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 05.05.2026	19 017,35	33,558	5 526 075,44										23,464	3 854 410,03	3 854 410,03	10,154	1 672 264,81	5 526 075,44	33,558	5 526 075,44		
41	12.1	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Проект	17 888,38	69,714	10 805 687,96																			10 805 687,96
Раздел 6. Лестницы, площадки, ограждения, и шты																									
42	13	Монтаж лестниц, пролетных и оприлонных, площадок с ограждением	1 Т конструкция	1 082,67	68,872	2 043 128,68										2,022	61 777,62	61 777,62	5	152 794,15	214 541,97	7,022	214 541,97	59,85	1 828 580,71
43	14	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 28.04.2026	19 017,35	3,041	603 833,05										1,944	320 157,85	320 157,85	1,090	180 500,52	500 658,37	3,04	500 658,37	0,001	164,68
44	14.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 05.05.2026	19 017,35	3,712	611 324,43													3,712	611 324,43	611 324,43	3,712	611 324,43		
45	14.2	Металлоконструкция 39.00.00.000 СБ	Проект	17 888,38	60,119	9 318 443,24																			9 318 443,24
Раздел 7. Настип																									
46	15	Монтаж площадок с настоем и ограждением из листов, рифленой, прокатной и круглой	1 Т конструкция	1 713,08	233,272	7 752 880,58										34,465	1 146 488,79	1 146 488,79	15,2	505 184,11	1 651 652,90	49,695	1 651 652,90	183,577	6 101 327,68
47	16	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 16.02.2026	19 072,07	8,913	1 472 107,86										8,913	1 472 107,86			1 472 107,86	8,913	1 472 107,86			
48	16.1	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 14.04.2026	19 019,11	23,795	3 919 187,20										23,777	3 912 008,38	3 912 008,38			3 912 008,38	23,757	3 912 008,38	0,038	6 258,82
49	16.2	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 05.05.2026	19 017,35	0,488	82 015,74										0,493	82 015,74	82 015,74			82 015,74	0,488	82 015,74		
50	16.3	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Начальная от 05.05.2026	19 017,35	14,615	2 408 925,24													14,615	2 408 925,24	2 408 925,24	14,615	2 408 925,24		
51	16.4	Металлоконструкция 1632-2021-2.1.3-М	Проект	17 888,38	185,451	28 744 889,58																			28 744 889,58
52	17	Монтаж кровельного покрытия из профлиста, кровельного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	1 557,64	52,7	1 532 503,75																			1 532 503,75

