

Инвестор: _____
Подрядчик: ООО "ШЕЛПРОК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
Субподрядчик: ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, д. 12, корп. 3
Стройка: Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4

Код	
Форма по ОКУД	0322001
по ОКПО	-
по ОКПО	58306175
по ОКПО	03734625
Вид деятельности по ОКДП	
Договор	номер MBM/19-07-СП2
	дата 29.09.2023
Дополнительное соглашение	номер 8
	дата 02.05.2024
Вид операции	

Номер документа
4

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
20.06.2024	24.05.2024	20.06.2024

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		29 098 398,23	29 098 398,23	2 232 090,59
1	по Акту № 1 от 20.03.2024 г.				
2	по Акту № 2 от 02.05.2024 г.		7 483 690,83	7 483 690,83	
3	по Акту № 3 от 23.05.2024 г.		2 974 819,11	2 974 819,11	
4	по Акту № 4 от 20.06.2024 г.		16 407 797,70	16 407 797,70	
			2 232 090,59	2 232 090,59	2 232 090,59

Субподрядчик: М.П. _____
Генеральный директор ООО «Центрис»
должность _____
Подрядчик: М.П. _____
Генеральный директор ООО «ШЕЛПРОК»
должность _____



Итого 2 232 090,59
Сумма НДС 20% 446 418,12
ВСЕГО с учетом НДС 20% 2 678 508,71
Зачет аванса (74,22%) с учетом НДС 20% 1 987 989,16
Итого к оплате: 690 519,55

подпись

подпись

С.А. Ажнов
расшифровка подписи

Е.А. Бусел
расшифровка подписи

Инвестор:	ООО "ШЕЛПРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.б. к.2, кв.54	Форма по ОКУД	322005	Код	322005
Подрядчик:	ООО "ШЕЛПРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.б. к.2, кв.54	по ОКПО			
Субподрядчик:	ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, д. 12, корп. 3	по ОКПО	58306175		
Стройка:	Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4	по ОКПО	03734625		
Объект:	Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4	Вид деятельности по ОКДП			

Договор	номер	МВМ/19-07-СП2
	дата	29.09.2023
Дополнительное соглашение	номер	8
	дата	02.06.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 70 119 017,82 руб. НДС 20% 11 686 502,97

п/п	Номер поз. по смете	Наименование	Марка/тип	Ед.изм.	Кол.	Стоимость работ в руб.		Стоимость материалов в руб.		Итого в руб.
						за ед.	итого	за ед.	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1	130-23-АС3								
2	1.6	Полы								
3	1.6.9	Наливной пол толщиной до 45мм армированный сеткой 04 B500 100x100		м2	141,3	1 328,25	187 681,73	3 714,94	524 921,02	712 602,75
4	1.6.10	Грунтовка поверхностей перед финишным покрытием		м2	500	57,75	28 875,00	32,54	16 270,00	45 145,00
5	1.8	Лестничная клетка, в том числе		шт	0,1	384 952,90	38 495,29	657 923,86	65 792,39	104 287,68
6	1.8.8	Перфорированная монтажная лента 60x2,0		м.п.	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	1.8.9	Сетка кладочная 50x50x3 Br1		т.н.	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.8.10	Дюбель 6x60		шт	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1.8.11	Дюбель по газобетону 6x60		шт	21,7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1.8.20	Устройство фасонных элементов из оцинкованной стали с полимерным покрытием t=0,5 мм		м2	0,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	1.8.21	Устройство мин. ваты		м.п.	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	1.8.22	Устройство огнестойкого герметика		м.п.	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.8.23	Устройство уплотнительной терморазделяющей полосы		шт	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.8.24	Саморез 5.5x135мм с EPDM-		шт	315	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	1.8.25	Заклепка 3.2x8		шт	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	1.8.26	Дюбель 6x60		шт	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1.8.27	Дюбель по газобетону 6x60								
18	1.14	Дополнительные работы								
19	1.14.1	Обшивка стен Гипсокартон ГКЛ толщиной 12,5 мм в 2 слоя		м2	65	1 640,00	106 600,00	2 469,60	160 524,00	267 124,00
20	1.14.2	Перенос дверных проёмов		шт	4	32 079,60	128 318,40	11 832,00	47 328,00	175 646,40
21	1.14.3	Обрамление оконных проёмов (развёртка 180 мм)		шт	11	6 930,00	76 230,00	3 828,00	42 108,00	118 338,00
22	1.14.4	Демонтаж и монтаж временных ворот		шт	1	56 352,00	56 352,00	3 654,00	3 654,00	60 006,00
23	1.14.6	Монтаж фасонного элемента Д3-1(развёртка 534 мм)		м.п.	3,73	458,00	1 708,34	1 035,60	3 862,79	5 571,13

Номер		Наименование	Марка/тип	Ед.изм.	Кол.	Стоимость работ в руб.		Стоимость материалов в руб.		Итого в руб.
п/п	поз. по смете					за ед.	итого	за ед.	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	1.14.7	Монтаж фасонного элемента Дз-2 (развертка 360 мм.)		м.п.	7,5	458,00	3 435,00	522,00	3 915,00	7 350,00
25	1.14.8	Монтаж фасонного элемента Дз-3 (развертка 180 мм.)		м.п.	32	458,00	14 656,00	391,20	12 518,40	27 174,40
26	1.14.9	Монтаж фасонного элемента Дз-4 (развертка 140 мм.)		м.п.	32	458,00	14 656,00	378,00	12 096,00	26 752,00
27	1.14.10	Монтаж фасонного элемента Дз-5 (развертка 220 мм.)		м.п.	32	458,00	14 656,00	435,60	13 939,20	28 595,20
28	1.14.11	Монтаж колонн (усиление перегородок)		шт	7	27 836,00	194 852,00	6 870,00	48 090,00	242 942,00
29	1.14.12	Демонтаж ГКЛ 2 слоя		м2	36	890,00	32 040,00	0,00	0,00	32 040,00
30	1.14.13	Монтаж профильной трубы 40x40		м.п.	12	690,00	8 280,00	348,00	4 176,00	12 456,00
31	1.14.14	Монтаж ГКЛ 2 слоя		м2	36	1 290,00	46 440,00	1 250,00	45 000,00	91 440,00
32	1.14.15	Увеличение дверных проёмов		шт	12	5 790,00	69 480,00	1 320,00	15 840,00	85 320,00
33	1.14.16	Наливной пол толщиной до 50мм		м2	125,1	981,75	122 816,93	1 869,25	233 843,18	356 660,10
34	1.14.17	Усиление площадки лестничного марша		шт	4	27 836,00	111 344,00	5 787,60	23 150,40	134 494,40
35	1.14.18	Устройство стен из газобетонных блоков		м3	1,87	5 197,50	9 719,33	10 659,00	19 932,33	29 651,66
36	1.14.19	Облицовка ступеней плиткой на лестничной клетке		шт	24	2 832,00	67 968,00	1 956,00	46 944,00	114 912,00
		Итого с НДС 20%								2 678 508,71
		в том числе НДС 20%								446 418,12

Сдан:


Генеральный директор
(должность)



С.А. Ажнов
(подпись)
(расшифровка подписи)

Принят:

Генеральный директор
(должность)



Е.А. Бурел
(подпись)
(расшифровка подписи)

2