

Инвестор: _____

Порядчик: ООО «ШЕЛПРОК», 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54
организация, адрес, телефон, факс

Субподрядчик: ООО «Центрис», 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, д.12, корп. 3
организация, адрес, телефон, факс

Стройка: Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4
наименование, адрес

Форма по ОКД	Код
по ОКПО	0322001
по ОКТО	
по ОКПО	56306175
по ОКПО	03734625

Вид деятельности по ОКДП

Договор	номер	МВМ/9-07-С172
Дата	29.09.2023	
номер	8	
Дата	02.05.2024	

Дополнительное соглашение

Вид операции

Справка

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

Дата составления	с	Очетный период	по
25.06.2024	21.06.2024		25.06.2024

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.			
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период	
1	2	3	4	5	6	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе:		37 792 943,37	37 792 943,37	8 694 545,14	
1	по АДУ № 1 от 20.03.2024 г.			7 483 690,83		
2	по АДУ № 2 от 02.05.2024 г.		2 974 819,11	2 974 819,11		
3	по АДУ № 3 от 23.05.2024 г.		16 407 797,70	16 407 797,70		
4	по АДУ № 4 от 20.06.2024 г.		2 232 090,59	2 232 090,59		
5	по АДУ № 5 от 25.06.2024 г.		8 694 545,14	8 694 545,14		
Итого				8 694 545,14	8 694 545,14	
Сумма НДС 20%				1 738 909,03	1 738 909,03	
ВСЕГО с учетом НДС 20%				10 433 454,17	10 433 454,17	
Зачет аванса (74,22%) с учетом НДС 20%				7 743 709,68	7 743 709,68	
Итого к оплате:				2 689 744,49	2 689 744,49	

Субподрядчик: _____

М.П. _____

Генеральный директор ООО «Центрис» _____

Должность _____

«Центрис»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * МОСКВА *


С.А. Ажнов _____

расшифровка подписи _____

подпись _____

Е.А. Бусеп _____

расшифровка подписи _____



Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11.11.99. № 100

Инвестор:

Подрядчик: ООО "ШЕЛПРОКК", 117535, г. Москва, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54

Субподрядчик: ООО "Центрис", 121352, г. Москва, ул. Давыдовская, д. 12, корп. 3

Стройка: Цех № 8, расположенный по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4

Объект: Ремонт цеха №8, расположенного по адресу: Московская область, г.о. Мытищи, ул.Колонцова, д.4

Форма по ОКУД	Код	
	322005	
по ОКПО		
по ОКПО	58306175	
по ОКПО	03734625	
Вид деятельности по ОКДП		
Договор	номер	МВМ/19-07-СП2
	дата	29.09.2023
Дополнительное соглашение	номер	8
	дата	02.05.2024

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
5	25.06.2024	21.06.2024	25.06.2024

АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **70 119 017,82** руб. НДС 20% **11 686 502,97**

Номер		Наименование	Марка/тип	Ед.изм.	Кол.	Стоимость работ в руб.		Стоимость материалов в руб.		Итого в руб.
п/п	поз. по смете					за ед.	итого	за ед.	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	130-23-ПС. Пожарная сигнализация								
2	2.4	Монтажный комплект	МК-1 ШПС	шт.	3	1 800,00	5 400,00	1 120,00	3 360,00	8 760,00
3	2.7	Аккумулятор 12 В, 40 А/ч	АКБ 12/40	шт.	2	400,00	800,00	6 304,92	12 609,84	13 409,84
4	2.8	Источник питания резервированный	РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-P-RS)	шт.	2	3 000,00	6 000,00	7 927,92	15 855,84	21 855,84
5	2.12	Контроллер двухпроводной линии связи	С2000-КДЛ-2И исп.01	шт.	11	2 600,00	28 600,00	5 006,04	55 066,44	83 666,44
6	2.13	Блок контрольно-пусковой	С2000-КПБ	шт.	4	2 600,00	10 400,00	4 564,56	18 258,24	28 658,24
7	2.15	Извещатель пожарный линейный однопозиционный адресный	С2000-ИПДЛ исп.120	шт.	12	3 400,00	40 800,00	28 860,00	346 320,00	387 120,00
8	2.18	Блок разветвительно-изолирующий	БРИЗ	шт.	4	1 000,00	4 000,00	641,16	2 564,64	6 564,64
9	2.20	Преобразователь интерфейсов	RS-FX-SM40	шт.	4	3 200,00	12 800,00	11 575,20	46 300,80	59 100,80
10	2.25	Патч-корд волоконно-оптический LC/UPC-LC/UPC 1 м	FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH-YL	шт.	4	300,00	1 200,00	790,00	3 160,00	4 360,00
11	2.26	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	ЛЮКС-24 "Выход"	шт.	1	1 200,00	1 200,00	368,00	368,00	1 568,00
12	2.27	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	ЛЮКС-24 "Стрелка влево"	шт.	5	1 200,00	6 000,00	368,00	1 840,00	7 840,00
13	2.28	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	ЛЮКС-24 "Стрелка вправо"	шт.	5	1 200,00	6 000,00	368,00	1 840,00	7 840,00
14	2.29	Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой	Маяк-24-КПМ2	шт.	30	1 200,00	36 000,00	656,00	19 680,00	55 680,00
15	2.30	Комбинированный оповещатель со стробовспышкой	Г-24КПР	шт.	30	1 200,00	36 000,00	545,04	16 351,20	52 351,20
16	2.31	Оповещатель охранно-пожарный звуковой	Маяк-24-3М2	шт.	30	1 200,00	36 000,00	270,00	8 100,00	44 100,00
17	2.32	Модуль подключения нагрузки	МПН	шт.	80	100,00	8 000,00	71,76	5 740,80	13 740,80
18	2.34	Устройство коммутационное	УК-ВК/04	шт.	20	2 600,00	52 000,00	1 365,00	27 300,00	79 300,00
19	2.35	Кнопка "Тест"		шт.	10	1 200,00	12 000,00	1 250,00	12 500,00	24 500,00
20	2.37	Шкаф контрольно-пусковой	ШКП-10RS (М)	шт.	1	4 500,00	4 500,00	31 318,56	31 318,56	35 818,56
21	2.38	Лоток перфорированный 100x50x3000	35262	м	400	380,00	152 000,00	538,00	215 200,00	367 200,00
22	2.39	Перегородка для лотка	36480	м	400	100,00	40 000,00	292,80	117 120,00	157 120,00
23	2.40	Крышка с заземлением на лоток основание 100 L3000	35522	м	400	120,00	48 000,00	209,22	83 688,00	131 688,00
24	2.43	Угол СРО 90 горизонтальный 90° 100x50	36002K	шт.	9	1 200,00	10 800,00	1 620,80	14 587,20	25 387,20

Номер		Наименование	Марка/тип	Ед.изм.	Кол.	Стоимость работ в руб.		Стоимость материалов в руб.		Итого в руб.
п/п	поз. по смете					за ед.	итого	за ед.	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	2.45	Угол CS 90 вертикальный внутренний 90° 100х50								
26	2.53	Кронштейн индивидуального изготовления L=1250	36662K	шт.	3	1 200,00	3 600,00	1 892,00	5 676,00	9 276,00
27	2.54	Стандартный анкер с болтом М8		шт.	180	412,80	74 304,00	1 552,80	279 504,00	353 808,00
28	2.55	Винт для электрического соединения М5х8	СМ430850	шт.	360	25,00	9 000,00	83,02	29 887,20	38 887,20
29	2.56	Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20	СМ030508	шт.	100	15,00	1 500,00	10,20	1 020,00	2 520,00
30	2.57	Скоба металлическая однолапковая D20	91920	м	4 000	35,00	140 000,00	21,60	86 400,00	226 400,00
31	2.58	Металлический дюбель для газобетона 6х32	СМО 19-20	шт.	8 000	5,00	40 000,00	2,60	20 800,00	60 800,00
32	2.59	Саморез с пресс-шайбой 4.2х32	СМ280632	шт.	8 000	5,00	40 000,00	14,88	119 040,00	159 040,00
33	2.60	Коробка огнестойкая 100х100х50мм	СМ275032	шт.	8 000	5,00	40 000,00	1,82	14 560,00	54 560,00
34	2.61	Кабель огнестойкий	FSB11404	шт.	100	800,00	80 000,00	1 063,97	106 397,00	186 397,00
35	2.62	Кабель огнестойкий	КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0	м	3 500	124,00	434 000,00	46,50	162 750,00	596 750,00
36	2.63	Кабель огнестойкий	КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,5	м	2 500	124,00	310 000,00	96,92	242 300,00	552 300,00
37	2.64	Кабель огнестойкий	КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,75	м	250	124,00	31 000,00	165,12	41 280,00	72 280,00
38	2.65	Кабель силовой огнестойкий	КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,5	м	500	124,00	62 000,00	132,53	66 265,00	128 265,00
39		Автоматизация управления воротами	ППГнг(А)-FRHF 3x1.5	м	1 100	124,00	136 400,00	128,40	141 240,00	277 640,00
40	2.73	Источник питания резервированный								
41	2.74	Аккумулятор 12 В, 17 А/ч	РИП-24 исп.51 (РИП-24-2/7П1-P-RS)	шт.	2	3 000,00	6 000,00	7 929,60	15 859,20	21 859,20
42	2.78	Кабель силовой		шт.	2	400,00	800,00	5 668,00	11 336,00	12 136,00
43	2.79	Кабель огнестойкий	ППГнг(А)-FRHF 3x1.5	м	80	124,00	9 920,00	272,52	21 801,60	31 721,60
44	2.80	Кабель огнестойкий	КПСЭнг(А)-FRHF 2x2x0,75	м	200	124,00	24 800,00	116,85	23 370,00	48 170,00
45	2.81	Коробка ответвительная с кабельными вводами IP55, 100х100х50	КПСЭнг(А)-FRHF 1x2x1,0	м	210	124,00	26 040,00	95,76	20 109,60	46 149,60
46	2.82	Труба гофрированная ПВХ легкая серая D20	53800	шт.	6	500,00	3 000,00	109,68	658,08	3 658,08
47	2.83	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)	91920	м	300	35,00	10 500,00	21,60	6 480,00	16 980,00
48	3	130-23-СКС. Структурированная кабельная система		компл.	1	0,00	0,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00
49	3.47	Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 категория 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF)	UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305	м	1850	112,00	207 200,00	89,12	164 872,00	372 072,00
50	4	130-23-СОТ. Система охранного телевидения								
51	4.5	Коммутатор управляемый, уровень L3, 16 портов PoE 10/100M RJ45								
52	4.6	Шнур (патч-корд) оптический, SM9/125 мкм, дуплекс, LC-LC, 3 м	SW-216 версия 3	шт.	1	2 400,00	2 400,00	42 816,48	42 816,48	45 216,48
53	4.7	Патч-корд U/UTP cat. 5е, внешняя оболочка LSZH, 4 пары, RJ45-RJ45, длина 1 м, серый	130202-02793	шт.	4	50,00	200,00	362,00	1 448,00	1 648,00
54	4.9	Коннектор RJ-45 кат.5Е неэкранированный	PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5е-1M-LSZH-GY	шт.	34	50,00	1 700,00	285,00	9 690,00	11 390,00
55	4.10	Кабель витая пара неэкранированный U/UTP 4x2x0,51 кат. 5е, материал оболочки LSZH (нг(А)-HF)	RN5RJ45U	шт.	34	25,00	850,00	32,00	1 088,00	1 938,00
56	4.11	Универсальная противопожарная пена	UUTP4-C5E-S24-IN-LSZH-GY-305	м	1 509,70	124,00	187 202,80	72,60	109 604,22	296 807,02
57	4.12	Стяжка нейлоновая неоткрывающаяся, безгалогенная, 300х3,6 мм	CP620	шт.	2	960,00	1 920,00	6 342,00	12 684,00	14 604,00
58	4.13	Лента ламинированная для маркирования, черный текст на белом фоне, термотрансферная печать, шир 12 мм	GT-300IBC	шт.	100	0,00	0,00	5,84	584,00	584,00
59	7	130-23-ЭМ1. Силовое электрооборудование	Veil-231	шт.	2	0,00	0,00	1 268,02	2 536,04	2 536,04
60	7.1	Щит распределительный, навесного исполнения								
61	7.2	Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный	ШУВ АБК	шт.	1	5 000,00	5 000,00	37 189,70	37 189,70	42 189,70
62	7.3	Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный	ППГнг(А)-HF 5x16	м	10	142,00	1 420,00	1 392,00	13 920,00	15 340,00
63	7.4	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x2.5	м	15	124,00	1 860,00	248,00	3 720,00	5 580,00
64	7.18	Скоба металлическая	ППГнг(А)-HF 3x6	м	30	124,00	3 720,00	334,00	10 020,00	13 740,00
65	7.22	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)	СМД-П 38-40	шт.	100	0,00	0,00	28,32	2 832,00	2 832,00
66	8	130-23-ЭМ2. Силовое электрооборудование		компл.	1	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	9 840,00
67	8.17	Кабель силовой								
68	8.18	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 1x120	м	240	240,00	57 600,00	1 615,01	387 602,40	445 202,40
69	8.20	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x70	м	30	240,00	7 200,00	4 959,36	148 780,80	155 980,80
70	8.21	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 1x35	м	1 000	240,00	240 000,00	462,12	462 120,00	702 120,00
71	8.22	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x16	м	1 300	142,00	184 600,00	1 392,00	1 809 600,00	1 994 200,00
72	8.23	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x10	м	300	124,00	37 200,00	912,00	273 600,00	310 800,00
73	8.24	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x6	м	50	124,00	6 200,00	470,00	23 500,00	29 700,00
74	8.26	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 5x4	м	70	124,00	8 680,00	382,00	26 740,00	35 420,00
75	8.28	Кабель силовой	ППГнг(А)-HF 3x6	м	350	124,00	43 400,00	328,01	114 803,50	158 203,50
76	8.29	Провод силовой желто-зеленый 1х95	ППГнг(А)-HF 3x1.5	м	250	124,00	31 000,00	92,52	23 130,00	54 130,00
77	8.30	Провод силовой желто-зеленый 1х25	ПуГВнг(А)-LS 1х95	м	5	240,00	1 200,00	1 238,57	6 192,85	7 392,85
			ПуГВнг(А)-LS 1х25	м	90	240,00	21 600,00	310,08	27 907,20	49 507,20

Номер		Наименование	Марка/тип	Ед.изм.	Кол.	Стоимость работ в руб.		Стоимость материалов в руб.		Итого в руб.
п/п	поз. по смете					за ед.	итого	за ед.	итого	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	8.31	Провод силовой желто-зеленый 1х6								
79	8.32	Наконечник кабельный медный луженый	ПУГВнг(A)-LS 1х6	м	1 000	124,00	124 000,00	86,52	86 520,00	210 520,00
80	8.33	Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 120-10-17	шт.	16	100,80	1 612,80	404,16	6 466,56	8 079,36
81	8.34	Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 35-10-10	шт.	40	100,80	4 032,00	93,84	3 753,60	7 785,60
82	8.38	Светильник для смотровой ямы	ТМЛ 25-8-7	шт.	20	100,80	2 016,00	50,02	1 000,40	3 016,40
83	8.39	Монтаж стойки для ЯВЗШ (индивидуального изготовления)	ЛЕ-СПП-26-012-6279-65Д	шт.	19	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	38 000,00
84	8.44	Шпилька М8х2000		шт.	3	1 440,00	4 320,00	0,00	0,00	4 320,00
85	8.76	Полоса стальная	СМ200802	шт.	10	300,00	3 000,00	170,52	1 705,20	4 705,20
86	8.79	Стержень заземления омедненный 16 мм х 1,5 метра	40х5 ГОСТ 103-2006 Ст3 ГОСТ 535-2005	м	200	350,00	70 000,00	284,00	56 800,00	126 800,00
87	8.80	Муфта соединительная для стержня 16 мм, латунь	Код: 16151	шт.	20	1 080,00	21 600,00	1 750,01	35 000,20	56 600,20
88	8.81	Наконечник заземления для стержня 16 мм, сталь оцинк	Код: 16001	шт.	10	360,00	3 600,00	650,02	6 500,20	10 100,20
89	8.82	Зажим стержень - полоса/пруток крестообразный, нержавеющая сталь	Код: 16002	шт.	10	360,00	3 600,00	320,06	3 200,60	6 800,60
90	8.83	Смазка графитная 100 гр	Код: 13046-3	шт.	10	720,00	7 200,00	680,21	6 802,10	14 002,10
91	8.84	Лента антикоррозионная	Код: 11100	шт.	5	480,00	2 400,00	230,18	1 150,90	3 550,90
92	8.85	Головка удароприемная для стержня 16 мм, сталь	Код: NA1001	шт.	4	960,00	3 840,00	1 700,02	6 800,08	10 640,08
93	8.88	Разработка грунта вручную	Код: 16023	шт.	4	240,00	960,00	230,04	920,16	1 880,16
94	8.90	Обратная засыпка вручную		м3	18	954,00	17 172,00	0,00	0,00	17 172,00
95	8.92	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)		м3	14	954,00	13 356,00	0,00	0,00	13 356,00
96	8.93	Пуско-наладочные работы		компл.	1	0,00	0,00	14 880,00	14 880,00	14 880,00
97	8.94	Подключение оборудования (компрессоры 2 шт., ворота 4 шт., ФВУ 12 шт.)		компл.	1	76 800,00	76 800,00	0,00	0,00	76 800,00
98	9	130-23-ЭМЗ. Силовое электрооборудование		компл.	1	81 600,00	81 600,00	0,00	0,00	81 600,00
99	9.1	Щит распределительный навесного исполнения	ШПВ АБК	шт.	1	4 200,00	4 200,00	49 519,34	49 519,34	53 719,34
100	9.2	Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный	ППГнг(A)-HF 5х25	м	70	240,00	16 800,00	1 938,00	135 660,00	152 460,00
101	9.21	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)		компл.	1	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
102	10	130-23-ЭН. Наружное освещение								
103	10.2	Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный	ППГнг(A)-HF 5х2,5	м	280	124,00	34 720,00	277,52	77 705,60	112 425,60
104	10.3	Кабель силовой, не поддерживающий горение, безгалогенный	ППГнг(A)-HF 3х1,5	м	136	124,00	16 864,00	92,52	12 582,72	29 446,72
105	10.7	Зажим безвинтовой 3х(0,5-2,5) кв.мм прозрачный	VSE-203	шт.	120	0,00	0,00	11,04	1 324,80	1 324,80
106	10.8	Стандартный анкер со шпилькой М8	СМ440850	шт.	46	50,00	2 300,00	94,08	4 327,68	6 627,68
107	10.10	Дюбель-гвоздь	LYT 6/40 UK KP	шт.	272	25,00	6 800,00	12,00	3 264,00	10 064,00
108	10.11	Аксессуары (расходные материалы, крепеж)		компл.	0,20	0,00	0,00	12 480,00	2 496,00	2 496,00
109	10.12	Пуско-наладочные работы		компл.	1	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	40 800,00
		Итого с НДС 20%								10 433 454,17
		в том числе НДС 20%								1 738 909,03

Сдал:

Генеральный директор
(должность)

Принял:

Генеральный директор
(должность)

(подпись)
С.А. Ажнов
(расшифровка подписи)

(подпись)
Е.А. Бусел
(расшифровка подписи)