

Акт приема-передачи исполнительной документации № 1

Объект строительства: Ж/Д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера, расположенные по адресу: Московская область, г.о Мытищи, ул. Колонцова, 4

№ и дата Акта освидетельствования	Наименование акта освидетельствования, а так же приложений	Кол-во листов	№ листа по порядку
131-23-ПЖ-01	04.08.2023г. Демонтаж ж/д пути № 19 от т.1 до т.10	1	1
		Исполнительная схема Демонтаж ж/д пути №19 от т.1 до т.10	2
131-23-ПЖ-02	08.08.2023г. Демонтаж ж/д пути №23 от т.1 до т.15	1	3
		Исполнительная схема Демонтаж ж/д пути №23 от т.1 до т.15	4
131-23-ЭС1-01	07.08.2023г. Демонтаж кабельных линий электроснабжения цеха №121/18 от т.1 до т.4 (ТП №30)	1	5
		Исполнительная схема Демонтаж кабельных линий от т.1 до т.4 (ТП №30)	6
131-23-ПОД-01	09.08.2023г. Демонтаж трубопровода корпуса №121 в осях А3-А9	1	7
		Исполнительная схема Демонтаж трубопровода корпуса №121 в осях А3-А9	8
131-23-АС3-01	10.08.2023г. Устройство трубопровода по временной схеме в осях Д1-Д2, Г14-Д14 на участке от корпуса №121 до склада	1	9
		Исполнительная схема Устройство трубопровода по временной схеме в осях Д1-Д2 на участке от корпуса №121 до склада	10
		Исполнительная схема Устройство трубопровода по временной схеме в осях Г14-Д14 на участке от корпуса №121 до склада	11
		Паспорт №059/03 от 14.03.2023г.	12
131-23-ЭС1-01	10.08.2023г. Монтаж кабельных линий электроснабжения цеха №121/18 от т.1 до т.7 (ТП №30). Монтаж кабельной линии электроснабжения от т.7 (ТП №30) до т.5 (щит питания крана).	1	13
		Исполнительная схема Монтаж КЛ от т.1 до т.7 (ТП №30). Монтаж КЛ от т.7 (ТП №30) до т. 5 (щит питания крана)	14
		Инструкция по монтажу от 07.2023г.	15
131-23-НБК4-01	11.08.2023г. Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим креплением стен траншеи	1	16
		Исполнительная схема Устройство траншеи для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А с последующим креплением стен траншеи	17
131-23-НБК4-02	14.08.2023г. Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.	1	19
		Исполнительная схема Устройство песчаного основания в траншее для прокладки трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А	20
		Паспорт №17 от 04.04.2022г	21
		Сертификат соответствия № RU.АСК.139.139.01549 с 06.11.2020г. по 05.11.2023г.	22
131-23-НБК4-03	15.08.2023г. Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.	1	23
		Исполнительная схема Монтаж трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А	24
		Паспорт качества №3893 от 03.04.2023г.	25
		Сертификат соответствия № RQ RU.1303.H00127 с 23.08.2022г. по 22.08.2025г. с приложением №0000212	26
		Сертификат соответствия № EAЭС RU C-RU.MX24.B.00295/20 с 27.07.2020г. по 26.07.2025г	27
		Документ о качестве партии № 12/505 от 02.09.2023г.	28, 29

		Сертификат соответствия № РОСС RU C-RU.AE83.B.00066/22 с 14.12.2022г. по 13.12.2023г.	1	30
131-23-НБК4-04	15.08.2023г.	Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.	1	31
		Исполнительная схема Устройство обсыпки из песка трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А	1	32
		Паспорт №17 от 04.04.2022г	1	33
		Сертификат соответствия № RU.ACK.139.139.01549 с 06.11.2020г. по 05.11.2023г.	1	34
131-23-НБК4-05	18.08.2023г.	Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.	1	35
		Исполнительная схема Обратная засыпка местным грунтом траншеи трубопровода сети К1 на участке т.10-т.10А.	1	36
131-23-ЭС2-01	08.08.2023г.	Устройство траншеи для прокладки кабельных линий электроснабжения от т.2 до т.11.	1	37
		Исполнительная схема Устройство траншеи для прокладки кабельных линий от т.2 до т. 11	1	38
131-23-ЭС2-02	09.08.2023г.	Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий электроснабжения от т.2 до т.11.	1	39
		Исполнительная схема Устройство песчаного основания в траншее для прокладки кабельных линий от т.2 до т.11	1	40
		Паспорт №17 от 04.04.2022г	1	41
		Сертификат соответствия № RU.ACK.139.139.01549 с 06.11.2020г. по 05.11.2023г.	1	42
131-23-ЭС2-03	15.08.2023г.	Прокладка кабельных линий электроснабжения от т.1 до т.14.	1	43
		Исполнительная схема Прокладка кабельных линий от т.1 до т. 14	1	44
		Паспорт качества №1458/01-23 от 08.07.2023г.	1	45
		Сертификат соответствия № ЕАЭС RU C-RU.HB26.B.00829/20 с 20.08.2020г.по 19.08.2025г.	1	46
		Паспорт качества б/н от 31.05.2023г.	1	47
		Паспорт № 03\07 от 31.07.2023г.	1	48
		Инструкция по монтажу	8	49-56
		Сертификат соответствия № РОСС RU.HA39.H00634 с 25.01.2022г. по 24.01.2025г.	1	57
131-23-ЭС2-04	16.08.2023г.	Обсыпка из песка кабельных линий в траншее от т.2 до т.12.	1	58
		Исполнительная схема Устройство обсыпки из песка кабельных линий в траншее от т.2 до т.12	1	59
		Паспорт №17 от 04.04.2022г	1	60
		Сертификат соответствия № RU.ACK.139.139.01549 с 06.11.2020г. по 05.11.2023г.	1	61
		Паспорт №352 от 18.08.2021г.	1	62
131-23-ЭС2-05	17.08.2023г.	Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от т.2 до т.12.	1	63
		Исполнительная схема Обратная засыпка местным грунтом траншеи для прокладки кабельных линий от т.2 до т.12	1	64
132-23-ВР2/1	15.08.2024г.	Демонтаж склада №75	1	65
		Исполнительная схема демонтажа склада №75 с последующей утилизацией отходов	1	66
132-23-ПОД/Оч.1	10.09.2024г.	Демонтаж зданий очистных сооружений, демонтаж очистной емкости	1	67
		Исполнительная схема демонтажа очистных сооружений с последующей утилизацией отходов	1	68

132-23-ПОД/1	03.09.2024г.	Демонтаж кровельного покрытия цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов	1	69
		Исполнительная схема демонтажа кровельного покрытия цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов	1	70
132-23-ПОД/2	05.09.2024г.	АОСР последующей утилизацией отходов	1	71
		Исполнительная схема демонтажа плит перекрытия цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов	1	72
132-23-ПОД/3	06.09.2024г.	Демонтаж металлических балок и ж/б ферм цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов	1	73
		Исполнительная схема демонтажа металлических балок и ж/б ферм цеха 121/18 с последующей утилизацией отходов	1	74

Передал:

Исхачев И.А. 05.10.2024

Принял:

Рос