

Акт приема-передачи Исполнительной документации к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от 03 июля 2023г.


ООО "КиКГЕОСТРОЙ", в лице руководителя проекта Шевчука К.А., действующего на основании приказа №2-МВМ от 01.07.2023г., далее именуемое - "Генеральный подрядчик", с одной стороны **ПЕРЕДАЛО**, а

ООО "Проминжиниринг", в лице руководителя проекта Колдашова С.А., действующего на основании приказа №11 от 23.10.2023г., далее именуемое "Технический заказчик", **ПРИНЯЛО** Исполнительную документацию в одном экземпляре согласно перечню:


№ п/п	Наименование документа	Раздел ИД	Том, №	Экземпляр под №
1	Генеральный план (Отсыпка щебнем стрелочных переводов)	131-23-ГП2	6	3
2	Железнодорожные пути (Восстановление пути №30)	131-23-ПЖ	7	3

Подписи Сторон:

Технический заказчик:
ООО "Проминжиниринг"
Руководитель проекта


_____ Колдашов С.А.

Генеральный подрядчик:
ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
Руководитель проекта


_____ Шевчук К.А.

Акт приема-передачи Исполнительной документации к Договору генерального строительного подряда № МВМ/03-07 от 03 июля 2023г.

ООО "КиКГЕОСТРОЙ", в лице руководителя проекта Шевчука К.А., действующего на основании приказа №2-МВМ от 01.07.2023г., далее именуемое - "Генеральный подрядчик", с одной стороны **ПЕРЕДАЛО**, а

ООО "МЕТРОВАГОНМАШ", в лице руководителя проекта группы по техническому перевооружению Трусова М.Е., действующего на основании доверенности №12-ДЮВ-278 от 28.08.2024г., далее именуемое "Заказчик", **ПРИНЯЛО** Исполнительную документацию в двух экземплярах согласно перечню:


№ п/п	Наименование документа	Раздел ИД	Том, №	Экземпляр под №
1	Генеральный план (Отсыпка щебнем стрелочных переводов)	131-23-ГП2	6	1,2
2	Железнодорожные пути (Восстановление пути №30)	131-23-ПЖ	7	1,2

Подписи Сторон:

Заказчик:

АО "МЕТРОВАГОНМАШ"


Руководитель проекта группы по техническому перевооружению


Трусов М.Е.
27.12.2024

Генеральный подрядчик:

ООО "КиКГЕОСТРОЙ"

Руководитель проекта


Шевчук К.А.