

АКТ ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА (по форме КС-11)

" 21 " августа 2024 года

Заказчик, в лице Никишина Алексея Сергеевича, И.о. директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Метровагонмаш», доверенность №12-ДЮВ -276 от 20.08.2024г,

Ф.И.О., должность, документ, удостоверяющий полномочия

Технический заказчик, в лице Колдашова Сергея Александровича, Руководителя проекта ООО «Проминжиниринг», приказ №11 от 23.10.2023г.,

Ф.И.О., должность, документ, удостоверяющий полномочия

Генеральный подрядчик, в лице Кесслера Юрия Францевича, Генерального директора ООО «КикГЕОСТРОЙ», действующего на основании Устава,

Ф.И.О., должность, документ, удостоверяющий полномочия

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Генеральным подрядчиком выполнены работы по строительству «Ж/д пути от испытательного центра до обкаточной линии с удлинением трансбордера», Московская область г.о. Мытищи, г. Мытищи ул. Колонцова стр. 4Б/3

наименование и адрес Объекта

2. В строительстве принимали участие: ООО «ШЕЛПРОКК» 117535, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Чертаново Южное, проезд 3-ий Дорожный, д.6, к.2, кв.54 ОГРН 1237700462427 ИНН 9726048866 КПП 772601001 БИК 044525360 р/с 40702810112010587017 к/с 30101810445250000360 в Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» тел.: 8 800 101 24 13, адрес электронной почты: info@shellrockk.ru, полный комплекс работ

наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполняемых каждой из них

3. Проектно-сметная документация на строительство разработана Проектировщиком: ООО «КикГЕОСТРОЙ» ИНН7709918820, ОГРН 11277747247704, КПП 770901001, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59, тел. +7 (495) 915-24-71; р/с 40702810812010584815 Филиал «Корпоративный» банка «Совкомбанк» (ПАО) в г. Москве, к/с 30101810445250000360 Телефон: +7 (495) 915-24-71 адрес электронной почты: kikgeo.fin@gmail.com

наименование организации и ее реквизиты

выполнившим 131-23-АС1 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1; 131-23-АС2 Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2; 131-23-АС3 Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения; 131-23-АС4 Эстакада. Архитектурно-строительные решения; 131-23-ГП1 Трансбордер. Генеральный план; 131-23-ГП2 Генеральный план; 131-23-ГСН Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления; 131-23-НБК1 Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации; 131-23-НБК2 Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода; 131-23-НБК3 Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода; 131-23-НБК4 Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации; 131-23-НБК5 Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации; 131-23-ПЖ Железнодорожные пути; 131-23-ТС1 Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.; 131-23-ТС2 Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде; 131-23-ТС3 Теплоснабжение. Переустройство трубопровода; 131-23-ЭС1 Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий; 131-23-ЭС2 Электроснабжение. Переустройство кабельных линий; 131-23-ПОС Железнодорожные пути. Проект организации строительства; 131-23-ПОД Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства

наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями: ---

наименование организаций, их реквизиты и выполненные части, и разделы документации

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» ИНН7709918820, ОГРН 11277747247704, КПП 770901001, 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 65, кв. 59, тел. +7 (495) 915-24-71; р/с 40702810812010584815 Филиал «Корпоративный» банка «Совкомбанк» (ПАО) в г. Москве, к/с 30101810445250000360, БИК 044525360

ООО «Проминжиниринг»

“ 30 ” августа 2023 года

Окончание работ: 20.08.2024
 месяц. год

Показатель (мощность, производи- тельность и т.п.)	Единица изме- рения	По проекту		Фактически	
		общая с уче- том ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с уче- том ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Пути железнодорожные	п.м.	1914,52		1914,52	
Глухое пересечение типа Р65 под углом 45°	шт.	1		1	
Стрелочный перевод Р65 марка 1/9 на ж/б брусьях	шт.	3		3	
Стрелочный перевод Р65 марка 1/9 на деревянных брусьях	шт.	3		3	
Стрелочный перевод Р65 марка 1/7 на деревянных брусьях	шт.	3		3	

(при переносе сроков выполнения работ):

[illegible]

10. Стоимость Объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего: 556 867 642 руб. 09 коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ: 556 867 642 руб. 09 коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря: --- руб. --- коп.
11. Неотъемлемой составной частью настоящего Акта является документация, перечень которой приведен в приложении:
1. Перечень рабочей документации;
2. Перечень Исполнительной документации;
12. Дополнительные условия (при наличии): ---

Подписи членов Приёмочной комиссии:

Заказчик:

Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности
Никишин А.С.

Начальник отдела по строительству
Мороз А.В.

Главный энергетик
Белоус С.Н.

Начальник ж/д хозяйства
Селезнев С.Н.

Технический заказчик:

Руководитель проекта
Колдашов С.А.

Ведущий инженер строительного контроля
Дураев В.Ю.

Генеральный подрядчик:

Генеральный директор
Кесслер Ю.Ф.

Перечень рабочей документации

Шифр РД	Наименование
131-23-АС1	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 1
131-23-АС2	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Часть 2
131-23-АС3	Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения
131-23-АС4	Эстакада. Архитектурно-строительные решения
131-23-ГП1	Трансбордер. Генеральный план
131-23-ГП2	Генеральный план
131-23-ГСН	Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления
131-23-НБК1	Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации
131-23-НБК2	Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода
131-23-НБК3	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозпитьевого водопровода
131-23-НБК4	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации
131-23-НБК5	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации
131-23-ПЖ	Железнодорожные пути
131-23-ТС1	Трансбордер. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.
131-23-ТС2	Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде
131-23-ТС3	Теплоснабжение. Переустройство трубопровода
131-23-ЭС1	Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий
131-23-ЭС2	Электроснабжение. Переустройство кабельных линий
131-23-ПОС	Железнодорожные пути. Проект организации строительства
131-23-ПОД	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства

Перечень исполнительной документации

№ п/п	Наименование документа	Раздел ИД	Том, №
1	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Площадка трансбордера	131-23-АС1	1
2	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Водоотводные лотки	131-23-АС1	2
3	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Фундаменты ФМ1, стойки, фермы	131-23-АС1	3
4	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Фундаменты ФМ2	131-23-АС1	4
5	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Удлинение токосъемника	131-23-АС1	5
6	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Подпорная стена	131-23-АС2	1
7	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Ограждение	131-23-АС2	2
8	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Подпорная стена продление	131-23-АС2	3
9	Трансбордер. Архитектурно-строительные решения. Камера ВК	131-23-АС2	4
10	Цех №121/18. Архитектурно-строительные решения	131-23-АС3	1
11	Эстакада. Архитектурно-строительные решения. Фундаменты	131-23-АС4	1
12	Эстакада. Архитектурно-строительные решения. Металлоконструкции	131-23-АС4	2
13	Трансбордер. Генеральный план. Разработка грунта	131-23-ГП1	1
14	Трансбордер. Генеральный план. Благоустройство	131-23-ГП1	2
15	Генеральный план. Благоустройство	131-23-ГП2	1
16	Генеральный план. Резинокордовые покрытия пути №31	131-23-ГП2	2
17	Генеральный план. Переезд через пути 33,35,37,39	131-23-ГП2	3
18	Генеральный план. Ограждение вдоль ММЗ	131-23-ГП2	4
19	Генеральный план. Восстановление колодцев действующих сетей	131-23-ГП2	5
20	Наружные газопроводы. Вынос газопровода среднего давления	131-23-ГСН	1
21	Трансбордер. Наружные сети водоснабжения и канализации	131-23-НБК1	1
22	Цех №121/18. Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода	131-23-НБК2	1
23	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В1-4-Уг.1	131-23-НБК3	1
24	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. Уг.1-Уг.2	131-23-НБК3	2
25	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. Уг.2-В1-нов.1	131-23-НБК3	3
26	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В-нов.1-В1-5 (траншея)	131-23-НБК3	4

27	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В-нов.1-В1-5 (колодцы)	131-23-НВК3	5
28	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В1-нов.1-цех 121	131-23-НВК3	6
29	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В1-3А-В1-4	131-23-НВК3	7
30	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В1-1-В1-1А	131-23-НВК3	8
31	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В1-30-В1-31	131-23-НВК3	9
32	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В1-2-В1-2А	131-23-НВК3	10
33	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В1 в здании гаража	131-23-НВК3	11
34	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В1-2-В1-2А(К)	131-23-НВК3	12
35	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В1 по подвалу	131-23-НВК3	13
36	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В1-1	131-23-НВК3	14
37	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В1-нов.1-В1-7	131-23-НВК3	15
38	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. т.13-14-7-8	131-23-НВК3	16
39	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственного водопровода. В1-30 камера	131-23-НВК3	17
40	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. т.10- т.10А	131-23-НВК4	1
41	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации К11А- К11Б	131-23-НВК4	2
42	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. Ксущ- К11А	131-23-НВК4	3
43	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство хозяйственно-бытовой канализации. От цеха 121 до К11Б	131-23-НВК4	4
44	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. Кол. 26-27	131-23-НВК5	1
45	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. К16А (дождеприемник)	131-23-НВК5	2
46	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. К15Б-К15В(+К15А)- К17А	131-23-НВК5	3
47	Наружные сети водоснабжения и канализации. Переустройство ливневой канализации. Восстановление колодцев	131-23-НВК5.1	1
48	Железнодорожные пути. Обкаточные пути	131-23-ПЖ	1
49	Железнодорожные пути. Путь №30	131-23-ПЖ	2
50	Железнодорожные пути. Путь №31	131-23-ПЖ	3

51	Железнодорожные пути. Тупики	131-23-ПЖ	4
52	Железнодорожные пути. Шихта	131-23-ПЖ	5
53	Железнодорожные пути. Послеусадочный ремонт	131-23-ПЖ	6
54	Трансборт. Теплоснабжение. Переустройство трубопровода.	131-23-ТС1	1
55	Теплоснабжение. Переустройство трубопровода по эстакаде	131-23-ТС2	1
56	Теплоснабжение. Переустройство трубопровода	131-23-ТС3	1
57	Цех №121/18. Электроснабжение. Переустройство кабельных линий	131-23-ЭС1	1
58	Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ-6кВ на участке ПК07+10 (ПЖ33, ПЖ35, ПЖ37, ПЖ39)	131-23-ЭС2	1
59	Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ-6кВ на участке т.1 (цех 417)-т.12 (цех ММЗ)	131-23-ЭС2	2
60	Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ на участке от ТП7 до склада цеха 75	131-23-ЭС2	3
61	Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ-6кВ на участке т.28-т.28В	131-23-ЭС2	4
62	Электроснабжение. Переустройство кабельных линий. КЛ-6кВ на участке т.1-т.2, т.7-т.8	131-23-ЭС2	5
63	Сети связи	131-23-СС	1
64	Контактная сеть	131-23-КС	1
65	Подготовка трассы жд путей. (Ведомости ВР2, ВР2.1)	131-23-ВР2	1
66	Подготовка трассы жд путей. (Удаление поросли в зоне газопровода и в зоне трансборт; Демонтаж ламп из поголочных светильников цеха 75; демонтаж ламп из потолочных светильников цеха 121)	131-23-ВР2	2
67	Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства	131-23-ПОД	1
68	Переустройство водопровода В1 в цеху №121	027-К	1
69	Демонтаж мазутопровода	ДС-МП	1
70	Временная теплосеть в районе здания УГТ	15165-УГТ	1
71	Защитное сооружение. Архитектурно-строительные решения	132-23-АС2	1