

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ»
(ООО «ЕДСО»)**

109044, г. Москва, пер. Лавров, д.6, стр.1
ИНН/КПП 7730262467/770501001, ОГРН: 1217700081697
тел. 8 (499) 965-81-51, e-mail: office@edso.pro

«20» 06 2024 г. № ЕДСО - 1284- Я
На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ
Ярославль»
П.В. Копырину

yaroslavl@movista-region.ru

Копии-
Заместителю генерального
директора
ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ»
И.В. Юхнову

info@movista-region.ru

Генеральному директору
ООО «Стройсервис»
А.Т. Гусейнову

office@stroyservis-mos.ru

О направлении откорректированной
проектной документации,
2 этап (КС Ярославль)

Уважаемый Павел Владимирович!

В рамках исполнения Договора № 04/84 от 04.04.2023 направляю Вам на рассмотрение откорректированную проектную документацию, раздел № 3 часть 9 (шифр 0484ГП.09-2-ТКР9) по объекту: «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области», 2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)».

Документация размещена по ссылке: <https://sf.ed-so.ru/d/b350227cb76745c38484/>.

Приложение:

1. Накладная № 140-Я-ПД от 20.06.2024 г. в формате *.pdf на 1 л. в 1 экз..

Директор по проектированию

Ю.В. Трунов

Исп.: Николаев Д.В.
+7(920)1142333

Накладная

№

140 – Я – ПД

от 20.06.2024 2 этап

Исполнитель:	ООО «ЕДИНАЯ ДИРЕКЦИЯ СТРОЯЩИХСЯ ОБЪЕКТОВ»		
Заказчик (получатель)	ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»		
Наименование объекта	«О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»	Договор № 04/84 от 04.04.2023	
Наименование этапа	2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»		
Шифр	0484ГП.09-2-		
Стадия разработки	Проектная документация		

№ п/п	Обозначение шифра	Наименование тома передаваемой документации	Наименование файла	Кол-во экземпля- ров, вид предо- ставления
ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ				
1.	0484ГП.09-2-ТКР9	Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искусственные сооружения Часть 9. Автоматизация и электрообогрев стрелочных переводов	Раздел ПД № 3 Часть 9 версия 6.pdf	1, электронно
2.	0484ГП.09-2-ТКР9- УЛ	Информационно-удостоверяющий лист	Раздел ПД № 3 Часть 9-УЛ.pdf	1, электронно

Документация доступна для скачивания в облачном ресурсе ООО «ЕДСО» по ссылке:
<https://sf.ed-so.ru/d/b350227cb76745c38484/> (папка «Накладная № 140-Я-ПД от 20.06.2024 ПД»).

Руководитель ОП Ярославль –
Комплексный ГИП




Д.Н. Гусев

20.06.2024

Получил:

Генеральный директор ООО
«МОВИСТА РЕГИОНЫ
Ярославль»


подпись

П.В. Копырин
И.О.Ф.

2024
дата