

Исх. № 330-МОН от « 17 » 07 2024 г.
ЯРА

Заместителю
генерального директора
ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ»
И. В. Юхнову
Копия:
Генеральному директору
ООО «ЕДСО»
Н. В. Судакову

Уважаемый Иван Владимирович!

ООО «СтройСервис» по договору генерального подряда № 33-12/2023 от 01.12.2023 выполняет комплекс строительно-монтажных работ на объекте: «О создании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортом общего пользования, муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области».

Касательно выполнения своих обязательств по договору генерального подряда, на основании утвержденного «Директивного графика ПИР по КС Ярославль о выдачи рабочей документации», сообщая, по состоянию на 17.07.2024 «В производство работ» не выданы комплекты рабочей документации по 2 этапу "Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга "Больница №9" (29-я линия)":

1. 0484ГП09-2-НВК «Наружные сети водоснабжения и водоотведения» - дата выдачи «РД» со штампом «В производство работ» - 16.07.2024 г.;
2. 0484ГП09-2-НВКД «Наружные сети водоснабжения, канализации и дренажа» - дата выдачи «РД» со штампом «В производство работ» - 16.07.2024 г.;
3. 0484ГП09-2-ТС3 «Защитные мероприятия по сохранению инженерных коммуникаций. Тепловые сети» - дата выдачи «РД» со штампом «В производство работ» - 16.07.2024 г.
4. Не выдана сметная документация в формате PDF.

**Первый заместитель
генерального директора**



С. М. Ломоносов