

Выдача рабочей документации по объекту строительства
«О создании
и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортном общего пользования,
в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»

№ п/п	Этап	Шифр	Плановая передача от ЕДСО по графику ПИР	Осн.			Изм.1			Изм.2			Изм.3		
				Получено от ЕДСО	Согл. Техзак	Передана ВПР Эл. вид в СС	Получено от ЕДСО	Согл. Техзак	Передана ВПР Эл. вид в СС	Получено от ЕДСО	Согл. Техзак	Передана ВПР Эл. вид в СС	Получено от ЕДСО	Согл. Техзак	Передана ВПР Эл. вид в СС
1	2	3		5	6	8	8	9	10	12	13	14	16	17	18
8	1 этап: "Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера"	0484ГП.09-1-ТП	15.04.2024	№ 21-Я-РД от 27.11.2023	№ 1608-ЯТ от 07.12.2023	№ 1-12/2023РД от 18.12.2030	№ 40-Я-РД от 19.12.2023	№ 1773-ЯТ от 25.12.2023	№2-12/2023РД от 27.12.2021	№ 84-Я-РД от 18.03.2024	№ 535-ЯТ от 25.03.2024	№ 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024	№ 146-Я-РД от 25.06.2024	№ 1589/МР от 26.06.2024	№ 4-06/2024-Я-РД от 26.06.2024
Этап 1. ИТОГО: - 14 комп.				15 из 15	15 из 15	15 из 15	14 из 15	14 из 15	14 из 15	4 из 15	4 из 15	4 из 15	1 из 15	1 из 15	1 из 15
1	2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»	0484ГП.09-2-ТП	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
2		0484ГП.09-2-КС	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
3		0484ГП.09-2-ЭН	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
4		0484ГП.09-2-ЭС	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
5		0484ГП.09-2-НБКД	28.06.2024	не получено											
6		0484ГП.09-2-СТЗ	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
7		0484ГП.09-2-ССЗ	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
8		0484ГП.09-2-ЭСЗ	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
9		0484ГП.09-2-АЭСП	31.07.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
10		0484ГП.09-2-СУО	31.07.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
11	0484ГП.09-2-ВКАС	31.07.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024										
12	0484ГП.09-2-ГП	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024										
Этап 2. ИТОГО: - 12 комп.				11 из 12	11 из 12	11 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12
1	6 этап: "Строительство трамвайного диспетчерского центра"	0484ГП.09-6-ГП	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1588/МР от 26.06.2024	№ 3-06/2024РД от 25.06.2024									
5		0484ГП.09-6-НЭС	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 6-06/2024РД от 28.06.2024									
6		0484ГП.09-6-ЭОМ	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 6-06/2024РД от 28.06.2024									
7		0484ГП.09-6-ВК	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 6-06/2024РД от 28.06.2024									
8		0484ГП.09-6-НБК	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 6-06/2024РД от 28.06.2024									
10		0484ГП.09-6-ЛК	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 6-06/2024РД от 28.06.2024									
12		0484ГП.09-6-ОВ	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1593/МР от 26.06.2024	№ 3-06/2024РД от 25.06.2024									
13		0484ГП.09-6-УУТЭ	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1590/МР от 26.06.2024	№ 3-06/2024РД от 25.06.2024									
14		0484ГП.09-6-ТС	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1592/МР от 26.06.2024	№ 3-06/2024РД от 25.06.2024									
15		0484ГП.09-6-ТС.ОДК	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1591/МР от 26.06.2024	№ 3-06/2024РД от 25.06.2024									
17		0484ГП.09-6-ЦОД	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024									
18		0484ГП.09-6-ЦУД	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024									
19		0484ГП.09-6-МСЦД	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 6-06/2024РД от 28.06.2024									
20		0484ГП.09-6-СКС	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024									
21		0484ГП.09-6-СВ	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024									
22		0484ГП.09-6-ОС	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024									
23		0484ГП.09-6-СКУД	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024									
25	0484ГП.09-6-ПС	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024										
Этап 6. ИТОГО: - 25 комп.				25 из 25	25 из 25	25 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25