

Выдача рабочей документации по объекту строительства
«О создании
и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры и технологически связанных с ними транспортных средств, обеспечивающих деятельность, связанную с перевозками пассажиров транспортном общего пользования,
в муниципальном образовании городской округ город Ярославль в Ярославской области»

№ п/п	Этап	Шифр	Плановая передача от ЕДСО по графику ПИР	Осн.			Изм.1			Изм.2			Изм.3		
				Получено от ЕДСО	Согл. Техзак	Передана ВПР Эл. вид в СС	Получено от ЕДСО	Согл. Техзак	Передана ВПР Эл. вид в СС	Получено от ЕДСО	Согл. Техзак	Передана ВПР Эл. вид в СС	Получено от ЕДСО	Согл. Техзак	Передана ВПР Эл. вид в СС
1	2	3		5	6	8	8	9	10	12	13	14	16	17	18
1	1 этап: "Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от Ленинградского проспекта до разворотного круга ул. Блюхера"	0484ГП.09-1-ВКАС	15.04.2024	№ 17-Я-РД от 15.11.2023	№ 1532-ЯТ от 27.11.2023 (усл.)	№ 1-12/2023РД от 18.12.2023	№ 89-Я-РД от 22.03.2024	№ 596-ЯТ от 28.03.2024	3-03/2024-Я-РД от 28.03.2024						
2		0484ГП.09-1-СУО	15.04.2024	№ 17-Я-РД от 15.11.2023	№ 1531-ЯТ от 27.11.2023 (усл.)	№ 1-12/2023РД от 18.12.2024	№ 88-Я-РД от 20.03.2024	№ 589-ЯТ от 28.03.2024	№ 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024						
3		0484ГП.09-1-ССЗ	15.04.2024	№ 21-Я-РД от 27.11.2023	№ 1638-ЯТ от 12.12.2023 (усл.)	№ 1-12/2023РД от 18.12.2025	№ 84-Я-РД от 18.03.2024	№ 546-ЯТ от 25.03.2024	№ 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024						
4		0484ГП.09-1-ЭСЗ	15.04.2024	№ 21-Я-РД от 27.11.2023	№ 1637-ЯТ от 12.12.2023 (усл.)	№ 1-12/2023РД от 18.12.2026	№ 84-Я-РД от 18.03.2024	№ 534-ЯТ от 25.03.2024	№ 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024						
5		0484ГП.09-1-КС	15.04.2024	№ 21-Я-РД от 27.11.2023	№ 1605-ЯТ от 07.12.2023	№ 1-12/2023РД от 18.12.2027	№ 84-Я-РД от 18.03.2024	№ 545-ЯТ от 25.03.2024	№ 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024	№ 95-Я-РД от 18.03.2024	№ 820-ЯТ от 16.04.2024	2-04/2024-Я-РД от 16.04.2024			
6		0484ГП.09-1-ЭС	15.04.2024	№ 21-Я-РД от 27.11.2023	№ 1606-ЯТ от 07.12.2023 (усл.)	№ 1-12/2023РД от 18.12.2028	№ 88-Я-РД от 20.03.2024	№ 593-ЯТ от 28.03.2024	№ 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024						
7		0484ГП.09-1-ЭН	15.04.2024	№ 21-Я-РД от 27.11.2023	№ 1607-ЯТ от 07.12.2023 (усл.)	№ 1-12/2023РД от 18.12.2029	№ 89-Я-РД от 22.03.2024	№ 592-ЯТ от 28.03.2024	3-03/2024-Я-РД от 28.03.2024	№ 105-Я-РД от 24.04.2024	№ 1068/МР от 08.05.2024	№ 3-04/2024-Я-РД от 27.04.2024			
8		0484ГП.09-1-ТП	15.04.2024	№ 21-Я-РД от 27.11.2023	№ 1608-ЯТ от 07.12.2023	№ 1-12/2023РД от 18.12.2030	№ 40-Я-РД от 19.12.2023	№ 1773-ЯТ от 25.12.2023	№2-12/2023РД от 27.12.2021	№ 84-Я-РД от 18.03.2024	№ 535-ЯТ от 25.03.2024	№ 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024	№ 146-Я-РД от 25.06.2024	№ 1589/МР от 26.06.2024	№ 4-06/2024-Я-РД от 26.06.2024
9		0484ГП.09-1-ГП	15.04.2024	№ 21-Я-РД от 27.11.2023	№ 1612-ЯТ от 07.12.2023	№ 1-12/2023РД от 18.12.2031	№ 84-Я-РД от 18.03.2024	№ 544-ЯТ от 25.03.2024	№ 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024						
10		0484ГП.09-1-ПОДД1	15.04.2024	№ 21-Я-РД от 27.11.2023	№ 1607-ЯТ от 07.12.2023 (усл.)	№ 1-12/2023РД от 18.12.2032	№ 88-Я-РД от 20.03.2024	№ 599-ЯТ от 28.03.2024	№ 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024						
11		0484ГП.09-1-ПОДД2	15.04.2024	№ 21-Я-РД от 27.11.2023	№ 1656-ЯТ от 12.12.2023 (усл.)	№ 1-12/2023РД от 18.12.2033	№ 88-Я-РД от 20.03.2024	№ 600-ЯТ от 28.03.2024	№ 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024						
12		0484ГП.09-1-НВКД	15.04.2024	№ 40-Я-РД от 19.12.2023	№ 1782-ЯТ от 26.12.2023 (усл.)	№2-12/2023РД от 27.12.2022	№ 88-Я-РД от 20.03.2024	№ 598-ЯТ от 28.03.2024	№ 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024	№ 99-Я-РД от 16.04.2024	№ 1055/МР от 08.05.2024	№ 1-05/2024-Я-РД от 07.05.2024			
13		0484ГП.09-1-СГЗ	15.04.2024	№ 40-Я-РД от 19.12.2023	№ 1779-ЯТ от 26.12.2023 (усл.)	№2-12/2023РД от 27.12.2023	№ 84-Я-РД от 18.03.2024	№ 547-ЯТ от 25.03.2024	№ 1-03/2024-Я-РД от 22.03.2024						
14		0484ГП.09-1-ТСЗ	15.04.2024	№ 52-Я-РД от 15.01.2024	№ 42-ЯТ от 16.01.2023 (усл.)	№ 1-01/2024РД от 18.01.2024	№ 88-Я-РД от 20.03.2024	№ 590-ЯТ от 28.03.2024	№ 2-03/2024-Я-РД от 27.03.2024						
15		0484ГП.09-1-АД	15.04.2024	№ 136-Я-РД от 13.06.2024		№ 1-06/2024РД от 14.06.2024									
Этап 1. ИТОГО: - 14 комп.				15 из 15	15 из 15	15 из 15	14 из 15	14 из 15	14 из 15	4 из 15	4 из 15	4 из 15	1 из 15	1 из 15	1 из 15
1	2 этап: «Строительство трамвайных путей и контактной сети. Участок от разворотного круга ул. Александра Невского до разворотного круга «Больница № 9» (29-я линия)»	0484ГП.09-2-ТП	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
2		0484ГП.09-2-КС	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
3		0484ГП.09-2-ЭН	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
4		0484ГП.09-2-ЭС	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
5		0484ГП.09-2-НВКД	28.06.2024	не получено											
6		0484ГП.09-2-СГЗ	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
7		0484ГП.09-2-ССЗ	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
8		0484ГП.09-2-ЭСЗ	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
9		0484ГП.09-2-АЭСП	31.07.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
10		0484ГП.09-2-СУО	31.07.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
11		0484ГП.09-2-ВКАС	31.07.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
12		0484ГП.09-2-ГП	28.06.2024	№ 147-Я-РД от 26.06.2024	№ 1621/МР от 28.06.2024	№ 5-06/2024РД от 28.06.2024									
Этап 2. ИТОГО: - 12 комп.				11 из 12	11 из 12	11 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12	0 из 12

1	6 этап: "Строительство трамвайного диспетчерского центра"	0484ГП.09-6-ГП	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1588/МР от 26.06.2024	№ 3-06/2024РД от 25.06.2024								
2		0484ГП.09-6-ГП.АС	07.06.2024	№ 134-Я-РД от 07.06.2024	№ 1461/МР от 14.06.2024 (ysel.)	№ 2-06/2024РД от 14.06.2024								
3		0484ГП.09-6-АР	07.06.2024	№ 134-Я-РД от 07.06.2024	№ 1460/МР от 14.06.2024 (ysel.)	№ 2-06/2024РД от 14.06.2024								
4		0484ГП.09-6-КЖ	07.06.2024	№ 134-Я-РД от 07.06.2024	№ 1462/МР от 14.06.2024 (ysel.)	№ 2-06/2024РД от 14.06.2024								
5		0484ГП.09-6-НЭС	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 6-06/2024РД от 28.06.2024								
6		0484ГП.09-6-ЭОМ	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 6-06/2024РД от 28.06.2024								
7		0484ГП.09-6-ВК	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 6-06/2024РД от 28.06.2024								
8		0484ГП.09-6-НБК	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 6-06/2024РД от 28.06.2024								
9		0484ГП.09-6-НБК.АС	07.06.2024	№ 134-Я-РД от 07.06.2024	№ 1464/МР от 14.06.2024 (ysel.)	№ 2-06/2024РД от 14.06.2024								
10		0484ГП.09-6-ЛК	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 6-06/2024РД от 28.06.2024								
11		0484ГП.09-6-ЛК.АС	07.06.2024	№ 134-Я-РД от 07.06.2024	№ 1463/МР от 14.06.2024 (ysel.)	№ 2-06/2024РД от 14.06.2024								
12		0484ГП.09-6-ОВ	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1593/МР от 26.06.2024	№ 3-06/2024РД от 25.06.2024								
13		0484ГП.09-6-УУТЭ	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1590/МР от 26.06.2024	№ 3-06/2024РД от 25.06.2024								
14		0484ГП.09-6-ТС	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1592/МР от 26.06.2024	№ 3-06/2024РД от 25.06.2024								
15		0484ГП.09-6-ТС.ОДК	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1591/МР от 26.06.2024	№ 3-06/2024РД от 25.06.2024								
16		0484ГП.09-6-ТС.АС	07.06.2024	№ 134-Я-РД от 07.06.2024	№ 1465/МР от 14.06.2024 (ysel.)	№ 2-06/2024РД от 14.06.2024								
17		0484ГП.09-6-ЦОД	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024								
18		0484ГП.09-6-ЦУД	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024								
19		0484ГП.09-6-МСПД	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 6-06/2024РД от 28.06.2024								
20		0484ГП.09-6-СКС	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024								
21		0484ГП.09-6-СВ	14.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024								
22		0484ГП.09-6-ОС	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024								
23		0484ГП.09-6-СКУД	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024								
24		0484ГП.09-6-ТХ	07.06.2024	№ 134-Я-РД от 07.06.2024	№ 1466/МР от 14.06.2024 (ysel.)	№ 2-06/2024РД от 14.06.2024								
25		0484ГП.09-6-ПС	07.06.2024	№ 139-Я-РД от 18.06.2024	№ 1666/МР от 02.07.2024	№ 7-06/2024РД от 28.06.2024								
Этап 6. ИТОГО: - 25 комп.			25 из 25	25 из 25	25 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25	0 из 25