

СОГЛАСОВАНО

Первый заместитель генерального директора

ООО «ЕДСО»

Д.Ю. Некрасов

"28" мая 2024 г.

УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор

ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»

П.В. Копырин

"8" мая 2024 г.

ПРОТОКОЛ

совещания по вопросам реализации концессионного соглашения в г. Ярославль

г. Ярославль

28.05.2024

ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль»: Копырин П.В., Смирнов А.Ю.

ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ»: Петелин Р.В.


ООО «ЕДСО»: Трунов Ю.В., Гребеньков А.А., Рагулин Е.В., Данилин А.В.

ООО «ЛРТ Групп»: Матвеев С.Б., Зражевский К.В.

Обсудили необходимость учета демонтажных работ в проектных решениях, а также вопрос о согласовании варианта системы электроснабжения.

Решили:

№	Решение	Ответственный	Срок	Отчет об исполнении
1.	Учесть при разработке проектной и рабочей документации принятое решение об учете демонтажных работ существующего верхнего строения пути, опор контактной сети, опор освещения и остановочных павильонов. ООО «МОВИСТА РЕГИОНЫ Ярославль» направить в ООО «ЕДСО» официальное обращение о необходимости выполнения обследования для определения объемов демонтажа или направить материалы с объемами работ для включения в проектную документацию.	МРЯ ЕДСО	31.05.2024	
2.	Приступить к разработке проектной и рабочей документации с учетом принятого решения о согласовании варианта электроснабжения трамвайной линии и депо с учетом строительства новых тяговых подстанций.	ЕДСО	-	

 28.05.2024г.