

| Факт выполнения работ на 09.08.2023 г. |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №                                      | Вид работ                                                                | ед.изм. | кол-во |      | Примечание                                                                                                                  |
|                                        |                                                                          |         | план   | факт |                                                                                                                             |
| Склад № 75                             |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 1                                      | Сортировка боя, вывоз строительного мусора                               |         |        |      | Отбор металла для передачи смежной организации                                                                              |
| Цех 121                                |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 2                                      | Демонтаж стеновых панелей                                                | шт      | 5      | 12   |                                                                                                                             |
| 3                                      | Демонтаж ребристых плит                                                  | шт      | 5      | 0    | Подготовка к демонтажу, удаление сварных соединений                                                                         |
| Захватка № 11                          |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 4                                      | Демонтаж крышки резервуара                                               |         |        |      | Выполнено для доступа специализированной компании на утилизацию                                                             |
| 5                                      | Демонтаж крыши здания очистных                                           |         |        |      |                                                                                                                             |
| Захватка № 12 (транбордер)             |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 6                                      | Демонтаж забора АС2                                                      | м.п.    | 3      | 7.5  |                                                                                                                             |
| Захватка 4                             |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 7                                      | НВКЗ (В1) Срезка деревьев                                                | шт      | 10     | 10   |                                                                                                                             |
| Ж/д путь № 31                          |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 8                                      | Перевозка шпал на склад Заказчика после демонтажа путей 19 и 23          | шт      | 100    | 100  |                                                                                                                             |
| Захватка 5 НВК4                        |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 9                                      | Закрепление траншеи                                                      |         |        |      | Выполнено                                                                                                                   |
| Обкаточный путь                        |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 10                                     | Вывос геодезических точек                                                | шт      | 15     | 15   |                                                                                                                             |
|                                        |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| План выполнения работ на 10.08.2023 г. |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| №                                      | Вид работ                                                                | ед.изм. | кол-во |      | Примечание                                                                                                                  |
|                                        |                                                                          |         | план   | факт |                                                                                                                             |
| Склад № 75                             |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 11                                     | Сортировка боя, вывоз строительного мусора                               |         |        |      | Отбор металла для передачи смежной организации                                                                              |
| Цех 121                                |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 12                                     | Демонтаж стеновых панелей                                                | шт      | 10     |      |                                                                                                                             |
| 13                                     | Демонтаж ребристых плит                                                  | шт      | 2      |      |                                                                                                                             |
| Захватка № 11                          |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 14                                     | Вывоз отходов из емкости смежной организацией                            |         |        |      |                                                                                                                             |
| 15                                     | Демонтаж кровельного покрытия здания механического обезвоживания осадков | м²      | 20     |      |                                                                                                                             |
| Захватка 4                             |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 16                                     | НВКЗ (В1) Срезка деревьев                                                | шт      | 10     |      |                                                                                                                             |
| Ж/д путь № 19, 23                      |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 18                                     | Перевозка шпал на склад Заказчика после демонтажа путей 19 и 23          | шт      | 100    |      |                                                                                                                             |
| Захватка 5 НВК4                        |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 19                                     | Закрепление траншеи                                                      | м²      | 300    |      |                                                                                                                             |
| Захватка 9                             |                                                                          |         |        |      |                                                                                                                             |
| 20                                     | Геодезическая разбивка 417 пути                                          |         |        |      | Детальная разбивка путей на участке захватки №9 для уточнения работ по инженерным сетям и колодцам в зоне прохождения путей |