

Факт выполнения работ на 10.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
1	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				Отбор металла для передачи смежной организации
Цех 121					
2	Демонтаж стеновых панелей	шт	10	10	
3	Демонтаж ребристых плит	шт	2	0	
Захватка № 11					
4	Демонтаж крышки резервуара				Вывоз отходов из емкости смежной организацией
5	Демонтаж крыши здания очистных	м²	20	20	
Захватка 4					
6	НВКЗ (В1) Рез деревьев	шт	10	10	
7	Отгрузка сваленных деревьев	шт	10	10	
Ж/д путь № 19, 23					
8	Вывоз, уборка ж/б шпал	шт	100	100	
Захватка 5 НВК4					
9	Закрепление траншеи	м²	300	300	
Захватка 12					
10	Демонтаж забора АС2	шт	23	23	
Захватка 9					
11	Геодезическая разбивка 417 пути	шт	4	4	Детальная разбивка путей на участке захватки №9 для уточнения работ по инженерным сетям и колодцам в зоне прохождения путей
План выполнения работ на 11.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
12	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				Отбор металла для передачи смежной организации
Цех 121					
13	Демонтаж стеновых панелей	шт	5		
Захватка № 11					
14	Демонтаж крыши здания очистных/ демонтаж каркаса крыши	м²	50		
Захватка № 12 (транбордер)					
15	Демонтаж забора АС2	шт	3		
16	Геодезическая разбивка по вывозу грунта при производстве земляных работ				
Захватка 6					
17	НВКЗ (В1) Вывоз деревьев	шт	10		
ЭС2					
18	Вырез трассы, укладка гильзы 5.50 м	м.п.	5,5		