

Факт выполнения работ на 11.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
1	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				Отбор металла для передачи смежной организации
Цех 121					
2	Демонтаж стеновых панелей	шт	5	5	
Захватка № 11					
3	Демонтаж крыши здания очистных/ демонтаж каркаса крыши	м²	50	50	здание механического обезвоживания осадков
4	Демонтаж стен	п.м.	0		Выполнено в полном объеме(здание механического обезвоживания осадков)
Захватка № 12 (транбордер)					
5	Демонтаж забора АС2	шт	3	3	
6	Геодезическая разбивка по вывозу грунта при производстве земляных работ				
Захватка 6					
7	НВКЗ (В1) Вывоз деревьев	шт	10	10	
ЭС2					
8	Вырез трассы, укладка гильзы 5.50 м	м.п.	5,5	5,5	
План выполнения работ на 12.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
9	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				
Цех 121					
10	Демонтаж стеновых панелей	шт	5		
11	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5		
Захватка № 11					
12	Вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвоживания осадков
Захватка № 12 (транбордер)					
13	Геодезическая разбивка по вывозу грунта при производстве земляных работ				
Захватка №6					
14	Песчаная засыпка ЭС-2	м3	4	4	Подготовка под укладку кабеля