

Факт выполнения работ на 13.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
1	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				
Цех 121					
2	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5	5	
3	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	2	2	
Захватка № 11					
4	Сортировка и вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвоживания осадков
План выполнения работ на 14.08.2023 г.					
№	Вид работ	ед.изм.	кол-во		Примечание
			план	факт	
Склад № 75					
5	Сортировка боя, вывоз строительного мусора				
Цех 121					
6	Подготовка ребристых плит кровли к демонтажу	шт	5		
7	Демонтаж ребристых плит кровли	шт	3		
Захватка № 11					
8	Вывоз боя после демонтажа здания очистных				здание механического обезвоживания осадков
Захватка № 12 (транбординер)					
9	Удаление поросли				при условии разрешения работ
Захватка №6					
10	Укладка кабелей ЭС-2	п.м.	40		
11	Укладка гильз НВК-4	шт	2		